

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 26-386-(7.7)
PRIE 2015 M. LIEPOS 15 D. RANGOS SUTARTIES Nr. 26-284-(7.7)

Druskininkai

2016 m. lapkričio 29 d.

Druskininkų savivaldybės administracija, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama „UŽSAKOVU“, ir **uždaroji akcinė bendrovė „Parama“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „RANGOVU“, abu kartu vadinami „ŠALIMIS“, vadovaudamiesi 2015 m. liepos 15 d. Rangos sutarties Nr. 26-284-(7.7) (toliau – Sutartis) 6.2 punktu ir atsižvelgdami į 2016 m. lapkričio 18 d. Papildomų (Sutartyje nenumatytų) darbų defektinį aktą Nr. 2, sudarėme šį Papildomą susitarimą prie 2015 m. liepos 15 d. Rangos sutarties Nr. 26-284-(7.7) (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarėme:

1. RANGOVAS sutinka ir įsipareigoja savo rizika atlikti Papildomus (Rangos sutartyje nenumatytus) darbus (toliau - Papildomi darbai), kurių kiekiai (apimtys) ir įkainiai nurodyti šio Papildomo susitarimo priede, o UŽSAKOVAS įsipareigoja sudaryti RANGOVUI būtinas sąlygas Papildomiems darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti RANGOVO atliktus Papildomus darbus ir už juos sumokėti šio Papildomo susitarimo priede nustatytais įkainiais ir Sutartyje nustatyta tvarka.
2. Papildomų darbų vertė yra 24 503,29 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai penki šimtai trys eurai, 29 centai), įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius.
3. Šis Papildomas susitarimas gali būti keičiamas arba papildytas ŠALIŲ raštišku susitarimu.
4. Visos kitos šiame Papildomame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2015 m. liepos 15 d. Rangos sutartyje Nr. 26-284-(7.7).
5. Šio Papildomo susitarimo priedas yra neatskiriama šio Papildomo susitarimo dalis ir turi tokią pačią teisinę galią kaip ir šis Papildomas susitarimas.
6. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja ŠALIMS jį pasirašius ir galioja iki ŠALYS įvykdys šiame Papildomame susitarime numatytus įsipareigojimus.
7. Šis Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai ŠALIAI.
8. Šio Papildomo susitarimo priedas – papildomų (Rangos sutartyje nenumatytų) darbų įkainiai ir kiekiai.

9. Šalių rekvizitai:

9.1. UŽSAKOVAS: Druskininkų savivaldybės administracija, kodas 188776264, PVM mokėtojo kodas LT100008196411, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai, tel. 8 313 51 233, faks. 8 313 52 253, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT74 73000 10002225165 „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.

9.2. RANGOVAS: Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, kodas 165108836, Gardino g. 30, 62154 Alytus, tel. 8 315 74 640, faks. 8 315 52 335 atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT20 71812 00003467712 AB Šiaulių bankas, banko kodas 71812.

UŽSAKOVAS

RANGOVAS

Druskininkų savivaldybės administracijos
direktore

Uždarnosios akcinės bendrovės
„Parama“ generalinis direktorius



Vilma Jurgelevičienė

Rimas Valenta

Renaldas Viščinis

Edita Davičikaitė

Vytautas Amšiejienė



Raimondas Juodsnukis

**DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR ŠALIGATVIŲ TIESIMO,
 REKONSTRAVIMO, REMONTO (TAISYMO) IR PRIEŽIŪROS DARBAI**

**PAPILDOMŲ (RANGOS SUTARTYJE NENUMATYTŲ)
 DARBŲ ĮKAINIAI**

Darbo kodas		Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Vieno vieneto kaina be PVM, Eur
Pagal Rangos sutarties Nr. 26-284-(7.7) 2 priedo 1 lentelę (Ei. Nr.)	Pagal lokalinę sąmatą			
133	N47-53	Medinės tvoros išardymas	100 m	414,31
134	N7P-0806	Metalinės tvoros išardymas	m	4,64
135	N27P-19-2	AC 11 VS asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100 m ²	1041,24
136	N27P-21-1	Lauko akmenų grindinio įrengimas (panaudojant išardytus akmenis)	100 m ²	616,94
137	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą (paklotų tinklų peržiūra vamzdinių TV diagnostine kamera)	100 m	228,72
138	N22-446	Plieninių d425 mm vamzdžių prakalimas	m	310,34
139	N22P-051	Dėklų d425 galų užtaisymas	vnt.	212,32

**PAPILDOMŲ (RANGOS SUTARTYJE NENUMATYTŲ)
 DARBŲ KIEKIAI**

Darbo kodas		Darbų ir išlaidų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Pagal Rangos sutarties Nr. 26-284-(7.7) 1 priedo lentelę (Eil. Nr.)	Pagal lokalinę sąmatą			
133	N47-53	Medinės tvoros išardymas	100 m	0,09
134	N7P-0806	Metalinės tvoros išardymas	m	5,5
135	N27P-19-2	AC 11 VS asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100 m ²	9,43
136	N27P-21-1	Lauko akmenų grindinio įrengimas (panaudojant išardytus akmenis)	100 m ²	0,019
137	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą (paklotų tinklų peržiūra vamzdinių TV diagnostine kamera)	100 m	6,292
138	N22-446	Plieninių d425 mm vamzdžių prakalimas	m	26
139	N22P-051	Dėklų d425 galų užtaisymas	vnt.	4