

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2016 m. spalio ¹³ d. Nr. ~~24~~-383
Ignalina

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 288768350, atstovaujama direktoriaus Vido Kreivėno, veikiančio pagal Ignalinos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir uždaroji akcinė bendrovė UAB „Meleksas“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 155494396 atstovaujama direktoriaus Rimanto Zigmanto veikiančio pagal įmonės patvirtintus įstatus, sudarė šią rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

Toliau Sutartyje Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika, jėgomis ir medžiagomis per Sutartyje nustatytą terminą atlikti Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių papildomus remonto darbus 2016 metais Linkmenų seniūnijoje (toliau – darbai).

2. Užsakovas pagal Sutartį įsipareigoja priimti 1 punkte nurodyto sutartinio darbo rezultatą ir už jį sumokėti Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

II. SUTARTIES KAINA

3. Bendra Sutartyje numatytų Rangovo atliekamų darbų kaina, nustatyta pagal 2016 m. spalio 7 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolą Nr. S5-128, yra 2695,37 (du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt penki eurai 37 ct) Eur su PVM.

4. Užsakovas sumoka Sutarties 3 punkte nurodytą kainą už faktiškai atliktus darbus pagal Rangovo pateiktus darbų priėmimo ir perdavimo aktus, pažymas ir PVM sąskaitas faktūras, pervesdamas pinigus į Rangovo sąskaitą ne vėliau kaip per 60 dienų, taikydamas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio nuostatas.

5. Darbai apmokami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Civiliniu kodeksu ir normatyviniais statybos dokumentais, pirkimo dokumentais ir Sutarties sąlygomis.

7. Rangovas įsipareigoja:

7.1. Sutartyje numatytus darbus pradėti nuo Sutarties pasirašymo dienos ir baigti ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 1 d.;

7.2. ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 20 d. pateikti Užsakovui pažymą, sąskaitą faktūrą apie atliktus darbus. Savo sąskaita pašalinti Užsakovo nurodytus darbo defektus ir trūkumus;

7.3. darbus vykdyti vadovaudamasis Kelių priežiūros vadovo II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“, statybos techniniais reglamentais KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, STR 1.03.02:2002 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, rekomendacijomis R 33-01 „Automobilių kelių žemės sankasa“, R 36-01 „Automobilių kelių

sankryžos“ R 39-06 „Kelių tiesimas ir techninė priežiūra. Sauga darbe“, Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA MIN 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 07, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT ASFALTAS 08, Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis IT SBR 07, Rangovo įregistruotomis statybos taisyklėmis ir kitais norminiais dokumentais;

7.4. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais;

7.5. užtikrinti darbų ir medžiagų kokybę;

7.6. garantuoti objekte darbų saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

7.7. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta autotransporto eismas;

7.8. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs jo rašytinį sutikimą;

7.9. pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi savaites ir prašyti organizuoti jo priėmimą.

8. Užsakovas įsipareigoja:

8.1. kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų apimtį, laiką ir darbų kokybę;

8.2. užtikrinti netrukdomą darbų vykdymą ir gavęs Rangovo pranešimą apie darbų užbaigimą per 3 darbo dienas priimti atliktus darbus, pasirašydamas darbų perdavimo ir priėmimo aktą;

8.3. atsisakius pasirašyti darbų priėmimo ir perdavimo aktą, nurodyti Rangovui atliktų darbų trūkumus ir terminus jiems pašalinti;

8.4. sumokėti už atliktą darbą Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9. Statybos laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma jo nepriduotiesiems eksploatuoti darbams. Rangovas privalo atlyginti dėl statybos darbų trečiajai šaliai padarytą žalą (nuostolius).

10. Kiekviena Šalis atlygina savo aplaidumu arba neveikimu kitai Šaliai padarytą tiesioginę žalą.

11. Rangovas, neatlikęs darbų Sutartyje nustatytu terminu, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną moka Užsakovui 0,03 procento dydžio netesybas, skaičiuojant nuo neatliktų darbų kainos. Užsakovas turi teisę priskaičiuotą delspinigių sumą išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų už atliktus darbus.

12. Rangovui pareikalavus Užsakovas už kiekvieną uždelstą mokėjimo pagal Sutartį termino dieną privalo mokėti Rangovui 0,03 procento laiku nesumokėtos pinigų sumos delspinigius.

13. Jei viena iš Sutarties Šalių nevykdo Sutarties sąlygų arba netinkamai jas vykdo, kita Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai prieš 10 dienų raštu pranešdama kitai Šaliai. Šiuo atveju nevykdanti Sutarties sąlygų arba netinkamai jas vykdomi Šalis sumoka kitai Šaliai 10 procentų Sutarties kainos dydžio baudą.

14. Užsakovas arba Rangovas, vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl kitos Šalies kaltės, privalo sumokėti kitai Šaliai 2 procentų sutartinės kainos dydžio baudą ir atlyginti dėl to turėtus nuostolius.

V. NENUGALIMA JĖGA

15. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas yra nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212

straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

16. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, Šalys (-is) nedelsdamos (-a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą.

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

17. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir pasibaigia įvykdžius visus įsipareigojimus pagal Sutartį arba ją nutraukus Sutartyje numatytais pagrindais.

18. Rangovas daliai Sutarties darbų atlikti gali samdyti subrangovus. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti subrangovus, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, prieš tai gavus Užsakovo raštišką sutikimą. Rangovas, dalį darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

19. Ginčai dėl Sutarties sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia. Nepavykus pasiekti susitarimo, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismine tvarka.

20. Sutartis surašyta 2 egzemplioriais – po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Kiekvienas egzempliorius turi vienodą juridinę galią.

VII. GARANTINIS TERMINAS

21. Sutarties objektui nustatomas garantinis terminas: 3 metai ištisinei asfalto dangai; 1 metai pralaidoms ir kelio su žvyro danga paprastajam remontui. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį terminą. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio darbų rezultato perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

22. Trūkumų pašalinimo terminas nustatomas Šalių susitarimu. Jeigu Rangovas per 3 (tris) darbo dienas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo trūkumų nustatymo dienos nepradeda šalinti nustatytų darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti, nepažeisdamas (neapribodamas) kitų Užsakovo teisių, susijusių su darbų trūkumų šalinimu.

23. Užsakovas privalo pareikšti pretenziją Rangovui dėl darbų trūkumų per penkias darbo dienas nuo jų nustatymo dienos.

24. Garantiniu laikotarpiu Užsakovui priėmus objekto trūkumų pašalinimo darbus ir pasirašius perdavimo ir priėmimo aktą, Rangovas jiems suteikia garantiją pagal 21 punktą, kurios pradžia skaičiuojama nuo darbų rezultato perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

VIII. SUTARTIES PRIEDAI

25. Sąmatos, 2 lapai.

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI


Ignalinos rajono savivaldybės
administracija
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 288768350
Tel. (8 386) 5 30 45
Faks. (8 386) 5 31 48
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71822
A. s. Nr. LT067182200001130990
PVM mokėtojo kodas LT887683515

Direktorius
Vidas Kreivėnas



UAB „Meleksas“
Parko g. 2, Vidiškės, Ignalinos r.,
LT-30234
Įmonės kodas 155494396
Tel. (8 386) 46 153
Faks. (8 386) 46 196
AB DNB bankas
Banko kodas 40100
A. s. Nr. LT864010043700020184
PVM mokėtojo kodas LT554943917

Direktorius
Mantas Klemantas



Parengė Alfredas Ambrozaitis

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
direktorius pavaduotojas
Donatas Mačys

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio
skyriaus vedėjas
Mikolas Viškelis

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir civilinės matrikacijos skyriaus vedėja

Edita Rasteniene

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Rinkimų skyriaus vedėja
Violeta Poličienė

SUDERINTA: 269 37 cnt.

TVIRTINU: _____ Eur. _____ cnt

ATSAKINGAS ATSTOVAS: *Antanas Zimantas*

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

2016M.

2016M.

MĖN. D.

SAMATA

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė

16-107 Ignalinos rajono savivaldybės administracija vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

Statiny

1 Ignalinos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

Žiniaraštis

8 Linkmenų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

Suma žiniaraščiui 2695.37 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Kelio Nr. 7-31 Ginučiai_Puziniškis smėlio ir žvyro mišinio papildymas				
1 N27-267		Žvyro, smėlio arba žvyro-smėlio mišinio papildymas k9=1.15	100m3	0.800	1591.12	1272.90
		Skyriuje 1				1272.90
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				267.31
		Iš viso skyriuje 1				1540.21
		2 Kelio Nr. 7-4 Naujasodis_Pakiaunys_Stirnynė smėlio ir žvyro mišinio papildymas				
1 N27-267		Žvyro, smėlio arba žvyro-smėlio mišinio papildymas k9=1.15	100m3	0.600	1591.13	954.68
		Skyriuje 2				954.68
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				200.48
		Iš viso skyriuje 2				1155.16
		Žiniaraštyje 8				2695.37

Sudarė: UAB "Melekasa"
Gamybės parengimo ir priežiūros skyriaus
inžinierius /

Laima Alesionkienė

Skaičiavo:

/Pavardė/