

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016 M. BALANDŽIO 13 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. SŽ-424**

2016 m. *gruodžio 14* d. Nr. SŽ-1578

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus, Eduardo Bivainio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Stitis“, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arvydo Pilipausko, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 13 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-424 4.1 ir 5.1 punktais bei kitomis nuostatomis, sudarė šį susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ (Tilžės g. 41, Šiauliai) pastato remonto darbus, kurie nurodyti Žiniaraštyje Nr. 1 per 10 kalendorinių dienų nuo susitarimo pasirašymo dienos.

2. Priimta susitarimo suma 869,02 Eur (aštuoni šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 2 ct), PVM 182,49 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt du eurai, 49 ct), iš viso 1051,51 Eur (vienas tūkstantis penkiasdešimt vienas euras, 51 ct).

3. Už atliktus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui sumą, nustatytą vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. sutarties Nr. SŽ-424 9.4 punkto nuostatomis.

4. Šis susitarimas yra neatsiejama 2016 m. balandžio 13 d. sutarties Nr. SŽ-424 dalis.


5. Šis susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
A. s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771
Swedbankas, b. k. 73000
tel. 8-41 59 63 15
faksas 8-41 52 41 09
elektroninis paštas: rimantas.g@siauliai.lt

Eduardas Bivainis
Administracijos direktorius
Parašas



RANGOVAS

UAB „Stitis“
Ragainės g. 82G, Šiauliai“
Kodas 275830930
PVM mokėtojo kodas LT758309314
A. s. Nr. LT 61 7044 0600 0223 9506
AB SEB bankas, Šiaulių filialas, b. k. 70440
tel. 8698 35237
elektroninis paštas: stitis@stitis.lt

Arvydas Pilipauskas
Direktoriaus pavaduotojas

Parašas

Data..... 2016.12.14

A.V.

Sutarties priedo kuratorius – Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas Rimantas Gaigalas,
tel.8-41 596 314

2016 m. gruodžio 14 d.
 Statybos darbų rangos sutarties Nr. 52-1578
 I priedas


Žiniaraštis (Darbų įkainių sąrašas)

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Darbo vieneto įkainis Eur	Preliminarus kiekis	Viso Eur
1.	Plokščių stogų dangos remontas, priklijuojant naują dangą ant esamos dangos ("pūslių" remontas, paviršiaus nuvalymas, parapetų dangos ardymas, naujos ritininės dangos įrengimas, aptaisant parapetus, prieglaudas, įlajas ir kt.) Reikalavimai prilydomajai bituminei dangai: a) lankstumas žemoje temperatūroje, esant – 25°C (ir žemesnėje); b) atsparumas tempimui: didžiausia tempimo jėga, N / 50 mm, 900/650 (+200); c) atsparumas tempimui: pailgėjimas 40/40 (+20) %; d) atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje $\geq 100^{\circ}\text{C}$.	m ²	11,8684	60	712,10
2.	Papildomo sluoksnio prilydomosios stogo dangos įrengimas Reikalavimai prilydomajai bituminei dangai: a) lankstumas žemoje temperatūroje, esant – 25°C (ir žemesnėje); b) atsparumas tempimui: didžiausia tempimo jėga, 900/650 (+200); c) atsparumas tempimui: pailgėjimas 40/40 (+20) %; d) atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje $\geq 100^{\circ}\text{C}$	m ²	9,2744	10	92,74

6.	Prijungimų prie ventiliacijos kaminų, sienų įrengimas iš 0,5 mm storio cinkuotos skardos	m	6,4178	10	64,18
Suma :					869,02
PVM:					182,49
Viso su PVM:					1051,51

UŽSAKOVAS

Eduardas Bivainis
 Administracijos direktorius
 Parašas
 Data
 A.V.



RANGOVAS

Arvydas Pilipauskas
 Direktoriaus pavaduotojas
 Parašas
 Data.....
 A.V.

