

SUSITARIMAS DĖL 2016-08-26 SUTARTIES NR. 40400/561546

PRATĖSIMO

2016-12-14
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, (toliau- Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2016 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. 539 ir

UAB „Žilinskis ir Co“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal uždarosios akcinės bendrovės įstatų,

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2016 m. rugpjūčio 26 d. sudarė Sutartį Nr. 40400/561546 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): (Nr. 1746) 35 kV Oro linijos Laukiai - Švenčionys rekonstravimas.;
- 2016-12-05 gautas Rangovo raštas Nr. 05-151-320 (toliau- Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti sutarties galiojimo terminą iki 2017 m. gegužės 31 d., kadangi vėlavo sutarties pasirašymo procedūros.

Šalys vadovaudamosi Sutarties bendrosios dalies 7.3.4 punktu, kurio pagrindu galimas Sutarties pratęsimas Šalių susitarimu ir atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes:

sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. nuo Susitarimo pasirašymo dienos pratęsti tarp Šalių sudarytą Sutartį iki 2017 m. balandžio 14 d.;
2. kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios;
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Tinklo vystymo tarnybos direktorius
Rytis Borkys

Rangovas
UAB „Žilinskis ir Co“

Direktorius
Žilvinas Žilinskis
