

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. S-462016 m. kovą 16 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas 188603472, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilniuje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerio Gedemino Aleksonio, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. V-287 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kancleriui“, (toliau – **Užsakovas**)

ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Kaminta“, juridinio asmens kodas 234029740, kurios registruota buveinė yra Partizanų g. 47a, LT-49363 Kaune, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Kaminsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu šioje statybos rangos Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

bei trečiasis suinteresuotas asmuo – **Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė**, juridinio asmens kodas 135042056, kurios registruota buveinė yra Hipodromo g. 13, LT-45130 Kaune, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės medicinai, pavaduojančios generalinį direktorių, Vitalijos Gresevičienės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymą Nr. KK-49 (toliau – **Projekto vykdytojas**).

Projekto vykdytojui pagal suteiktą **Užsakovo** įgaliojimą, atlikus viešąjį Investicijų projekto "VŠĮ Respublikinės Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikos KGN pastato Kaune, Miško g. 25, rekonstravimas ir įrangos atnaujinimas" rekonstravimo darbų pirkimą, pirkimo Nr. 169317, atliktą atviro konkurso būdu, apie pirkimą paskelbta 2015 m. lapkričio 17 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 91, 2015 m. lapkričio 18 d. (toliau – **Pirkimas**) ir **Rangovo Pirkimui** pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, **Šalys** ir **Projekto vykdytojas** sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – **Sutartis**).

1. SĄVOKOS

1.1. **Darbai** – darbai, kuriuos pagal **Sutartį** privalo atlikti **Rangovas**.

1.2. **Darbų pradžia** – Statyb vietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.

1.3. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas nuo **Darbų** pradžios iki **Statybos užbaigimo akto** pasirašymo dienos, įskaitant **Darbų** perdavimą **Projekto vykdytojui** ir atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu tokie būtinai), kurių rezultatai yra teigiami.

1.4. **Darbų perdavimo–priėmimo aktas** – dokumentas, įforminantis **Darbų** perdavimą – priėmimą, pasirašomas vadovaujantis **Sutarties** sąlygų 9.2 punktu, prieš surašant baigto rekonstruoti **Statinio Statybos užbaigimo aktą**.

1.5. **Išlaidos** – visos pagrįstai **Statyb vietėje** ar už jos ribų patirtos **Rangovo** tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su **Sutartyje** numatytais **Darbiais**. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.6. **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys **Darbus** ar jų dalį.

1.7. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti **Darbus** ar jų dalį (išskyrus **Įrangą**).

1.8. **Projektas**:

1.8.1. **investicijų projektas** „Viešosios įstaigos Respublikinės Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikos Krikščioniškųjų gimdymo namų pastato Kaune, Miško g. 25, rekonstravimas ir įrangos atnaujinimas" (toliau – **Investicijų projektas**);

1.8.2. **statinio techninis projektas** (toliau – **Techninis projektas**) – parengtas akcinės bendrovės „Miestprojektas“, atestato Nr. 0333, Techninis projektas „LIGONINĖS PASTATAI. PROJEKTO PAKEITIMAS, MIŠKO g., 25; 27 KAUNAS (Antras etapas), parengimo metai – 2008 m., projekto vadovė R.M. Preikšienė, kvalifikacijos atestato Nr. A0691/0104. **Techninis projektas** – tai **Projekto** pirmasis ir

pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. **Techninis projektas** yra šios **Sutarties** dalis ir privalomas **Rangovui**;

1.8.3. **statinio darbo projektas** (toliau – **Darbo projektas**) – **Techninio projekto** antrasis etapas, **Techninio projekto** tąsa, kuriame detalizuojami **Techninio projekto** sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. **Darbo projektą** savo lėšomis rengia **Rangovas**.

1.9. **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi **Darbams** vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. **Rangovo** įrengimams nepriskiriama **Įranga**, **Medžiagos** ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti **Darbus** ar jų dalį.

1.10. **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį **Rangovas** įdarbina **Statybvietėje**, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti **Rangovo** arba **Subrangovo** įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis **Rangovui** vykdyti **Darbus**.

1.11. **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, paskirtas **Projekto vykdytojo** organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal **Techninį projektą**, ar statybos metu laikomasi **Sutarties** sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

1.12. **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis **Techninio projekto** dalių vykdymo priežiūros vadovas ir prižiūrintis **Techninio projekto** sprendinių įgyvendinimą **Darbų** vykdymo metu.

1.13. **Statybos užbaigimo aktas** – STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (aktuali redakcija) nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal **Projekto** sprendinius.

1.14. **Statybvietė** – **Darbų** vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma **Įranga** bei **Medžiagos**, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant **Rangovui Statybvietę** ir jos valdymo teisę vadovaujantis **Sutarties** sąlygų 5.1 punktu.

1.15. **Subrangovas** – kuris nors asmuo **Rangovo** nurodytas konkurso dokumentuose, **Sutartyje**, įvardintas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti **Rangovo** vykdyti dalį **Darbų**.

1.16. **Sutarties kaina** – **Sutarties** 10.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta **Rangovui** už savalaikį, tinkamą bei pagal **Sutartį Darbų** vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.

1.17. **Projekto vykdytojo personalas** – visi **Projekto vykdytojo** dirbantys asmenys arba įgalioti **Projekto vykdytojo**, taip pat kitas personalas, apie kurį **Projekto vykdytojas** pranešė **Rangovui** kaip apie **Projekto vykdytojo** personalą.

1.18. **Įkainotas veiklų sąrašas** (**Darbų** vykdymo grafikas) – dokumentas, užpildytas **Rangovo**, kuriame yra detalizuojama kaina atskiromis **Darbų** veiklomis ir nurodoma **Darbų** veiklų vykdymo laikotarpiai.

1.19. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia **Sutartimi Rangovas** įsipareigoja per **Sutartyje** nustatytą **Darbų** atlikimo terminą parengti **Darbo projektą** bei atlikti ir perduoti **Viešosios įstaigos Respublikinės Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikos Krikščioniškųjų gimdymo namų pastato rekonstravimo Darbus** pagal parengtą **Techninį projektą**, kaip numatyta **Sutartyje** ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei ištaisyti defektus, **Projekto vykdytojas** įsipareigoja sudaryti **Rangovui** būtinas sąlygas **Darbams** atlikti ir **Sutartyje** numatyta tvarka priimti **Darbų** rezultatą, o **Užsakovas** įsipareigoja sumokėti **Rangovui** **Sutarties** kainą už atliktus **Darbus** šioje **Sutartyje** numatytais sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių ir **Projekto vykdytojo** teisių ir pareigų pagrindas yra **Sutartis**, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame punkte pateikiami **Sutartį** sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. Šios **Sutarties** (su priedais) ir jos pakeitimų sąlygos;

3.2.2. **Techninis projektas** ir **Užsakovo** reikalavimai;

3.2.3. **Darbo projektas**;

3.2.4. Rangovo pasiūlymas;

3.2.5. Pirkimo dokumentai.

Techninio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose numatyti **Darbų** kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Darbų kiekių svyravimo riziką prisiima **Rangovas**. Atsakomybė už **Darbus** ir jų kiekius, neįvardintus pasiūlyme, kuriuos **Rangovas** privalėjo numatyti pagal **Pirkimo** sąlygas, tačiau jų nenumatė, arba numatė jų neteisingą kiekį, tenka **Rangovui**. Papildomas apmokėjimas už tokius **Darbus** nedaromas ir **Rangovas** juos privalės atlikti savo sąskaita.

3.3. **Rangovas Sutarties** duomenis privalo laikyti privačiais ir konfidencialiais, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. **Rangovas**, be išankstinio **Užsakovo** ir **Projekto vykdytojo** sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbti arba atskleisti bet kurie duomenys apie **Darbus** kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. **Sutarties** įsigaliojimas – **Sutartis** įsigalioja nuo jos pasirašymo ir **Rangovo** pateikimo **Užsakovui** tinkamo **Sutarties** įvykdymo užtikrinimo. **Sutartis** galioja iki visiško **Sutartyje** numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau, nei 35 (trisdešimt penkis) mėnesius. **Sutartis** gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą iki 1 (vieno) mėnesio.

3.5. **Sutarties** sąlygos **Sutarties** galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias **Sutarties** sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems **Sutarties** sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių **Sutarties** sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo **Sutarties** **Šalis** ar **Projekto vykdytojas** negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, **Sutarties** sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš **Sutarties** **Šalių** ar **Projekto vykdytojas**. **Sutarties** sąlygų keitimu nebus laikomas **Sutarties** sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

3.6. Visi su **Sutartimi** susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant **Užsakovui** ir (ar) **Projekto vykdytojui**, ir (ar) **Rangovui** pasirašytinai ar siunčiant registruotu / kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų **Sutartyje** nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų (tame tarpe ir banko sąskaitos numeris, nurodytas 10.8.2 punkte) pasikeitimą kiekviena **Šalis** ir **Projekto vykdytojas** nedelsdami, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai **Šaliai** ir **Projekto vykdytojui**. **Šalių** ir **Projekto vykdytojo** adresai susirašinėjimui nurodyti **Sutarties** 16.1 punkte.

4. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Užsakovo teisės:

4.1.1. bet kuriame **Projekto** įgyvendinimo etape gali pareikalauti iš **Projekto vykdytojo**, **Rangovo** papildomos informacijos apie **Darbų** eigą ir skirtų lėšų panaudojimą;

4.1.2. gali sudaryti specialias komisijas ar naudotis auditorių ar audito tarnybų paslaugomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka **Projekto** eigai ar atliktiems **Darbams** įvertinti;

4.1.3. gavęs šios **Sutarties** 4.1.2 punkte nurodyto subjekto vertinimo nepalankias (neigiamas) išvadas, turi teisę spręsti dėl tolesnio **Projekto** įgyvendinimo tikslingumo;

4.1.4. **Užsakovas** turi šioje **Sutartyje** bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises (tame tarpe ir teises, kurios numatytos **Projekto vykdytojui**).

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. sumokėti **Rangovui** už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka **Projekto vykdytojo** priimtus **Darbus** šioje **Sutartyje** numatytais terminais ir tvarka;

4.2.2. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus **Sutartyje**.

5. PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. **Projekto vykdytojas** privalo perduoti **Rangovui** **Statybvietę** ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo **Sutarties** įsigaliojimo dienos ir apie tai raštu informuoti **Užsakovą**. **Statybvietę** perduodama **Rangovui** ir **Projekto vykdytojui** pasirašant **Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą** STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (aktuali redakcija) nustatyta tvarka. Jeigu **Projekto vykdytojas** šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė **Statybvietės** **Rangovui**, **Rangovas** privalo raštu pranešti **Užsakovui** ir **Projekto vykdytojui**, kad negali pradėti **Darbų**.

5.2. **Projekto vykdytojas** privalo paskirti **Statinio statybos techninės priežiūros** vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (aktuali redakcija) vykdys **Darbų** techninę priežiūrą.

5.3. **Projekto vykdytojas** statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį **Rangovui**. **Projekto vykdytojas** taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei **Darbo projekto** rengime, **Darbų** vykdymo bei **Statybos užbaigimo akto** išdavimo metu. **Projekto vykdytojas** privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad **Rangovas** nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar **Projekto vykdytojo** funkcijų nevykdymo.

5.4. **Projekto vykdytojas** turi teisę bet kuriuo metu tikrinti **Darbų** eigą ir kokybę, **Rangovo** teikiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo **Sutarties** sąlygų, bloginančius **Darbų** rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti **Rangovui**. Jeigu **Darbo** atlikimo metu paaiškėja, kad **Darbas** nebus atliktas, **Projekto vykdytojas** turi teisę nustatyti **Rangovui** protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu **Rangovas** per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – pranešti **Užsakovui** ir šiam leidus nutraukti **Sutartį** ir reikalauti atlyginti nuostolius.

5.5. **Projekto vykdytojas** turi teisę reikalauti, kad **Rangovas** pakeistų **Rangovo** personalą (ar Subrangovą), kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis **Sutarties** sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.6. **Projekto vykdytojas** atsako už tinkamą lėšų panaudojimą, **Sutarties** ir jos priedų pakeitimų įforminimą, papildomų darbų įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka, pagrįstumą ir pan.

5.7. **Projekto vykdytojas** yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su **Rangovu** bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų **Statybvietėje**.

5.8. **Projekto vykdytojas** įsipareigoja suteikti **Užsakovui** ir **Rangovui** informaciją raštu ir žodžiu ir (ar) dokumentus, būtinus **Sutarčiai** vykdyti.

5.9. **Projekto vykdytojas** įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatytų 7.1 p. darbų atlikimo termino pabaigos informuoti **Užsakovą** apie darbų eigą.

6. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

6.1. **Rangovas** privalo parengti **Darbo projektą**, vykdyti ir užbaigti **Darbus** pagal **Sutartį**, vadovaudamasis **Užsakovo** reikalavimuose bei **Techniniame projekte** numatyta **Darbų** apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis pateikto **Įkainoto veiklų sąrašo** (**Darbų** vykdymo grafiko) per **Sutarties** 7.1 punkte numatytą terminą, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

6.2. **Rangovas** privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje **Sutartyje** nustatyta veikla, kuri yra **Rangovo** sutartinių įsipareigojimų dalis.

6.3. **Rangovas** yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu **Darbų** vykdymo laikotarpiu.

6.4. **Rangovas**, vadovaudamasis **Užsakovo** reikalavimais bei **Techninio projekto** sprendiniais, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo **Sutarties** įsigaliojimo dienos, privalo parengti **Darbo projektą**. **Darbo projektą** turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą.

Rangovo parengtas **Darbo projektas** turi būti pateiktas **Statinio statybos techninės priežiūros vadovui** patvirtinti, kuris, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gali:

6.4.1. pranešti, kad **Darbo projektas** neatitinka **Sutarties** (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti **Rangovo** sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai,

arba

6.4.2. pranešti **Rangovui**, kad **Darbo projektas** patvirtintas.

Jeigu per nustatytą terminą **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** pastabų nepateikia, **Rangovas** įgauna teisę prašyti **Darbų** atlikimo termino pratęsimo.

6.5. Iki **Darbų** pradžios **Rangovas** privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuatą **Statybos darbų vadovą**, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (aktuali redakcija).

6.6. Jei **Rangovas** nenurodė savo pasiūlyme konkursui, kad pasitelks subrangovus, tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti subrangovų **Sutarties** vykdymo metu. Jei subrangovai pasitelkiami, bendrastatybinius darbus privalo atlikti **Rangovas**.

6.7. **Rangovas** ir subrangovai privalo atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus **Pirkimo** sąlygose. Pasiūlyme nurodyto subrangovo keitimas įmanomas tik suderinus su **Projekto vykdytoju**. **Sutarties** vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus **Projekto vykdytojui**, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų **Projekto vykdytojui** dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, **Rangovas** gali pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi informuoti **Projekto vykdytoją**, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis. Numatomo pakeisti subrangovo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (originalai arba tinkamai patvirtintos kopijos (**Projekto vykdytojas** turi teisę paprašyti pateikti originalus)) turi būti pateikti **Projekto vykdytojui** prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki jo pakeitimo. Gavęs tokį pranešimą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, **Užsakovas**, **Projekto vykdytojas** kartu su **Rangovu** įformina protokolą susitarimą dėl subrangovo pakeitimo, kuris pasirašomas **Užsakovo**, **Projekto vykdytojo** ir **Rangovo**. Šie dokumentai yra neatskirama **pirkimo Sutarties** dalis. Ši **Sutarties** sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme **Rangovas** nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovą.

6.8. **Rangovas** yra atsakingas už **Subrangovo**, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikinimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikinimą.

Pasiūlyme nurodyti šie subrangovai: **UAB „Veda“**, kodas 132201578; **UAB „Eltecha“**, kodas 135148052; **UAB „Dremeda“**, kodas 134671612; **UAB „Cedra“**, kodas 134291656.

6.9. **Rangovas** patvirtina, kad yra gavęs visus būtinus duomenis, kuriuos **Rangovas**, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki **Sutarties** pasirašymo, ir kurie gali turėti įtakos **Sutarties** kainai arba **Darbams**. Turi būti laikoma, kad **Sutartyje** nurodyta kaina apima visus **Rangovo** sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam **Darbų** vykdymui ir užbaigimui.

6.10. **Rangovas** privalo apsaugoti **Projekto vykdytojo** turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl **Rangovo** veiksmų. **Rangovas**, vykdydamas **Darbus**, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad **Rangovo** įrengimai ir personalas būtų tik **Statybvietėje** ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias **Projekto vykdytojas** gali suteikti **Rangovui** kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

6.11. Vykdydamas **Darbus** **Rangovas** privalo:

6.11.1. savo sąskaita pašalinti iš **Statybvietės** visas statybines atliekas ir šiukšles;

6.11.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines **Medžiagas** ir nereikalingus **Rangovo** įrengimus;

6.11.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į **Statybvietę** kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. **Statybvietė** ir visos tokios patekimui į **Statybvietę** naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus **Projekto vykdytojo** personalui ir tretiesiems asmenims. **Rangovas** turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl **Rangovo** veiksmų.

6.12. **Rangovui** **Darbams** vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos **Projekto vykdytojui** galima gauti **Statybvietėje** ar šalia jos. **Rangovas** privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti **Projekto vykdytojui** už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias **Projekto vykdytojas** moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

6.13. **Rangovo** personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam **Darbų** vykdymui. **Projekto vykdytojas** gali pareikalauti, kad **Rangovas** pakeistų **Rangovo** personalą ar **Subrangovą**, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis **Sutarties** sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

6.14. **Rangovas** privalo naudoti tik **Darbų** vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą **Įrangą** ir **Medžiagas** pagal **Projekte** nurodytus reikalavimus. **Darbams** turi būti naudojamos tik naujos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos įrenginiai, gaminiai ir įranga, atitinkanti jiems privalomus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir normas.

6.15. **Rangovas**, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo pranešti **Statinio statybos techninės priežiūros vadovui** ir **Projekto vykdytojui**, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu **Rangovas** paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs **Statinio statybos techninės priežiūros vadovui** ir **Projekto vykdytojui**, tai, **Statinio statybos techninės priežiūros vadovui** ir **Projekto vykdytojui** pareikalavus, **Rangovas** savo sąskaita privalo tą **Darbą** atidengti patikrinimui.

6.16. **Rangovas** privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus **Darbų** įvykdymo dokumentus (išpildomieji

atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir Projekto vykdytojas.

6.17. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė, Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ar Projekto vykdytojas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

6.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Projekto vykdytoją nuo visų pretenzijų, kompensacijų, susijusių su:

6.18.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų, vykdančių Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

6.18.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

6.19. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Projekto vykdytojo, Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

6.20. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol visiems Darbams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bus išduotas Statybos užbaigimo aktas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Projekto vykdytojui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

6.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Projekto vykdytojas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.

6.22. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Projekto vykdytojui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartis turi galioti nuo Darbų pradžios datos, ir turi galioti iki Statybos užbaigimo akto išdavimo.

6.23. Rangovas savo sąskaita už Sutarties kainą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios privalo apdrausti statybos darbų vykdymo laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, ir iki Darbų pradžios pateikti Projekto vykdytojui draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas.

6.24. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdančių Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Užsakovui ir Projekto vykdytojui.

6.25. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jie visi solidariai yra atsakingi už sutarties nuostatų vykdymą pagal Projekto vykdytojo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Projekto vykdytoju ir Užsakovu.

7. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

7.1. Darbų atlikimo terminas – 33 (trisdešimt trys) mėnesiai nuo Darbų pradžios. Dėl pateisinamų priežasčių ir nenumatytų aplinkybių, negaunamo finansavimo, Rangovui laiku nespėjus atlikti darbų, darbų atlikimo laikotarpis Šalių ir Projekto vykdytojo susitarimu gali būti pratęsiamas 1 (vieną) kartą, tačiau ne ilgesniam kaip 30 (trisdešimt) dienų laikotarpiui. Nustatomi tokie atskiri Darbų atlikimo terminai:

7.1.1. Darbo projektas turi būti parengtas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo;

7.1.2. **Rangovas** iki **Darbų** atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus **Darbus**, įskaitant baigiamuosius bandymus, jeigu tokie privalomi.

7.2. **Rangovas** **Darbus** vykdo pagal pateiktą **Įkainotą veiklų sąrašą** (**Darbų** vykdymo grafiką).

Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į **Sutartyje** numatytus atvejus, **darbų** vykdymo grafikas gali būti keičiamas **Užsakovo, Projekto vykdytojo** ir **Rangovo** atskiru susitarimu.

7.3. Jeigu **Rangovas** vėluoja atlikti bet kokį **Darbą** ar **Darbų** etapą pagal pateiktą **Įkainotą veiklų sąrašą** (**Darbų** vykdymo grafiką) ir nepateikia **Projekto vykdytojui** pagrįstų įrodymų, patiesinančių **Darbų** vėlavimą, **Projekto vykdytojas** privalo apie tai informuoti **Užsakovą** per 3 (tris) darbo dienas ir **Užsakovas** turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti ir išskaičiuoti delspinigių sumą iš **Rangovui** mokėtinų sumų 0,02 % (dvi šimtosios procento dalys) dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų **Darbų** kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 % (penkių procentų) bendros **Sutarties** kainos (su PVM). Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo **Rangovo**.

7.4. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 % (penkis procentus) bendros **Sutarties** kainos (su PVM), **Užsakovas**, prieš tai raštu įspėjęs **Rangovą**, gali:

7.4.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš **Rangovui** mokėtinų sumų;

7.4.2. pasinaudoti **Sutarties** įvykdymo užtikrinimu;

7.4.3. vienašališkai nutraukti **Sutartį**.

7.5. **Darbų** atlikimo terminas gali būti pratęstas, o **Darbų** vykdymo grafikas gali būti koreguotas, tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo **Rangovo**, taip pat dėl:

7.5.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma **Darbams**, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

7.5.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis **Sutarties** sąlygų 11.1 punkto nuostatomis.

7.6. **Darbų** pabaiga pagal **Sutartį** bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi **Sutartyje** numatyti **Darbai**, atlikti baigiamieji bandymai, ištaisyti defektai ir pasirašyti **Darbų** perdavimo–priėmimo bei **Statybos** užbaigimo aktai, ir **Projekto vykdytojui** bus perduoti visi **Statybos** užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti **Projekto vykdytojas**.

7.7. **Projekto vykdytojas**, gavęs **Užsakovo** pritarimą raštu, nurodydamas pagrįstą priežastį, gali bet kada raštu nurodyti **Rangovui** sustabdyti / o sustabdžius atnaujinti visų **Darbų** arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl **Rangovo** kaltės, tai **Darbų** atlikimo terminas ir **Sutarties** galiojimo terminas turi būti pratęsimi, tačiau ne ilgiau nei truko **Darbų** sustabdymas.

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

8.1. **Sutarties** įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateikiant jį su laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais.

8.2. **Sutarties** įvykdymo užtikrinimą (originalą) **Rangovas** privalo pateikti **Užsakovui** ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo **Sutarties** pasirašymo, o patvirtintą kopiją pateikia **Projekto vykdytojui**. Jei **Rangovas** per šį laikotarpį **Sutarties** įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad **Rangovas** atsisakė sudaryti **Sutartį**. Užtikrinimo vertė – 5 (penki) procentai nuo **Sutarties** kainos (su PVM) ir Užtikrinimo suma – 84.004,77 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai keturi eurai, 77 euro centai). **Sutarties** įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto teikiamo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau, kaip jo pateikimo **Užsakovui** dieną ir galioja 34 mėnesius ir 3 dienas. Tuo atveju, kai darbų atlikimo terminas pratęsiamas, kartu turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (draudimo bendrovės laidavimo rašto) galiojimo terminas.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

8.3. **Sutarties** įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad **Užsakovui** bus atlyginti nuostoliai, atsiradę **Rangovui** pažeidus **Sutartį**.

8.4. **Sutarties** įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą **Rangovo** sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

8.5. Jei **Sutarties** vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas arba **Sutarties** vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, **Užsakovas** gali raštu pareikalausti **Rangovo** per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikti naują užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei **Rangovas** nepateikia naujo užtikrinimo, **Užsakovas** turi teisę nutraukti **Sutartį**.

8.6. Jei **Rangovas** nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, **Projekto vykdytojas** privalo apie tai informuoti **Užsakovą** per 3 (tris) darbo dienas ir **Užsakovas** pareikalauja iš

garanto / laiduotojo sumokėti visą sumą ar jos dalį, priklausomai nuo neįvykdytos **Sutarties** dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal **Sutarties** įvykdymo užtikrinimą, **Užsakovas** įspėja apie tai **Rangovą**, nurodydamas, dėl kokie pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

8.7. **Sutarties** įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos arba **Darbų** pabaigos, nurodytos 7.6 punkte, **Rangovui** pateikus raštišką prašymą.

9. DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS

9.1. **Projekto vykdytojas** perima **Darbus**:

9.1.1. kai visi **Darbai** baigti pagal **Sutartį** ir

9.1.2. kai pasirašomi **Darbų perdavimo–priėmimo** ir **Statybos užbaigimo** aktai.

Rangovas, užbaigęs **Darbus**, su prašymu dėl **Darbų** perdavimo–priėmimo raštu privalo kreiptis į **Statinio statybos techninės priežiūros vadovą**.

9.2. **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas**, gavęs **Rangovo** prašymą pagal 9.1 punktą, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo:

9.2.1. kartu su **Projekto vykdytoju** atlikti bendrą **Darbų** apžiūrą ir patikrinimą, po kurio **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** privalo parengti **Rangovui Darbų perdavimo–priėmimo aktą**, jame nurodydamas, kad **Darbai** buvo baigti pagal **Sutartį**, kartu pridėdam (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant **Darbus** pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti **Darbai** ar defektai turi būti pašalinti. **Darbų perdavimo–priėmimo aktą** pasirašo **Projekto vykdytojas**, **Rangovas** ir **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas**. Pasirašius **Darbų perdavimo–priėmimo aktą**, **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** kartu su **Projekto vykdytoju** bei su **Rangovu** privalo kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl **Statybos užbaigimo procedūros** pradėjimo;

arba

9.2.2. raštu atsisakyti perimti **Darbus**, nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant **Darbus**, kuriuos **Rangovas** privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas **Darbų perdavimo–priėmimo aktas** bei pradėta **Statybos užbaigimo procedūra**.

9.3. Jeigu **Statinio statybos techninis priežiūrėtojas** neorganizuoja kreipimosi arba **Projekto vykdytojas** nesikreipia į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją bei pagrįstai neatmeta **Rangovo** prašymo, ir jeigu **Darbai** iš esmės atitinka **Sutarties** reikalavimus, tai **Rangovas** turi teisę reikalauti **Darbų** atlikimo termino pratęsimo dėl tokio uždelimo.

9.4. **Rangovas** iki **Statybos užbaigimo komisijos** patikrinimo dienos privalo pašalinti iš **Statybvietės** visus dar likusius **Rangovo** įrengimus, **Medžiagų** perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. **Rangovas** privalo sudaryti **Statinio statybos techninės priežiūros vadovui**, **Projekto vykdytojui** ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus **Bandymus** ir ištaisyti nustatytus defektus.

10. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

10.1. **Sutarties** kaina yra 1.680.095,38 Eur (vienas milijonas šeši šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių devyniasdešimt penki eurai, 38 euro centai), iš kurių PVM sudaro 291.586,80 Eur (du šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 80 euro centų). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

10.2. **Sutartis** sudaroma dėl visų **Darbų** vertės arba techniškai priimtinos jų dalies taip, kad:

10.2.1. už **Darbus** būtų mokama neviršijant einamiesiems biudžetiniams metams **Investicijų projektui** nustatyta tvarka patvirtintos (patikslintos) asignavimų sumos;

10.2.2. tuo atveju, jeigu einamaisiais biudžetiniais metais teisės aktų bus apribotas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybės piniginių išteklių išdavimas, **Projekto vykdytojas**, suderinęs su **Užsakovu**, turi teisę einamaisiais biudžetiniais metais atsisakyti tam tikrų **Sutartyje** numatytų, tačiau dar neatliktų **Darbų** atlikimo, ir privalo apie tai informuoti **Rangovą**.

10.3. Šiai **Sutarčiai** taikoma fiksuotos kainos kainodara. **Rangovui** tinkamai atlikus **Darbus**, **Užsakovas** privalo sumokėti **Sutarties** kainą.

10.4. Atlikti **Darbai** aktuojami pagal faktinį procentinį atskiros veiklos įvykdymą, remiantis **Įkainotu**

veiklų sąrašą (Darbų vykdymo grafiku).

10.5. **Rangovui** mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustatčius procentinį atskiros veiklos įvykdymą, remiantis **Įkainotu veiklų sąrašą** (Darbų vykdymo grafiku). **Rangovas**, prieš pateikdamas **Projekto vykdytoju** apmokėjimo už atliktus **Darbus** dokumentus (Atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą išrašytą **Užsakovui**) privalo nustatyti procentinį veiklos įvykdymą remiantis **Įkainotu veiklų sąrašą** (Darbų vykdymo grafiku). **Projekto vykdytojas** privalo patikrinti dalinai atlikto **Darbo** veiklos (etapo) apimtį, ir tai patvirtina parašu **Darbų priėmimo-perdavimo akte**.

10.6. Tarpiniam mokėjimui gauti **Rangovas** privalo pateikti **Projekto vykdytoju** nustatytos formos atliktų darbų akto (Sutarties 3 priedas) 3 (tris) egzempliorius ir pagal jį išrašytą **PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui**. Sąskaitoje faktūroje **Rangovas** nurodo **Sutarties** registracijos numerį ir datą. **Projekto vykdytojas**, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo patvirtinti, pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

10.6.1. koks nors **Rangovo** atliktas **Darbas** neatitinka **Sutarties**. Tokiu atveju **Projekto vykdytojas** gali reikalauti **Rangovo** pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo **Darbo** ištaisymo **Išlaidų** arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

10.6.2. **Rangovas** pagal **Sutartį** neatliko arba neatlieka kokio nors **Darbo** arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs **Projekto vykdytojas**. Tokiu atveju **Projekto vykdytojas** gali reikalauti **Rangovo** pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to **Darbo** arba įsipareigojimo verte.

10.7. Galutiniam mokėjimui gauti **Rangovas** gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai **Projekto vykdytojas** ir **Rangovas** pasirašo **Darbų perdavimo–priėmimo** ir **Statybos užbaigimo aktus** bei **Rangovas** ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus **Darbus**, įvardintus **Darbų perdavimo–priėmimo** metu.

Projekto vykdytojas pasirašytą **Priėmimo-perdavimo aktą** ir **PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui** privalo pateikti per 3 (tris) darbo dienas.

10.8. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

10.8.1 atsiskaitymai atliekami pagal **Rangovo** tinkamai surašytą ir **Projekto vykdytojo** pavizuotą ir pateiktą **Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą** bei pasirašytą **Darbų perdavimo–priėmimo aktą**, ne vėliau kaip per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo **PVM sąskaitos - faktūros** gavimo dienos, **Projekto vykdytoju** pateikus **Užsakovui** Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V–1081 „Dėl sveikatos apsaugos srities valstybės investicijų projektų įgyvendinimo programų (investicijų projektų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintos formos finansavimo prašymą (paraišką), nes Pirkėjas mokėjimus atlieka tik gavęs investicines valstybės biudžeto lėšas, o mokėjimo prašymų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos. **Užsakovas** neatsako už pavėluotą mokėjimą dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių atsiradimo (pvz., jeigu jis iš trečiųjų asmenų laiku negauna įgyvendinamam projektui numatytų skirti lėšų); tokiais atvejais **Užsakovas** atsiskaito nedelsdamas, kai tik išnyksta šios aplinkybės.

Projekto vykdytojas paskutinį prašymą (paraišką) **Užsakovui** pateikia ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos.

10.8.2. **Užsakovas** už atliktus darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu į **Rangovo** nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. Nr. LT332140030003030400;

Bankas Nordea Bank AB Lietuvos sk.;

Banko kodas 21400.

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į **Rangovo** šiame punkte nurodytą sąskaitą.

10.9. Jeigu **Rangovas** negauna apmokėjimo nustatytais terminais, **Rangovo** raštišku pareikalavimu **Užsakovas** privalo sumokėti **Rangovui** už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % (dvi šimtosios procento) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

10.10. **Sutarties** kaina **Sutarties** galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

10.10.1. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui **Sutarties** kaina atitinkamai didinama arba mažinama. **Sutarties** kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N – Perskaičiuota **Sutarties** kaina (su PVM)
 S_S – **Sutarties** suma (su PVM) iki perskaičiavimo
 A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
 T_S – senas PVM tarifas (procentais)
 T_N – naujas PVM tarifas (procentais)

10.10.2. Susitarimas padidinti / sumažinti **Sutarties** kainą įsigalioja surašius jį raštu ir visoms **Šalims** bei **Projekto vykdytoju** patvirtinus parašais.

10.11. Perskaičiuota **Sutarties** kaina įforminama **Sutarties Šalių** ir **Projekto vykdytojo** atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis.

10.12. **Sutartis** finansuojama neviršijant einamiesiems biudžetiniams metams **Investicijų projekto** įgyvendinimui sveikatos apsaugos ministro įsakymu skirtų lėšų.

10.13. **Sutartyje** numatytas atlyginimas yra vienintelės **Rangovo** pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti pagal **Sutartį**, todėl nei **Rangovas**, nei jo darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemonių, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

11. PAKEITIMAI

11.1. **Darbų** pakeitimai, būtini **Darbams** užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki **Sutarties** pasirašymo nenumatytų, nuo **Sutarties Šalių** ir **Projekto vykdytojo** nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

11.1.1. bet kurios **Techniniame projekte** numatytos **Darbų** dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

11.1.2. bet kurio atskiro **Darbo** atsisakymą arba **Darbo** apimties sumažinimą.

11.2. **Užsakovo** reikalavimuose ar **Įkainotame veiklų sąrašė** (**Darbų** vykdymo grafike) įvardintos **Darbų** sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos **Techniniame projekte**, gali būti keičiamos tik **Projekto vykdytojo** sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja **Techniniam projektui** (**Darbų** apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai **Sutarties** keitimu nelaikomi.

11.3. Jeigu **Rangovas** **Darbų** vykdymo metu sužino apie **Techninio projekto** klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis **Rangovas** privalo vykdyti **Darbus**, tai **Rangovas** apie tai privalo nedelsdamas pranešti **Projekto vykdytojui** ir **Statinio statybos techniniam priežiūrėtojui**. **Projekto vykdytojas**, gavęs tokį **Rangovo** pranešimą, privalo pateikti trūkstamus duomenis, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

11.4. Bet kokį papildomą **Darbą**, kuris yra būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti **Darbus**, **Projekto vykdytojas** turi pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

12. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

12.1. **Rangovas** užtikrina, kad per visą garantinį laiką atlikti darbai atitiks normatyvinių dokumentų ir šios **Sutarties** nustatytus reikalavimus bei rodiklius.

12.2. **Projekto vykdytojas**, nustatęs **Darbų** trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo **Sutarties** po **Darbų** perdavimo–priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant **Darbą** (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo **Rangovo** tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti **Rangovui**.

12.3. **Rangovas** privalo savo sąskaita ir rizika atlikti **Darbus**, jeigu tie **Darbai** susiję su **Sutarties** neatitinkančiomis **Medžiagomis**, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio **Rangovo** įsipareigojimo neįvykdymu. **Rangovas** garantuoja, kad priėmimo metu jo darbai atitiks **Sutartyje** nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui.

12.4. **Rangovas** įsipareigoja per **Projekto vykdytojo** nustatytą protingą terminą pašalinti nustatytus defektus (trūkumus) savo sąskaita, išskyrus kai šie trūkumai atsirado dėl **Projekto vykdytojo** kaltės. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako **Rangovas**.

12.5. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio **Darbų** priėmimo–perdavimo akto pasirašymo momento ir yra:

12.5.1. 5 (penkeri) metai – objekto atviroms konstrukcijoms;

12.5.2. 10 (dešimt) metų – objekto paslėptiems elementams;

12.5.3. 20 (dvidešimt) metų – objekto paslėptiems elementams, esant tyčia paslėptų defektų;

12.5.4. objekto įrangai – pagal gamintojo garantiją.

Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, **Projekto vykdytojui** ir (ar) **Užsakovui** pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo **Darbus**. **Rangovas** privalo **Darbus** atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie **Darbai** susiję su **Sutarties** neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio **Rangovo** įsipareigojimo neįvykdymu.

13. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Jeigu **Darbų** vykdymo sustabdymas, pagal **Sutarties** sąlygų 7.7 punktą, trunka ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, tai **Rangovas** gali reikalauti leidimo atnaujinti **Darbų** vykdymą arba nutraukti **Sutartį**. Tokiu **Sutarties** nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir **Šalių** ir **Projekto vykdytojo** parašais patvirtintos atliktų **Darbų** apimtys ir **Rangovui** mokėtinos sumos.

13.2. Jeigu **Rangovas** nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** raštu gali **Rangovui** nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus **Darbus** per pagrįstai tinkamą laiką.

13.3. **Užsakovas** ir **Projekto vykdytojas** turi teisę nutraukti **Sutartį**, jeigu **Rangovas**:

13.3.1. nevykdo **Sutarties** sąlygų 13.2 punkte nurodytų **Statinio statybos techninės priežiūros vadovo** nurodymų, nepateikia **Sutarties** įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia jo galiojimo;

13.3.2. nepradedą laiku vykdyti **Darbų**, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal **Sutartį** arba nevykdo **Darbų** pagal **Darbų** vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki **Darbų** atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

13.3.3. **Užsakovas** ir **Projekto vykdytojas** gali bet kuriuo 13.3 punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešę **Rangovui**, nutraukti **Sutartį** ir pašalinti **Rangovą** iš **Statybvietės**.

13.4. Nutraukus **Sutartį** pagal 13.3 punktą:

13.4.1. **Rangovas** privalo toliau vykdyti pagrįstus **Projekto vykdytojo** nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl **Darbų** saugos,

ir

13.4.2. **Užsakovas** ir **Projekto vykdytojas** turi nustatyti likusias **Rangovui** mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus **Darbus**. Tačiau **Užsakovas** ir **Projekto vykdytojas** **Rangovo** sąskaita gali padengti, bet kuriuos nuostolius ir papildomas **Išlaidas**, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas **Užsakovo** ir **Projekto vykdytojo** išlaidas, atsiradusias dėl šios **Sutarties**. **Užsakovas**, padaręs tokius atskaitymus už papildomas **Išlaidas**, praradimus ir nuostolius, visą likusią **Rangovui** mokėtiną sumą privalo išmokėti **Rangovui**.

13.5. **Projekto vykdytojas** ir **Užsakovas**, bet kada, nepriklausomai nuo **Rangovo** veiksmų, turi teisę nutraukti **Sutartį** ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas **Rangovui**. Tokiu atveju **Rangovui** turi būti sumokėta už bet kurį tinkamai atliktą **Darbą** pagal **Sutartyje** nustatytas kainas.

13.6. **Rangovas** turi teisę nutraukti **Sutartį**, jeigu:

13.6.1. **Projekto vykdytojas** ir **Užsakovas** visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

13.6.2. **Darbų** vykdymo sustabdymas pagal **Sutarties** 7.7 punktą trunka ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs **Užsakovui** ir **Projekto vykdytojui**, nutraukti **Sutartį**. **Rangovo** pasirinkimas nutraukti **Sutartį** neturi pažeisti kurių nors kitų iš **Sutarties** arba kitaip kylančių jo teisių.

13.7. **Sutarties** nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį **Sutarties** sąlygų punktą, **Rangovas** per **Projekto vykdytojo** nurodytą terminą privalo:

13.7.1. nutraukti visus tolesnius **Darbus**, išskyrus tokius, kuriuos būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl **Darbų** saugos;

13.7.2. perduoti **Užsakovui** ir **Projekto vykdytojui** įrangą ir **Medžiagas**, už kurias jau sumokėta;

13.7.3. pašalinti visus **Rangovo** įrengimus ir kitus daiktus iš **Statybvietės** ir pats palikti **Statybvietę**.

14. GINČAI

14.1. **Sutarties Šalys ir Projekto vykdytojas** visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, **Sutarties Šalys ir Projekto vykdytojas** raštu išdėsto savo nuomonę kitai **Šaliai, Projekto vykdytojui** ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, **Šalis ir Projekto vykdytojas** privalo jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors **Šalis ar Projekto vykdytojas** laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita **Šalis ir Projekto vykdytojas** turi teisę, įspėdama apie tai kitą **Šalį ar Projekto vykdytoją**, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios **Sutarties** ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

15. NENUGALIMA JĖGA

15.1. **Šalis ir Projekto vykdytojas** gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už **Sutarties** nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po **Sutarties** įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios **Šalies ar Projekto vykdytojas** įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu **Šalis ar Projekto vykdytojas** nedelsiant pranešė kitai **Šaliai ir Projekto vykdytojui** apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

15.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, **Šalis ar Projekto vykdytojas** neturi reikiamų finansinių išteklių arba **Šalies ar Projekto vykdytojo** kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos **Šalies ar Projekto vykdytojo** veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę **Šalys ar Projekto vykdytojas**, sudarydami **Sutartį**, atsižvelgė, t. y. Lietuvos Respublikoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš **Šalių ar Projekto vykdytojo** reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje **Sutarties** sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”).

15.3. **Sutartis** baigiasi kitos **Šalies ar Projekto vykdytojo** reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai **Šaliai ar Projekto vykdytojui** neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

16. SUSIRAŠINĖJIMAS

16.1. **Sutarties Šalys ir Projekto vykdytojas** susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos **Šalis ir Projekto vykdytojas** gali pateikti pagal šią **Sutartį**, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai **Šaliai ir Projekto vykdytojui** ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena **Šalis ir Projekto vykdytojas**, pateikdama pranešimą:

	Užsakovas	Projekto vykdytojas	Rangovas
Vardas, pavardė	Gedeminas Aleksonis	Linas Vitkus	Ramūnas Kaminskas
Adresas	Vilniaus g. 33, Vilnius	Hipodromo g. 13, Kaunas	Partizanų g.47a, Kaunas
Telefonas	(8 5) 266 1401	(8 37) 342 330	(8 37) 310081
Faksas	(8 5) 266 1402	(8 37) 342 338	(8 37) 312783
El. paštas	ministerija@sam.lt	info@kaunoligonine.lt	info@kaminta.lt

16.2. Jei pasikeičia **Šalies ar Projekto vykdytojo** adresas, rekvizitai (tame tarpe ir banko sąskaitos numeris nurodytas 10.8.2. punkte) ir (ar) kiti duomenys, tokia **Šalis ar Projekto vykdytojas** turi informuoti kitą **Šalį ir Projekto vykdytoją** pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei **Šaliai ar Projekto vykdytojui** nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją, jei kitos **Šalies ar Projekto vykdytojo** veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja **Sutarties** sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.




17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Ši Sutartis yra kartu ir **Techninio projekto** perdavimo–priėmimo aktas. **Rangovas**, pasirašydamas **Sutartį** patvirtina, kad jam perduotas vienas popieriuje išspausdintas **Techninio projekto** egzempliorius.

17.2. **Sutarties** neatskiriama dalimi yra **Techninis projektas** ir **Sutarties** pasirašymo metu prie **Sutarties** pridedami priedai:

17.2.1. 1 PRIEDAS. Užsakovo reikalavimai (tame tarpe **Techninis projektas**).

17.2.2. 2 PRIEDAS. Įkainotas veiklų sąrašas (**Darbų** vykdymo grafikas).

17.2.3. 3 PRIEDAS. Atliktų darbų akto forma.

17.2.4. 4 PRIEDAS. Statyb vietės priėmimo – perdavimo akto forma.

17.2.5. 5 PRIEDAS. Darbų perdavimo – priėmimo akto forma.

17.2.6. 6 PRIEDAS. **Sutarties** įvykdymo garantijos pavyzdinė forma.

17.2.7. 7 PRIEDAS. **Sutarties** įvykdymo laidavimo rašto pavyzdinė forma.

17.3. Ši **Sutartis** sudaryta lietuvių kalba, 3 (trims) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai **Šaliai** ir **Projekto vykdytojui**.

17.4. **Šalys** ir **Projekto vykdytojas** patvirtina, kad **Sutartį** perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

17.5. **Šalių** ir **Projekto vykdytojo** rekvizitai ir parašai:

17.5.1. **Šalių** rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Lietuvos Respublikos

Sveikatos apsaugos ministerija

Juridinio asmens kodas 188603472

Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

Sąskaitos Nr. LT81 7300 0100 0245 5511

AB Swedbank

Banko kodas 73000

Sveikatos apsaugos ministerijos kanceliarija

Parašas

Gedminas Aleksonis

17.5.2. Projekto vykdytojo rekvizitai:

PROJEKTO VYKDYTOJAS

Viešojo įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė

Juridinio asmens kodas 135042056

PVM mokėtojo kodas LT 350420515

Hipodromo g. 13, LT-45130 Kaunas

Sąskaita Nr. LT15 7300 0100 0224 5239

AB bankas Swedbank

Banko kodas 73000

Direktorei medicinai,
pavarduojanti generalinį direktorių

Parašas

Vitalija Gresevičienė

RANGOVAS

UAB „Kaminta“

Juridinio asmens kodas 234029740

PVM mokėtojo kodas LT340297416

Partizanų g.47a, LT-49363 Kaunas

Sąskaita Nr. LT332140030003030400

Nordea Bank AB Lietuvos sk.

Banko kodas 21400

Generalinis direktorius

Parašas

Ramūnas Kaminskas

Investicijų ir programų skyriaus
vyriausioji specialistė

Lina Kanaporienė

Investicijų ir programų skyriaus
vedėja

Gedmė Bieliauskienė

Jolanta Izdonienė

Alicja Gygutis

2016-03-04

LR Sveikatos apsaugos ministerijos
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Vida Sabaliene
2016-03-09

Atslojavimo ir teisės laikymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

2016-03-14

Finansų ir apskaitos
skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Ptakauskienė

Sveikatos ekonomikos departamento
direktore

2016-03-04

Turto valdymo ir ūkio
skyriaus vedėjas

2016-03-08

Andriejus Bielinskis

Pirkinių skyriaus
vedėja

2016-03-04

**INVESTICIJŲ PROJEKTAS "VŠĮ RESPUBLIKINĖS KAUNO LIGONINĖS AKUŠERIJOS IR
GINEKOLOGIJOS KLINIKOS KGN PASTATO KAUNE, MIŠKO G. 25, REKONSTRAVIMAS
IR ĮRANGOS ATNAUJINIMAS" REKONSTRAVIMO DARBAI**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji (įgaliotoji) organizacija:

Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė, Hipodromo 13, 45130 Kaunas, tel.(837) 342 330, faksas (837) 342 338, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135042056.

2. Informacija apie pirkimo objektą:

Planuojama atlikti Viešosios įstaigos Respublikinės Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikos Krikščioniškų gimdymo namų pastato Kaune, Miško g. 25, rekonstravimo užbaigimo darbus.

3. Duomenys apie rekonstruojamus pastatus:

3.1. 7D3/p - statinys ligoninė mūrinis, nebaigtas statyti. Pastatas yra trijų aukštų plus cokolinis aukštas, rūsys ir pastogė.

Bendras pastato plotas su pastoge 1950 m2 (tame sk. pastogės plotas apie 318,6 m2).

Įrengti pamatai, sienos ir pertvaros, perdangos, stogas, langai.

Pagal techninį projektą „LIGONINĖS PASTATAI. PROJEKTO PAKEITIMAS, MIŠKO g. 25; KAUNAS (Antras etapas) iki šiol buvo atlikta didžioji dalis statybos montavimo darbų statinyje 7D3/p: sienų tinkavimo, grindų pagrindų įrengimo, šalto ir karšto vandentiekio ir nuotekų tinklų montavimo, šildymo, vėdinimo oro kondicionavimo sistemų montavimo, elektros instaliacijos, apsauginės signalizacijos įrengimo, atlikti evakuacinės laiptinės gelžbetoninių konstrukcijų darbai, pilnai įrengtos patalpos pastogėje (mansardoje), užbaigta laiptinė. Liko neįrengti pagrindiniai 3 aukštai, cokolinis aukštas ir evakuacinė laiptinė.

3.2. 1D2/p – statinys ligoninė mūrinis. Eksploatuojamas statinys. Bendras plotas 868,66 m2. Iš jo reikia rekonstruoti apie 116 m2 ploto patalpas.

4. Statybos (rekonstravimo) darbų aprašymas.

Pagal techninį projektą „LIGONINĖS PASTATAI. PROJEKTO PAKEITIMAS, MIŠKO g. 25; KAUNAS (Antras etapas) planuojama užbaigti Krikščioniškų gimdymo namų pastato Kaune rekonstravimo darbus etapais pagal aukštus:

I etapas - visi projekte numatyti, bet neatlikti, darbai III aukšte apie 331,97 m2 patalpų ploto.

II etapas - visi projekte numatyti, bet neatlikti, darbai II aukšte apie 361,20 m2 patalpų ploto bei evakuacinės laiptinės įrengimas.

III etapas - visi projekte numatyti, bet neatlikti, darbai I aukšte apie 404,61 m2 patalpų ploto.

IV etapas - visi projekte numatyti, bet neatlikti, darbai cokoliniame aukšte apie 465,78 m2 ir rūsyje apie 271,2 m2 patalpų ploto (baseino patalpos apdaila (be baseino įrangos) - 48,04 m2, sterilizacinė - 17,68 m2 ir kitos patalpos).

V etapas - projekte numatyta, bet neatlikta evakuacinės laiptinės užbaigimas, ŽN keltuvas įrengimas ir kt. Kiemo inžinerinės komunikacijos sumontuotos, išskyrus dyzelinę elektros stotį kieme.

Reikalinga užbaigti šiuos darbus:

4.1. Bendrastatybiniai darbai pagal techninį projektą 6708/2-02-TP-SA (architektūrinę dalį) ir 6708/2-02-TP-SK (konstrukcijos): angų tarp patalpų įrengimas, tinkavimo, sienų ir lubų dažymo,



durų montavimo, grindų dangų įrengimo, pakabinamų lubų montavimo, fasadinio stiklo ant evakuacinės laiptinės montavimo, evakuacinės laiptinės apdailos ir kiti neatlikti darbai pagal techninį projektą ir darbų kiekių pateikiamus žiniaraščius cokoliniame aukšte ir trijuose pagrindiniuose aukštuose.

4.2. Neužbaigti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo darbai pagal techninį projektą 6708/2-02-TP-VN: šalto ir karšto ir priešgaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas su jų izoliacija, vidaus nuotekų tinklų įrengimas bei sanitarinių prietaisų montavimas pagal techninį projektą ir darbų kiekių žiniaraščius cokoliniame aukšte ir trijuose pagrindiniuose aukštuose.

4.3. Neužbaigti šildymo sistemos montavimo darbai pagal techninį projektą 6708/2-02-TP-Š ir darbų kiekių žiniaraščius cokoliniame aukšte ir trijuose pagrindiniuose aukštuose.

4.4. Neužbaigti vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų montavimo darbai pagal techn. projektą 6708/2-02-TP-V ir darbų kiekių žiniaraščius cokoliniame aukšte ir trijuose pagrindiniuose aukštuose.

4.5. Neužbaigti elektrotechnikos montavimo darbai pagal techninį projektą 6708/2-02-TP-E ir darbų kiekių žiniaraščius cokoliniame aukšte ir trijuose pagrindiniuose aukštuose bei dyzelinės elektros stoties montavimas ligoninės kieme.

4.6. Neužbaigti nuotolinių ryšių (kompiuterinis-telefoninis tinklas, evakuacinio įgarsinimo sistema, pasikalbėjimo įranga, TV tinklas, palatinė signalizacija, laikrodžių sistema) montavimo darbai pagal techn. projektą 6708/2-02-TP-R ir darbų kiekių žiniaraščius žiniaraščius cokoliniame aukšte ir trijuose pagrindiniuose aukštuose.

4.7. Neužbaigti priešgaisrinės signalizacijos (priešgaisrinės signalizacijos ir pastato kiemo vaizdo stebėjimo sistema) įrengimo darbai pagal techn. projektą 6708/2-02-TP-RS ir darbų kiekių žiniaraščius cokoliniame aukšte ir trijuose pagrindiniuose aukštuose.

4.8. Neužbaigti ventiliacijos sistemų ir priešgaisrinės sklendės valdymo automatikos darbai pagal techn. projektą 6708/2-02-TP-PS ir darbų kiekių žiniaraščius cokoliniame aukšte ir trijuose pagrindiniuose aukštuose.

4.9. Neužbaigti medicininių dujų tinklų įrengimo darbai pagal techninį projektą 6708/2-02-TP-D ir darbų kiekių žiniaraščius cokoliniame aukšte ir trijuose pagrindiniuose aukštuose.

4.10. Neužbaigti medicininių konsolių instaliacijų iki jų montavimo vietų atvedimo darbai. Medicininių konsolių montavimo vietų nustatymas (be konsolių montavimo) ir instaliacijų atvedimo iki jų darbai pagal pateiktas jų technines specifikacijas ir darbų kiekių žiniaraščius.

4.11. Paleidimo derinimo darbai, atlikus atitinkamus darbus pagal etapus.

5. Darbus atlikti pagal pateiktą techninį projektą „LIGONINĖS PASTATAI. PROJEKTO PAKEITIMAS, MIŠKO g. 25; 27 KAUNAS (Antras etapas) kompl. 6708/2 bei rangovo parengtą darbo projektą bei vadovaujantis Statybos techniniais reglamentais ir Statybos taisyklėmis.

RANGOVAS

UAB „Kaminta“

Juridinio asmens kodas 234029740

PVM mokėtojo kodas LT340297416

Partizanų g.47a, LT-49363 Kaunas

Sąskaita Nr. LT332140030003030400

Nordea Bank AB Lietuvos sk.

Banko kodas 21400

Generalinis direktorius

Ramūnas Kaminskas



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

PROJEKTO VYKDYTOJAS

Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė

Juridinio asmens kodas 135042056

PVM mokėtojo kodas LT 350420515

Hipodromo g. 13, LT-45130 Kaunas

Sąskaita Nr. LT15 7300 0100 0224 5239

AB bankas Swedbank

Banko kodas 73000

Direktorė medicinai,

pavarduojanti generalinį direktorių

Vitalija Gresevičienė



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2016-03-16 Statybos rangos sutarties Nr. S- 16
2 priedas


Įkainotas veiklų sąrašas (Darbų vykdymo grafikas)

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos ketvirčiais išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą												Kaina [Eur] be PVM
		I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	V ketv.	VI ketv.	VII ketv.	VIII ketv.	IX ketv.	X ketv.	XI ketv.	XII ketv.	
1.	I etapas:													
1.1	Darbo projekto parengimas	100												33 057,85
1.2	3 aukšto bendrastatybiniai darbai	5	15	20	30	30								68 079,75
1.3	3 aukšto santechniniai darbai		10	20	40	30								20 595,77
1.4	3 aukšto elektrotechniniai darbai		10	20	40	30								12 910,14
1.5	3 aukšto silpnos srovės (gaisrinė signalizacija, kompiuteriniai tinklai, palatinė signalizacija, laikrodžių sistema ir kt.)			20	50	30								19 863,34
1.6	3 aukšto med.dujos				50	50								18 860,26
2.	II etapas:													
2.1	2 aukšto bendrastatybiniai darbai					20	50	30						142 943,07
2.2	2 aukšto santechniniai darbai					20	50	30						40 100,00
2.3	2 aukšto elektrotechniniai darbai					20	50	30						34 500,00
2.4	2 aukšto silpnos srovės (gaisrinė signalizacija, kompiuteriniai tinklai, palatinė signalizacija, laikrodžių sistema ir kt.)						20	50	30					25 800,00
2.5	2 aukšto med.dujos						20	50	30					30 000,00
2.6	Evakuacinės laiptinės bendrastatybiniai darbai						20	50	30					121 731,63
2.7	Evakuacinės laiptinės elektrotechniniai darbai						20	50	30					2 950,00
3.	III etapas:													
3.1	1 aukšto bendrastatybiniai darbai								20	50	30			133 638,40

3.2	1 aukšto santechniniai darbai							20	50	30			41 300,00
3.3	1 aukšto elektrotechniniai darbai							20	50	30			30 800,00
3.4	1 aukšto silpnos srovės (gaisrinė signalizacija, kompiuteriniai tinklai, palatinė signalizacija, laikrodžių sistema ir kt)							20	50	30			18 900,00
3.5	1 aukšto med.dujos							20	50	30			29 919,13
4.	IV etapas:												
4.1	Cokolinio ir rūšio aukšto bendrastatybiniai darbai							20	40	20	20		166 781,60
4.2	Cokolinio aukšto santechniniai darbai							20	40	20	20		124 853,13
4.3	Cokolinio aukšto elektrotechniniai darbai							20	40	20	20		102 616,72
4.4	Cokolinio aukšto silpnos srovės (gaisrinė signalizacija, kompiuteriniai tinklai, laikrodžių sistema ir kt.)							20	40	20	20		31 582,32
5.	V etapas:												
5.1	Fasado bendrastatybiniai darbai.							20	40	20	20		76 767,50
5.2	Evakuacinės laiptinės įrengimas								30	50	20		49 028,05
5.3	ŽN keltuvo įrengimas								30	50	20		8 120,00
5.4	Rekonstravimo darbų užbaigimas ir pridavimas, statybos užbaigimo dokumento pasirašymas.										100		2 809,92
Suma be PVM:													1388508,58
PVM [21%]:													291586,80
Bendra suma su PVM:													1680095,38

UAB "Kaminta" generalinis
direktorius

(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



(Parašas)

Ramūnas Kaminskas

(Vardas ir pavardė)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. _____**Data** _____**Užsakovas:****Rangovas:****Objektas:**

Sudaryta: už _____ m. _____ mėn.

*Sumos nurodytos [valiutos pavadinimas]

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį Eur, be PVM	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis nuo Darbų pradžios, įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atliktų darbų grupės (etapo) dalis nuo Darbų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atliktų darbų grupės (etapo) per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma, Eur, be PVM	%	Suma, Eur, be PVM	%	Suma, Eur, be PVM
	[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal įkainotą veiklą sąrašą (Darbų vykdymo grafiką)]							
Suma be PVM:								
PVM [tarifas] suma								
Suma su PVM:								
Suma mokėjimui:								

(Rangovo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Rangovas

UAB „Kaminta“

Partizanų g. 47a, LT-49363 Kaunas

Tel. (8 37) 310 081

Juridinio asmens kodas 234029740

PVM mokėtojo kodas LT340297416

Projekto vykdytojas

Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė

Hipodromo g. 13, LT-45130 Kaunas

Tel. (8 37) 342 330, faksas (8 37) 342 338

Juridinio asmens kodas 135042056

PVM mokėtojo kodas LT350420515

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]



Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas	
[Data]	
Rangos sutarties numeris:	
Statybvietės adresas:	
Projekto vykdytojas – VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė, vadovaudamasis sutarties sąlygų 5.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo – perdavimo aktu suteikia Rangovui – UAB „Kaminta“ Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės priėmimo – perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas: 1. 2.	
Priedai: 1. Statybvietės ribų brėžinys; 2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.	
Rangovo atstovas _____ Parašas: _____ Data _____	
Projekto vykdytojo atstovas _____ Parašas: _____ Data _____	




DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr.
sudarytą m. mėn. d.

[Akto sudarymo vieta], m. d.

UAB „Kaminta“, atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Užsakovas) įgaliota Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė, atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Projekto vykdytoju (toliau Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių ir Projekto vykdytojo sudaryta sutartimi [Sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo – priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Projekto vykdytojui Darbus –, o Projekto vykdytojas šiuos Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija) įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių ir Projekto vykdytojo sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Projekto vykdytojas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.
4. Šis aktas sudarytas 3 (trimis) egzemplioriais (po vieną Projekto vykdytojui, Rangovui ir Užsakovui), kurie turi vienodą juridinę galią.

Rangovas

UAB „Kaminta“
Partizanų g. 47a, LT-49363 Kaunas
Tel. (8 37) 310 081
Juridinio asmens kodas 234029740
PVM mokėtojo kodas LT340297416

Projekto vykdytojas

Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė
Hipodromo g. 13, LT-45130 Kaunas
Tel. (8 37) 342 330, faksas (8 37) 342 338
Juridinio asmens kodas 135042056
PVM mokėtojo kodas LT350420515

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]




(Sutarties įvykdymo garantijos pavyzdinė forma)

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr. _____

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
Juridinio asmens kodas 188603472
Buveinės adresas Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

201... m. ____ d.
 (sudarymo vieta)

Klientas, UAB „Kaminta“, juridinio asmens kodas 135042056, kurios registruota buveinė yra Partizanų g. 47a, LT-49363 Kaunas, pranešė, kad ____ m. ____ d. sudarė sutartį Nr. _____ su *Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Garantijos gavėjas) ir Viešąją įstaigą Respublikinę Kauno ligoninę* dėl Investicijų projekto "VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikos KGN pastato Kaune, Miško g. 25, rekonstravimas ir įrangos atnaujinimas" *rekonstravimo darbų atlikimo*.

(Banko pavadinimas), atstovaujamas (banko filialo pavadinimas) filialo, (adresas) (toliau – Garantantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip (suma skaičiais), (suma žodžiais, valiutos pavadinimas), gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. _____ patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė (sutarties data) sutarties Nr. _____ sąlygų, nurodant kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu (garantijos išdavimo data).

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui.

Ši garantija galioja iki (garantijos galiojimo data).

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo);

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo priedais, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

 (Garanto pavadinimas)
 A.V.

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

(Sutarties įvykdymo laidavimo rašto pavyzdinė forma)

SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS

(LAIDAVIMO RAŠTAS TURI BŪTI PATEIKTAS KARTU SU LAIDAVIMO DRAUDIMO
LIUDIJIMU (POLISU))

Šis laidavimo raštas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. *(įrašykite draudimo sutarties numerį)*.

Šiuo laidavimo raštu klientas **UAB „Kaminta“** ir Laiduotojas *(įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą)*, (toliau vadinamas – Laiduotoju), neatšaukiamai įsipareigoja **Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai** (toliau – Užsakovas) *(įrašykite laidavimo sumą skaičiais)* *(įrašykite sumą žodžiais)* suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį.

KADANGI klientas pagal sutartį su Užsakovu ir įgaliotąja organizacija Viešąja įstaiga Respublikine Kauno ligonine, įsipareigojo atlikti *Investicijų projekto "VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikos KGN pastato Kaune, Miško g. 25, rekonstravimas ir įrangos atnaujinimas" rekonstravimo darbus* Užsakovui,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei klientas nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų, Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Užsakovui aukščiau nurodytą sumą, gavęs Užsakovo pirmą raštišką pareikalavimą. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios sutarties sąlygos buvo nevykdomos.

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki *(metai)*, *(mėnuo)*, *(diena)*. Užsakovui paprašius pratęsti sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas kliento prašymu gali būti pratęstas.

Reikalavimas sumokėti Užsakovui turi būti pateiktas Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos.

Laiduotojas:

Laiduotojo pavadinimas:

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LINO VITKAUS KOMANDIRUOTĖS

2016 m. vasario 24 d. Nr. KK-49
Vilnius

Atsižvelgdamas į VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės generalinio direktoriaus, Chirurgijos klinikos Dienos chirurgijos skyriaus gydytojo ortopedo traumatologo Lino Vitkaus 2016 m. vasario 22 d. prašymą ir į 2016 m. vasario 16 d. kvietimą:

1. K o m a n d i r u o j u VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės generalinį direktorių, Chirurgijos klinikos Dienos chirurgijos skyriaus gydytoją ortopedą traumatologą Liną Vitką 2016 m. vasario 25 – kovo 2 d. (įskaitytinai) į Lemgo (Vokietija) dalyvauti padėkos šventėje, susitikime su miesto meru ir vizituose į ligonines.

2. P a v e d u:

2.1. VšĮ Respublikinei Kauno ligoninei Linui Vitkui skirti dienpinigius ir apmokėti kelionės automobiliu ir apgyvendinimo išlaidas iš VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės lėšų;

2.2. VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės direktorei medicinai Vitalijai Gresevičienei laikinai eiti VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės generalinio direktoriaus pareigas Lino Vitkaus komandiruotės metu.

Finansų ministras, laikinai einantis
sveikatos apsaugos ministro pareigas



Rimantas Šadžius