

PAMATO REMONTO DARBŲ 2016-04-15 SUTARTIES Nr. SUT-21(16)

PAPILDYMAS Nr.1

2016-08-29

Lietuvos teismo ekspertizės centas, atstovaujamas direktorės Gabrielės Juodkaitės-Granskienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Amodus“, atstovaujama direktoriaus Renaldo Petrulionio, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį patalpų remonto darbų sutarties papildymą (toliau – Papildymas).

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Šiuo Papildymu Rangovas įsipareigoja per Sutartyje Nr. SUT-21(16) nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti ir perduoti pastato, esančio Vilniuje, Lvovo g. 19A, aikštelės asfaltavimo darbus kaip numatyta šiame sutarime bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui papildomų darbų kainą.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis Nr. SUT-21(16) bei šis papildomų darbų susitarimas, kuris nuo jo pasirašymo momento tampa neatsiejama Sutarties Nr. SUT-21(16) dalimi, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.2. Rangovas Sutarties ir papildomų susitarimų informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiam nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

2.3. Sutarties Papildymo įsigaliojimas - Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų Šalių įsipareigojimų įvykdymo, o garantiniai įsipareigojimai – iki garantinio laikotarpio pabaigos.

3. UŽSAKOVO IR RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 3.1. Užsakovo ir rangovo teisės, pareigos ir atsakomybės yra tapačios ir apibrėžtos Sutartyje Nr. SUT-21(16).

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMAS PRIĖMIMAS

- 4.1. Darbų atlikimo terminai, sąlygos, perdavimo - priėmimo tvarka yra numatyta Nr. SUT-21(16).

5. SUTARTIES DALYKAS, KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 5.1. Sutarties dalyku yra papildomi darbai, atsiradę atliekant pamato remonto darbus.
- 5.2. Papildomų darbų kaina yra **2096,00 (du tūkstančiai devyniasdešimt šeši eurai, 00 ct) su PVM**.
- 5.3. Mokėjimo sąlygos, tvarka ir terminai yra nustatyti Sutartyje Nr. Nr. SUT-21(16).



6. KONTAKTAI

6.1 Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

6.2. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Lietuvos teismo ekspertizės centras

Lvovo g. 19A, Vilnius

Įmonės kodas: 111952632

PVM kodas 1195263214

A./S. LT094010051003610089

Bankas: DNB

Banko kodas: 40100

El. paštas: info@ltec.lt

RANGOVAS

UAB „AMODUS“

Kirtimų g. 61B, Vilnius

Įmonės kodas: 302996635

PVM kodas: LT100008554119

A./S. LT 657300010138837896

Bankas: SWED bankas

Banko kodas: 73000

El. paštas: info@amodus.lt

Direktorė Gabrielė Juodkaitė-Granskienė



Direktorius Renaldas Petrulionis

