

2017-01-09
užregistruota

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 /VP-3
PRIE 2016-10-24 RANGOS SUTARTIES NR. VP-750

Kėdainiai

2016 m. 12 mėn. 19 d.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio, toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „LitCon“ (kodas 123228761), atstovaujama generalinio direktoriaus Lino Piliponio, toliau vadinama „Rangovu“, vadovaudamiesi 2016 m. spalio 24 d. rangos sutarties Nr. VP-750 „Parduotuvės pastato Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, paskirties keitimo į visuomeninį pastatą (biblioteką) rekonstrukcijos darbai“ „A“ laida „Nauji darbai“ 9.1 punktu ir atsižvelgdami į Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą 2016-12-27 Nr. 4S-4272 susitaria:

1. Pakeisti 2016-10-24 rangos sutarties Nr. VP-750 punktą 4.5. ir išdėstyti jį taip: „4.5. Už atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei finansavimas skirtas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, atsiskaitoma ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų.“

2016 m. už atliktus darbus bus apmokama 90 532,28 Eur su PVM. Už likusius darbus, atsižvelgiant į skirtą finansavimą, bus apmokama 2017 m. pagal atskirus abiejų šalių rašytinius papildomus susitarimus ir Veiklos sąrašo priedus, kuriuose numatytos atitinkamų metų darbų apimtys ir vertės ir, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.“

2. Pakeisti 2016-10-24 rangos sutarties Nr. VP-750 3 priedą „Veiklos sąrašas“ (pridedama);

3. Visi kiti 2016 m. spalio 24 d. rangos sutarties Nr. VP-750 punktai lieka galioti.

4. Šis papildomas susitarimas Nr. 1 yra 2016-10-24 rangos sutarties Nr. VP-750 neatskiriama dalis.

PRIEDAI:

1. Veiklos sąrašas - 1 lapas.

Šis papildomas susitarimas Nr. 1 yra sudarytas 2 egzemplioriais:

1 – Užsakovui, 1 – Rangovui.

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188768545
Nėra PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288, Kėdainiai
Tel.: (8 347) 69550, faks.: (8 347) 61125,
El. paštas: administracija@kedainiai.lt
Sąskaitos Nr. LT32 7044 0600 0619 6755
AB SEB bankas

Rangovas:

UAB „LitCon“
Įmonės kodas 123228761
PVM mok. kodas LT232287610
Islandijos g. 4, LT - 01401, Vilnius
Tel.: 8 (5) 2125052, faks.: 8 (5) 2620195
El. paštas: info@litcon.lt
Sąskaitos Nr. LT72 2140 0300 0094 0124
Bankas Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

Administracijos direktorius
Ovidijus Kačiulis



Generalinis direktorius
Linas Piliponis



Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vedėjas
ALGIMANTAS GEDGAIDAS

Biudžeto ir finansų skyriaus
vedėja
Jolanta Sakavičienė

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausiasis specialistas

Marius Stasiukonis

Kėdainių rajono savivaldybės pastato, esančio Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, rekonstravimo, įrengiant Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių, rangos darbų pirkimas (pagal techninį projektą „Parduotuvės pastato, Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, paskirties keitimo į visuomeninį pastatą (biblioteką) ir rekonstravimo projektas“, „A“ laida „Nauji darbai“)

VEIKLOS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM				Darbo (etapo) kaina Eur be PVM
			2016 m.		2017 m. įrašoma Darbų vertė apskaičiuota 2017- metams	5	
			1	2	3	4	
1.	Darbo projekto parengimas	100	6.000,00	4.000,00	4.876,03	14.876,03	
2.	Techninio projekto dalies „Statinio architektūra“ darbai	100	0,00	0,00	160.268,25	160.268,25	
3.	Techninio projekto dalies „Statinio konstrukcijos darbai	100	34.477,35	30.342,72	131.936,48	196.756,55	
Suma Eur be PVM:			74.820,07		297.080,76	371.900,83	
PVM Eur 21 % suma:			15.712,21		62.386,96	78.099,17	
BENDRA SUMA Eur su PVM:			90.532,28		359.467,72	450.000,00	

PASTABOS:

1. Darbo projekto parengimo paslaugos kaina neturi viršyti 4 proc. bendros pasiūlymo kainos su PVM.

2. Tiekėjas darbus 2016 metais vykdo pagal grafiką nurodytą Veiklos sąraše, už atliktus darbus bus apmokama 90532,28 Eur, iš 2016 m. skirtų lėšų. Už likusius atliktus darbus 2017 metais bus apmokama pagal Veiklos sąrašo priedus, kuriuose numatytos atitinkamų metų darbų apimtys ir vertės, išskleistos mėnesiais, atsižvelgiant į skirtą finansavimą, pateiktus kartu su einamųjų metų papildomais susitarimais.

Kiekvienais metais vykdomi rangos darbai pagal Veiklos sąrašo priedą turi būti užbaigti iki einamųjų metų gruodžio 10 d.

