

**SUSITARIMAS
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO61074 PAKEITIMO**

Vilnius

2016 m. spalio 31 d. Nr. **04-16-300**

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	A. Žilinskio ir ko UAB
Buveinės adresas	Užtvankos g. 17, 74202 Dainių k., Jurbarko r. sav.
Juridinio asmens kodas	158102142
Banko sąskaita	LT57 4010 0443 0003 0696, AB DNB bankas
Atstovas	Direktorius Žilvinas Žilinskis
Atstovavimo pagrindas	Rangovo įstatai
Telefonas	8 447 70120
Faksas	8 477 70128
El. pašto adresas	info@zilinskis.com

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, 03209 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589
Atstovas	Direktorius Vilmantas Jankūnas
Atstovavimo pagrindas	Užsakovo įstatai
Telefonas	8 52 503 408
El. pašto adresas	info@miestas.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:


- (1) Pagrindinės sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: Užsakovas (namo butų ir kitų patalpų savininkai) laiku neužtikrindavo galimybės Rangovui patekti į rūsių patalpas Sutartyje numatytiems darbams atlikti;
- (2) Pagrindinė sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo Taikos g. 62, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO61074, pasirašytos 2015-03-31 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2016-12-31.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimtų) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai



Užsakovas:

Rangovas:

