

PASIŪLYMO PRIEDAS

Dalykas	Punktas	Duomenys
Užsakovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.2 & 1.3	Nacionalinė teismų administracija L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius
Rangovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.3 & 1.3	/užpildo tiekėjas/
Inžinieriaus pavadinimas ir adresas	1.1.2.4 & 1.3	UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“, Ševčenkos g. 14/ Švitrigailos g. 16, LT-03223 Vilnius
Projekto vykdymo prižiūrėtojas	1.1.2.12	
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	Visų Darbų - 24 mėnesiai nuo Darbo pradžios datos; Atitinkamos Darbų dalies pagal Darbų vykdymo grafiką – iki kalendorinių metų paskutinės dienos
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	8 mėnesių laikotarpis po Perėmimo pažymos išdavimo datos
Elektroninio ryšio priemonės	1.3	laiškai elektroniniu paštu
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių kalba
Teisė naudotis Statybvieta	2.1	Nuo Darbo pradžios iki Statinio statybos užbaigimo akto dienos
Atlikimo užtikrinimas	4.2	10 % Priimtos Sutarties sumos (be PVM). Atlikimo užtikrinimas grąžinamas įvykdžius Darbus, kurių vertė sudaro 50 proc. Priimtos Sutarties sumos
Darbo laikas	6.5	Darbo valandos nustatomos remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu
Pataisytos Programos pateikimo laikas	8.3	Per 28 dienas po Darbo pradžios
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo	8.7 ir 14.4 ir 14.15 (b)	Neatlikus numatytų Darbų iki kalendorinių metų pabaigos: 0,01 % nuo neatliktų Darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (suma nustatoma pagal suderintą mokėjimų grafiką) Neužbaigus numatytų Darbų iki visų Darbų Baigimo laiko: 0,05 % nuo Priimtos Sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
Sutarta didžiausios kompensacijos dėl uždelsimo suma	8.7	20 % Sutarties kainos (be PVM)
Rezervinė suma	13.5	5 % Priimtos Sutarties sumos (be PVM)
Rangovo pridėtinių išlaidų ir pelno procentas	13.5 (b)	5 % nuo faktinės sumos, kurią turi sumokėti Rangovas už Įrangą, Medžiagas arba paslaugas
Pataisymai dėl kainos pasikeitimo	13.8	Kaip nustatyta Kainodaros taisyklėse (priedas Nr. .1)
Išankstinis mokėjimas	14.2	600 000 Eur. Rangovas pateikia išankstinio mokėjimo garantiją/laidavimo raštą
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2 (a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2 (b)	100 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų procentas	14.3	10 % nuo priimtų Darbų, įskaitant Rangovo parengtus dokumentus (be PVM)
Sulaikomų pinigų riba	14.9	10 % Priimtos Sutarties sumos be PVM
Mokėjimo valiuta (valiutos)	14.15	Lietuvos Respublikos nacionalinė valiuta – euras (Eur)
Darbų, Įrangos, Medžiagų draudimo suma	18.2	Priimta Sutarties suma Eur be PVM
Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po	18.2 (i)	Ne mažesnė nei 65 000 Eur draudimo suma vienam

draudiminio įvykio draudimo suma		draudiminių įvykiui
Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma	18.2 (ii)	Ne mažesne nei 30 000 Eur draudimo suma vienam draudiminių įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.2	Ne didesnė nei 6 000 Eur suma vienai apdraustai pozicijai arba ekvivalentiška suma eurai
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesne nei 300 000 Eur suma vienam draudiminių įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.3	Ne didesnė nei 6 000 Eur suma
Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas	20.2	Neskiriama
Arbitražo taisyklės, kalba, vieta	20.6	Netaikoma



Direktorė

Birutė Morkvėnienė