

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2016-10-31 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. PK-D16-19**

Panevėžys

2016-12-19

AB „Panevėžio energija“, juridinio asmens kodas **147248313**, kurios registruota buveinė yra **Senamiesčio g. 113, Panevėžys**, atstovaujama **generalinio direktoriaus Petro Dikos**, veikiančio pagal įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Axis Technologies“, juridinio asmens kodas **135110361**, kurios registruota buveinė yra **Kulautuvos g. 45A, Kaunas**, atstovaujama **generalinio direktoriaus Giedriaus Vaitkevičiaus**, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi, vadovaujantis 2016-10-31 statybos rangos sutarties Nr. PK-D16-19 (toliau – Sutartis) 2.5 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 7 d. 1 p., sudarė šį papildomą susitarimą, toliau vadinamą Susitarimu dėl papildomų darbų atlikimo ir sutaria:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti (toliau – Papildomi darbai). Papildomi darbai apima:
 - 1) *G/b konstrukcijų ardymas – 9 m³;*
 - 2) *Pagrindų pasluoksnių po pamatais įrengimas – 6 m³;*
 - 3) *Statybinio laužo išvežimas ir utilizavimas – 23 t.*
2. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota Papildomų darbų kaina yra **1 500,00 Eur be PVM ir PVM 315,00 Eur, kaina iš viso su PVM yra 1 815,00 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai penkiolika eurų).**
3. Papildomų darbų atlikimo terminas sutampa su Sutarties 5 skyriuje numatytais darbų atlikimo terminais ir jų perdavimo tvarka.
4. Visos kitos Sutarties sąlygos, neprieštaraujančios šiam Susitarimui, galioja pilna apimtimi ir yra taikomos šiam Susitarimui.
5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

UŽSAKOVAS

RANGOVAS

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

UAB „AXIS TECHNOLOGIES“

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS

PETRAS DIKSA

GIEDRIUS VAITKEVIČIUS



156.
S.