

PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2016-06-08 STATYBOS
RANGOS SUTARTIES NR. VPS-60 *VPS-117*

Nr. 1

2016 m. rugsėjo 1 d.
Vilkaviškis

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Vito Gavėno, veikiančio pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau vadinama – Užsakovas) ir UAB „UT katilai“, atstovaujama direktoriaus Lygaudo Rinkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2016 m. birželio 8 d. statybos rangos sutarties Nr. VPS-60 (toliau – Sutarties) 6.1. punktu susitarėme:

1. Pratęsti Sutarties 6.1. punkte nurodytą darbų užbaigimo datą iki 2016 m. spalio 1 d;
2. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 2 d.

Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Užsakovas:

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija
Kodas 1887 74441
Ne PVM mokėtojas
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
A.s. Nr. LT81 4010 0401 0007 0041
tel.(8 342) 60 062
faksas (8 342) 60 066
el. paštas:savivaldybe@vilkaviskis.lt

Administracijos direktorius
Vitas Gavėnas



Data: 2016-09-01

Rangovas:

UAB „UT katilai“
Įm. kodas 302618728
PVM mokėtojo kodas LT 100006099318
Buveinės adresas: Linkmenų g. 13
09300 Vilnius
tel. (8 612) 13 090
tel. (8 615) 98 523
A.s. Nr. LT62 7044 0600 0781 4757
AB SEB bankas
El. paštas: info@utkatilai.lt

Direktorius
Lygaudas Rinkevičius

Data: 2016-09-01