

N4. 1-36-02/2016

**SUSITARIMAS
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO09052 PAKEITIMO**

Vilnius

2016 m. gruodžio 13 d. Nr. **04-17-67**

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	UAB „Magirnis“
Buveinės adresas	Lakūnų g.3A, 09108 Vilnius
Juridinio asmens kodas	124600620
Banko sąskaita	LT20 7044 0600 0135 6477
Atstovas	Generalinis direktorius Mindaugas Beišys
Atstovavimo pagrindas	Rangovo įstatai
Telefonas	(8 5) 2760280
El. pašto adresas	info@magirnis.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, 03105 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Atstovas	Direktorius Vilmantas Jankūnas
Atstovavimo pagrindas	Įstaigos įstatai
Telefonas	8 52 503 408
El. pašto adresas	info@amiestas.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (1) sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: dėl neprognozuotai anksti prasidėjusio žiemos sezono ir išskirtinai nepalankių klimato sąlygų (žemesnė negu 5 °C temperatūra) technologiniams procesams vykdyti, Rangovas negalėjo vykdyti sutartyje numatytų fasado, cokolio šildymo bei apdailos ir nuogrindos aplink pastatą įrengimo darbų;
- (2) sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo Rinktinės g. 21 (4A5B), Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO09052, pasirašytos 2016-04-18 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2017-05-13.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas:


Direktorius Vilmantas Jankūnas

Rangovas:

Generalinis direktorius
Mindaugas Beišys

