

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2017-03-24
Sutarties Nr. 42010/570601

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo

- 1.1. **Rangovas: UAB „Apšvietimas“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132343314, PVM mokėtojo kodas LT323433113, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45 D, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią ka bendrovės nuostatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2017.02.24**.
- 2.2.2. Rangovo 2017 m. kovo 9 d. pasiūlymu Nr. 17.03.09/002 bei 2017 m. kovo 15 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 17.03.09/002-2
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **E1E2630031**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (*išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 6*) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): **(ESO-2017-341) 10/0,4 kV MGT statyba, 0,4 kV OL L-100 i6 ST Sr-203 rekonstrukcijos Padubysio k., Seredžiaus sen., Jurbarko r., darbai**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	nurodytas Sutarties Priede Nr.5
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	NE
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Pasirinkti
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties įsigaliojimo , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	per 80 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma - **30.116,34 EUR** (trisdešimt tūkstančių vienas šimtas šešiolika eurų 34 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.1.1. Darbų kaina – **24.889,54 EUR** (dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 54 ct);
- 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **5.226,80 EUR** (penki tūkstančiai du šimtai dvidešimt šeši eurai 80 ct).
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas – ;
- 5.1.2. Rangovo atstovas – .
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotam atstovui: Arnoldui Jakuboniui, tel.(8 37) 309 576, mob. (8 659) 17622, adresu: Chemijos g. 23, Kaunas.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Chemijos g. 4, Kaunas**, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu **Chemijos g. 4, Kaunas**.
- 5.5. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu¹.
- 5.6. Rangovas elektronines PVM sąskaitas faktūras² arba sąskaitas faktūras pateikia el. paštu³, nurodydamas Užsakovo atsakingą darbuotoją.
- 5.7. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.8. Rangovas per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.9. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.88 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolika eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 4 lapai;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:
UAB „Apšvietimas“
A.S. LT 54 7300 0100 0250 8086
AB bankas Swedbank
Tel. 8 612 75951
El. paštas: mykolas@uabapsvietimas.lt

Užsakovo vardu:
AB „Energijos skirstymo operatorius“
A. S. LT82 7044 0600 0298 2730
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514
El. paštas: info@eso.lt

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

Priedas Nr. 1

¹ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekėjams-ir-rangovams>

² Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 d. nuostatas, PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės. Elektroninė PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu.

³ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekėjams-ir-rangovams>

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapauskas

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo



Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:

Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais
tel. 1802 arba internete www.eso.lt

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampiai ribotuvai	vnt.	3
2.	Galinė mova (GM) su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale, vidaus tipo (Cellpack, CHE(SK)-3I(A) 12kV 25-95).	vnt.	1
3.	Galinė mova (GM) su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale, lauko tipo (Cellpack, CHE(SK)-3I(A) 12kV 25-95).	vnt.	1
4.	Jungiamoji mova (JM) su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastike izoliacija (Cellpack, CHM(SV)3 12kV 25-95).	vnt.	2
5.	40 kVA 10/0,42 kVA trifazis galios transformatorius	vnt.	1
6.	Modulinė galinė transformatorinė	vnt.	1

MGT komplektacijos lentelė

Eil. Nr.	Prekės sudedamosios dalies pavadinimas	Prekės sudedamosios dalies gamintojas	Mato vienetas	Kiekis	Saugiklio vardinė srovė ir tipas
1.	Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkai, antrinių grandinių laidais nuo srovės transformatorių iki bandymo gnybtino ir nuo bandymo gnybtino iki elektros apskaitos įrengimo vietos.)	UAB „Ozas“	vnt.	1	
2.	10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 400 A srovei ir 20 A saugikliais	ABB	vnt.	1	6,3 A
3.	Įvadinis 0,4 kV vidaus tipo 2 gabarito (vardinė srovė 400 A) kirtiklių-saugiklių blokas su 250 A saugiklių lydziais įdeklais	ABB	vnt.	1	NH-2 400/63 A
4.	Linijiniai 0,4 kV vidaus tipo 2 gabarito (vardinė srovė 400 A) kirtikliai-saugikliai blokai su 160 A saugiklių lydziais įdeklais	ABB	vnt.	2	NH-2 400/40 A, NH-2 400/ A

Viršįtampių ribotuvų ir 10 kV movų atsiėmimo adresai

Eil. Nr.	Adresas	Kontaktinis asmuo
1.	Kauno regione - Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas	Arnoldas Jakubonis, tel.(8 37) 309 576, mob. 8 659 17622; Arvydas Mordosas, tel. 862028728

160 kVA 10/0,4 kVA
trifazio galios transformatoriaus atsiėmimo adresai

Eil. Nr.	Galija	Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai
1.	25-160 kVA	UAB „Ekobana“	Pramonės g. 97, Vilnius F. Vaitkaus g. 4., Šiauliai F. Vaitkaus g. 4., Šiauliai

Modulinės transformatorinės atsiėmimo kontaktai

Eil. Nr.	Pardavėjas	Tipas	Kontaktiniai duomenys	
1.	UAB „Ozas“	Tranzitinė modulinė transformatorinė (10 kV įtampos su vienu transformatoriumi)	Tomas Valaitis	8 698 04788, tomas@elektrikams.lt
			Vytautas Palevičius	8 687 48980, vytautas@elektrikams.lt
2.	UAB „Elga“	Tranzitinė modulinė transformatorinė (10 kV įtampos su dviem transformatoriais)	Kęstutis Elinskas	8 415 94714, kestas@elga.lt
3.	UAB „Automatikos sistemos“	Galinė modulinė transformatorinė (10 kV įtampos su vienu transformatoriumi)	Gytis Preidis	8 698 10531, gytis.preidis@asistemas.lt

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB "Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /_____, PVM mokėtojo kodas /_____, registruotos buveinės adresas /_____, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /_____/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutaris) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutaris ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutaris reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pavyzdinė grafiko forma

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS					2015													2016				
Eil. Nr.	Darbai	K. d.	Pradžia	Pabaiga	SPALIS				LAPKRITIS				GRUODIS				SAUSIS					
					Sav.	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
1.	Sutartis	90	2015.10.05	2016.01.03																		
2.	Leidimų gavimas	5	2015.10.05	2015.10.10																		
3.	Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas	15	2015.10.05	2015.10.20																		
4.	1 Etapo darbai:	26	2015.10.05	2015.10.31																		
5.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.10.31	2015.10.31																		
5.1.	10 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.10	2015.10.20																		
5.1.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	7	2015.10.10	2015.10.17																		
5.1.2.	Kabelio klojimo darbai	3	2015.10.17	2015.10.20																		
	0,4 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.20	2015.10.30																		
5.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	5	2015.10.20	2015.10.25																		
5.2.2.	Kabelio klojimo darbai	5	2015.10.25	2015.10.30																		
5.3.	MT montavimo darbai	1	2015.10.30	2015.10.31																		
6.	1 Etapo darbų pridavimas		2015.10.31	2015.10.31																		
1 Etapo darbų kaina (€ su PVM):																						
7.	2 Etapo darbai:	7	2015.11.01	2015.11.08																		
7.1.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.11.06	2015.11.06																		
7.2.	0,4 kV KL montavimo darbai	5	2015.11.01	2015.11.06																		
7.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	3	2015.11.01	2015.11.04																		
7.2.2.	Kabelio klojimo darbai	2	2015.11.04	2015.11.06																		
7.3.	KS/KAS montavimo darbai	1	2015.11.07	2015.11.07																		
8.	2 Etapo darbų pridavimas		2015.11.08	2015.11.08																		

