

PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2016-11-17 STATYBOS
RANGOS SUTARTIES NR. VPS-163

Nr. 1 /VPS-164

2016 m. gruodžio 30 d.
Vilkaviškis

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Vito Gavėno, veikiančio pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau vadinama – Užsakovas) ir UAB „Vilkasta“, atstovaujama generalinio direktoriaus Aloyzo Beržanskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2016 m. lapkričio 17 d. statybos rangos sutarties Nr. VPS-163 (toliau – Sutarties) 2.1. punktu susitarėme:

1. Pratęsti Sutarties 2.1. punkte nurodytą darbų užbaigimo datą iki 2017 m. sausio 31 d;
2. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 2 d.

Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Užsakovas:

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija
Kodas 1887 74441
Ne PVM mokėtojas
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
A.s. Nr. LT81 4010 0401 0007 0041
tel.(8 342) 60 062
faksas (8 342) 60 066
el. paštas:savivaldybe@vilkaviskis.lt

Rangovas:

UAB „Vilkasta“
PVM mokėtojo kodas LT852037716
Įmonės kodas 185203779
Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centras
S. Daukanto g.31, LT-70126 Vilkaviškis
A.s. Nr.LT03 7300 0100 0261 1630
tel. (8 342) 52 988
faksas (8 342) 52 116
el. paštas: info@vilkasta.lt

Administracijos direktorius
Vitas Gavėnas



Generalinis direktorius
Aloyzas Beržanskis

[Handwritten signature of Aloyzas Beržanskis]

Data: 2016-12-30

Data: 2016-12-30

