

RANGOS SUTARTIES Nr. 2017-I 2017 m. gegužės 16 d. PRATĖSIMAS

2017-11-30

VĮ Raseinių miškų urėdija, juridinio asmens kodas 172428256, kurios registruota buveinė yra Akacijų g. 1, Norgėlių km., Raseinių raj., atstovaujama miškų urėdo Antano Kilčiausko, veikiančio pagal miškų urėdijos įstatus (toliau – „Užsakovas“), ir UAB „Jurmelta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 158257064, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 1, Jurbarkas, atstovaujama Kęstučio Naujoko, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šį statybos rangos sutarties pratęsimą, toliau vadinamą „Pratėsimu“:

1. Sutarties pratęsimo objektas

1.1. Sutartis pratęsiama atsižvelgiant į 2017 m. ekstremalias oro sąlygas (force majeure) ir UAB „Jurmelta“ prašymą 2017-11-30 Nr. 2-355 Dėl statybos darbų atlikimo termino pratęsimo. Šiame sutarties pratęsime numatyta tvarka Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja pilnai atlikti VĮ Raseinių miškų urėdijos Vadžgirio girininkijos vietinės reikšmės kelio tarp kvartalų Nr. 18-19-20, 27-28-29 I etapo – sankasos formavimo statybos rangos darbus pagal techninį projektą Nr. JR-16-05-TP, 2016 m. (projekto rengėjas – Aurimas Vengris), normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus, perduoti darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos.

2. Sutarties pratęsimo kaina

2.1. Fiksuota sutarties Pratęsimo objekto kaina yra 13178,28 Eur. be PVM (trylika tūkstančių vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni eurai, 28 cent). PVM (21 proc.) 2767,44 Eur. Sutarties suma su PVM yra 15945,72 Eur.

3. Darbų atlikimo terminai ir darbų pradžios sąlygos

3.1. Rangovas atlieka darbus laikydamasis šių terminų: darbai pradedami iš karto atsiradus palankioms oro ir gamtinėms sąlygoms. Darbai vykdomi pagal techninį projektą Nr. JR-16-05-TP, 2016 m. Darbai baigiami iki 2018 m. gruodžio 31 d.

4. Šalių teisės

4.1. Užsakovas turi teisę nutraukti sutarties pratęsimą ir apie tai raštu prieš 14 dienų pranešti Rangovui:

4.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradedo darbų arba dirba lėtai ir darbų laiku neatliks ir dėl to Užsakovui bus padaryti nuostoliai;

4.1.2. jeigu Rangovas darbus atlieka nekokybiškai arba naudoja nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas;



4.1.3. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl darbų vykdymo ateityje;

4.1.4. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui.

5. Kitos sutarties sąlygos

5.1. Vykdydamos šią sutarties Pratęsimą, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šio sutarties Pratęsimo sąlygomis.

6. Šalių rekvizitai

UAB „Jurmelsta“
Pramonės g. 1, Jurbarkas
Įmonės kodas: 158257064
PVM kodas: LT582570610
Tel./fax. 844770080
El.paštas: sekretore@jurmelsta.lt
Direktorius Kęstutis Naujokas



VĮ Raseinių miškų urėdija
Akacijų g. 1, Norgėlių km., Raseinių raj.
Įmonės kodas: 172428256
PVM kodas: LT724282515
Tel./fax. 842871300, 842871305
El. paštas: info@rasuredija.lt
Miškų urėdas Antanas Kilčiauskas

