

SUSITARIMAS PRIE PARODOMŲJŲ BANDYMŲ ĮRENGIMO, VYKDYMO, PRIEŽIŪROS IR BANDYMŲ REZULTATŲ SKLAIDOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. PTS/2017/071

2018 m. liepos mėn. 12 d., Kaunas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, juridinio asmens kodas 135199748, atstovaujami direktoriaus Sigito Dimaičio, veikiančio pagal Žemės ūkio rūmų statute suteiktus jam įgaliojimus (toliau – **Užsakovas**), iš vienos pusės,

ir

Lietuvos - Vokietijos UAB „Litgenas“, juridinio asmens kodas 110469591, atstovaujama direktoriaus Gintaro Kascėno, veikiančio pagal bendrovės įstatuose suteiktus jam įgaliojimus (toliau – **Paslaugų teikėjas**), iš kitos pusės, toliau sutartyje Užsakovas ir Paslaugų teikėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“,

sudarė šį Susitarimą prie parodomųjų bandymų įrengimo, vykdymo, priežiūros ir bandymų rezultatų sklaidos paslaugų teikimo sutarties Nr. PTS/2017/071 (toliau – „Susitarimas“).

Atsižvelgiant į tai, kad:

- Šalys 2017 m. gegužės 26 d. sudarė Parodomųjų bandymų įrengimo, vykdymo, priežiūros ir bandymų rezultatų sklaidos paslaugų teikimo sutartį (toliau – „Sutartis“), pagal kurios nuostatas Paslaugų teikėjas įsipareigojo tinkamai ir laiku Sutartyje numatyta tvarka bei sąlygomis suteikti Sutarties Priede Nr. 1 ir Priede Nr. 2 nurodytas parodomųjų bandymų įrengimo, vykdymo, priežiūros ir bandymų rezultatų sklaidos paslaugas (toliau – „Paslaugas“), o Užsakovas įsipareigojo atsiskaityti su Paslaugų teikėju už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta tvarka bei terminais.
- UAB „Litgenas“ 2018 m. liepos 5 d. rašte „Dėl parodomųjų bandymų įrengimo, vykdymo, priežiūros ir bandymų rezultatų sklaidos paslaugų teikimo sutarties termino pratęsimo“ nurodoma, kad projekto „Pieno ūkių ekonominio potencialo vertinimo sistemos naudojimas, siekiant mažinti produkcijos savikainą, didinti produktyvumą bei gerinti produkcijos kokybę“ Nr. 14PA-KK-16-1-02897-PR001 (toliau – „Projektas“) įgyvendinimo metu, vykdant parodomuosius bandymus ne visas telyčias pavyko apsėklinti pirmuoju bandymu, todėl palikuoniai atsirado vėliau nei buvo planuota ir nusitęsė genominių tyrimų atlikimas.
- Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. liepos 11 d. raštu Nr. BRK-3330 „Dėl susitarimo pasirašymo“, buvo leista pratęsti Projekto įgyvendinimo laikotarpį.
- Šis Susitarimas neprieštaruja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. išdėstytiems pirkimų principams.

Šalys sudarė šį Susitarimą, apie tai, kad:

1. Pakeisti Sutarties 8.1. papunktį ir jį išdėstyti sekančiai: „8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki **2018 m. lapkričio mėn. 1 d.**“.
2. Susitarimas įsigalioja nuo 2018 m. liepos mėn. 12 d.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis, sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
4. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai
Juridinio asmens kodas 135199748
K. Donelaičio g. Kaunas
Tel. (8-37) 400351
PVM mokėtojo kodas LT351997412

Direktorius

Sigitas Dimaitis

(Parašas)



Paslaugų teikėjas:

Lietuvos - Vokietijos UAB „LITGENAS“
Juridinio asmens kodas 110469591
Kalvarijos g. 128, LT-46403 Kaunas
Tel. +370 37 39 32 53, faks. +370 37 39 32 34
PVM mokėtojo kodas LT104695917

Direktorius

Gintaras Kascėnas

(Parašas)

