

**Kauno Kovo 11-osios gimnazijos sporto paskirties inžinerinių statinių rekonstrukcijos
papildomų darbų ir sutarties pratęsimo poreikio nustatymo**

TARPUSAVIO SUSITARIMO PROTOKOLAS Nr.1

2017 m. gegužės mėn. 15 d.

Vykdamas 2016-09-29 sutarties Nr. 16/09/29-1 gimnazijos sporto paskirties inžinerinių statinių rekonstrukcijos darbus, 2016 metų spalio, lapkričio mėnesiais ir vėliau, esant gausesniam lietaui, sniego tirpsmui, vanduo užliejo futbolo ir treniruoklių aikštę, bėgimo takų teritorijas. Žiemos ir pavasario mėnesiais paviršinio vandens kiekis dar labiau padidėjo. Visa minėta teritorija buvo po vandeniu, kas sutrukdė kokybiškai vykdyti ir pabaigti darbus pagal sutartį. Minėta teritorija yra pelkėtoje vietoje, aukštas gruntinio vandens lygis. Savaiminio nusidrenavimo galimybė minimali, kadangi gruntas iš molio. Būtinai vienintelė galimybė šioje teritorijoje suprojektuoti ir pakloti drenažo sistemą.

Papildomų darbų poreikį nustatė komisija, susidedanti iš:

Kauno Kovo 11-osios gimnazijos direktoriaus Stanislovo Milašiaus;

UAB „Teeko Consulting“ direktoriaus Adomo Miliausko;

UAB „Statybų procesas“ direktorės pavaduotojo Vytauto Aiduko.

NUTARIA:

1. Suprojektuoti ir pakloti drenažo sistemą.
2. Atlikus drenažo darbus, išsausėjus teritorijai pabaigti darbus pagal pratęstą sutartį.

KOMISIJA:

Stanislovas Milašius

Adomas Miliauskas

Vytautas Aidukas

~~Direktorius pavaduotojas~~
Vytautas Aidukas

2016-09-29 DARBŲ SUTARTIES Nr.16/09/29-1

PRIEDAS NR.1

2017 m. gegužės mėn. 30 d.

Kaunas

Kauno Kovo 11-osios gimnazija kodas 190136691, atstovaujama direktoriaus **Stanislovo Milašiaus**, toliau vadinama *Užsakovu*, ir uždaroji akcinė bendrovė „Statybų procesas“ (įm/k.302696381), atstovaujama direktorės **Daivos Navarauskienės**, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama *Rangovu*, susitaria:

1. Vadovaujantis 2017-05-15 tarpusavio susitarimo protokolu Nr.1 pratęsti 2016-09-29 sutartį Nr 16/09/29-1 drenažo projektavimo ir paklojimo darbų laikotarpiui. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo momento ir yra neatskiriama sutarties dalis.

2. Darbų sutarties Nr.16/09/29-1 p.3,4,5 laikyti negaliojančiais.

3. Suprojektavus ir paklojus drenažą, pabaigti tvarkyti gimnazijos stadioną iki 2017-12-29.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem susitarimo šalims.

UŽSAKOVAS:

Kauno Kovo 11-osios gimnazija
Įmonės kodas 190136691
Kovo 11-osios g.50, LT-51289 Kaunas
Tel.: +370 37 451418
Faksas: +370 37 350632
El.p. kov011vm@kov011.kaunas.lm.lt
A/s LT654010042500040352
DNB bankas, b.k. 40100

Užsakovas:

~~Direktorius~~

~~Stanislovas Milašius~~

RANGOVAS:

Uždaroji akcinė bendrovė „Statybų procesas“
Įmonės kodas 302696381
PVM mokėtojo kodas LT100006531512
Elektrėnų g.8, LT-51221 Kaunas
Tel. +370 608 14700
A/s LT837180900013467487
AB Šiaulių bankas, b. k. 71809
El. p. statybu.procesas@gmail.com

Rangovas: _____

Direktorė

Daiva Navarauskienė

A.V.