

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016 M. RUGSĖJO 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1544**

2017 m. balandžio 9 d.
2017- - Nr. *79-885*
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir **AB „Axis Industries“ ir UAB „Deglas“** pagal jungtinės veiklos sutartį (toliau – Rangovas), atstovaujami AB „Axis Industries“, kuri atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Baltušaičio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. kovo mėn. 16 d. sutikimu Nr. 837, susitarė sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – „Papildomas susitarimas“) prie 2016 m. rugsėjo 9 d. rangos sutarties Nr. J9-1544 (toliau – Sutartis) ir nusprendė:

- 1. Pakeisti Sutarties sąlygas, t.y. **AB „Axis Industries“ ir UAB „Deglas“ 2016-01-20** konkursiniame pasiūlyme Nr. 10.1-SD-75, 10.1-SD-76 kuris, remiantis Sutarties 22.3. p., yra Sutarties priedas (neatskiriama Sutarties dalis), nurodytus gamintojo Denco Happel vėdinimo su rekuperacija AHU įrenginius, t.y. AHU 1a, AHU 1b, AHU 2, AHU 3, AHU 4, AHU 5, AHU 6, AHU 7 ir AHU 8 į kitų gamintojų (Menerga GmbH (Vokietija) ir Systemair AB (Švedija)) vėdinimo su rekuperacija AHU įrenginiais su integruota automatikos valdymo sistema pagal žemiau pateikiamus parametrus:



2. Pakeisti Sutarties sąlygas, t.y. sąmatinius skaičiavimus (Rangovo pateiktas lokales sąmatas): „Statins 2 Pastatas Žiniaraštis 6 Procesų valdymas ir automatika“ „Statins 2 Pastatas Žiniaraštis 6 Procesų valdymas ir automatika“, kurios yra Rangovo **2016-01-20** konkursinio pasiūlymo Nr. 10.1-SD-75, 10.1-SD-76 sudedamoji dalis, nekeičiant bendros Sutarties kainos (pridedama).


3. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Sutartis ir šis susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama susitarimo nuostatom.

4. Šalys pareiškia, kad keitimas vykdomas Rangovo iniciatyva ir negali būti aiškinamas ir naudojamas 2016-09-09 rangos sutarties Nr. J9-1544 nuostatų bet kokiam nevykdymui ar netinkamam vykdymui.

5. Šis susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

6. Susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

7. Šio papildomo susitarimo priedai, kurie yra jo neatskiriama dalis:



7.1. PRIDEDAMA. Sąmatiniai skaičiavimai: Sąmatiniai skaičiavimai: „Statins 2 Pastatas Žiniaraštis 14 Vėdinimas“, 1 lapas.

ŠALIŲ PARAŠAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
Swedbank“, AB, Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius

(parašas)

Saulius Budinas



RANGOVAS

Jungtinės veiklos sutarties partneriai:

UAB „Deglas“, AB „Axis Industries“
(atsakingas partneris)

Kulautuvos g. 45a, 47190 Kaunas
tel. (8 37) 360234, faks. (8 37) 360358
Kodas 165707056
PVM mokėtojo kodas LT 657070515
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
A. s. LT75 2140 0300 0031 7621

Generalinis direktorius

(parašas)

Remigijus Baltušaitis

Statybos projektų
vadovas

Darius Jucys