

SUSITARIMAS Nr. 14/60-2
DĖL 2017 M. LIEPOS 3 D. SUTARTIES NR. 17/VP-152 PAKEITIMO

2017- 10 - 11
Vilnius

UAB „Grinda“, įmonės kodas 120153047, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Vaicekiūčio toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Solet Technics“, įmonės kodas 302627809, atstovaujama direktoriaus Andriaus Karazino, toliau vadinama Rangovu, Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abi kartu – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2017 m. liepos 3 d. pasirašė sutartį Nr. 17/VP-152 dėl saulės elektrinės įrengimo darbų su techninio darbo projekto parengimu ant UAB „Grinda“ priklausančio sandėliavimo paskirties pastato stogo, esančio Eigulių g. 32, Vilniuje (toliau – Sutartis);

b) atsiradus ne nuo Rangovo priklausančioms aplinkybėms(AB ESO užtruko atlikti saulės elektrinės pajungimui į tinklą reikalingus darbus savo nuosavybės pusėje pagal Rangovo parengtą bei laiku suderintą Elektros įrenginių prijungimo projektą ir tarp AB ESO bei Užsakovo sudarytą Prijungimo paslaugos sutartį);

c) 2017 m. spalio 13 d. UAB „Grinda“ vadovaudamasi Sutarties 2 skyriaus 2.2.3 papunkčio nuostata: „Rangovas neturi galimybės teikti Paslaugų ar vykdyti Darbų dėl aplinkybių, kurių jis iki Sutarties pasirašymo dienos negalėjo numatyti ar jų kontroliuoti“, sustabdė darbų atlikimo terminą iki kol neišnyks aplinkybės, dėl kurių UAB „Solet Technics“ negalėjo užbaigti Sutartyje numatytų darbų, t.y. kol AB ESO savo nuosavybės pusėje atliks užsitęsusių saulės elektrinės pajungimo į tinklą reikalingus darbus pagal UAB „Solet Technics“ parengtą bei laiku suderintą Elektros įrenginių prijungimo projektą ir tarp AB ESO bei UAB „Grinda“ sudarytą Prijungimo paslaugos sutartį;

d) Sutartyje numatytas galutinis saulės elektrinės įjungimo terminas yra 2017 m. spalio 12 d., sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Pratęsti galutinį Sutarties įvykdymo terminą iki kol neišnyks aplinkybės, dėl kurių UAB „Solet Technics“ neturi galimybės užbaigti Sutartyje numatytų darbų, t.y. kol AB ESO savo nuosavybės pusėje atliks užsitęsusių saulės elektrinės pajungimo į tinklą reikalingus darbus.

2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

3. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.

4. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

5. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

6. Šis Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

UAB „Grinda“
Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius

Direktorius Kęstutis Vaicekiūtis



UAB „Solet technics“
Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius

Direktorius Andrius Karazinas

