

AG  
2017 m. liepos 10 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoiaus Andriaus Dagio, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „MT Group“ (veikianti pagal 2017-03-29 sudarytą jungtinės veiklos sutartį Nr. 2017MT-K-23 su PPS Pipeline Systems GmbH), atstovaujama direktoiaus Mindaugo Zakaro, veikiančio pagal PPS Pipeline Systems GmbH 2017-06-19 išduotą įgaliojimą, toliau vadinama Rangovu, remdamiesi Jonavos dujų skirstymo stoties rekonstrukcijos (modernizavimo) darbų pirkimo (pirkimo Nr. 184618) supaprastintų skeibiamų derybų sąlygomis (toliau – **Pirkimo sąlygos**), Rangovo pateiktu galutiniu pasiūlymu (toliau – **Pasiūlymas**) ir pirkimo rezultatais, sudarę šią sutartį (toliau – **Sutartis**). Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimi**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

### 1. Sutarties objektas:

1.1. Sutarties objektą sudaro Jonavos dujų skirstymo stoties (toliau – **Objeketas**) rekonstrukcijos (modernizavimo) darbai ir su jais susijusios paslaugos, atliekami pagal projektuotojo UAB „Dujų technikos centras“ parengtą techninį projekta (toliau – **Projeketas**) ir darbo projekta (-us) (toliau – **Darbo projektas**), kurį statybos eigoje rengia Rangovas arba jo pasirinktas subrangovas, turintis atestatą projektuoti magistralinius dujotiekius, taip pat pagal Lietuvos Respublikos teisés aktų reikalavimus, Pirkimo sąlygose įtvirtintas darbų apimtis ir atlikimo sąlygas, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra būtini siekiamam rezultatui pasiekti (toliau – **Darbai**). Darbų apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos Pirkimo sąlygose, Sutartyje ir jos prieduose.

1.2. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais Rangovas įsipareigoja, pasitelkdamas savo darbo išteklius ir priemones, sugebėjimus, patirtį ir žinias, atlikti visus Sutarties 1.1 punkte nurodytus Darbus, ištaisyti jų defektus bei atlyginti Užsakovui visus dėl Darbų trūkumų patirtus nuostolius, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Kainą.

1.3. Jei Sutarties vykdymo metu paaškėja, kad Sutartyje nurodytos medžiagos, įrenginiai, mechanizmai ir pan. nebegaminami ir Rangovas pateikia tai įrodantį gamintojo patvirtinimą, Užsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagrįstai neišduoti, Rangovas turi teisę pateikti kitą modelio medžiagas, įrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie yra ne blogesnių charakteristikų, nei numatyta Sutartyje, nedidinant jų kainos, nekeičiant pristatymo terminų ir kitų Sutarties sąlygų.

1.4. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

### 2. Sutarties objekto kaina ir mokėjimo tvarka:

2.1. Sutarties objekto kaina yra 1.948.000,00 Eur (vienas milijonas devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai, euru) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – **PVM**) ir PVM (toliau – **Kaina**). PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis saskaitos faktūros išrašymo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2. Atskirai pagal Sutarties objekto dalis ir atskiras jų dedamąsias kainos yra išdėstytos šios Sutarties A priede.

2.3. Šalys susitaria, kad j Kainą be PVM (Sutarties A priede nurodytus įkainius be PVM) yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, mokėtinos sumos, mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu, išskyrus PVM, ir dėl jokių priežasčių Kaina (īkainiai) negali būti didinama.

2.4. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus ar pateiktas prekes Užsakovas moka Rangovui 1 kartą per mėnesį Šalims pasirašant tarpius atliktų Darbų aktus ir PVM saskaitas faktūras. Užsakovas mokėjimus pagal pateiktas PVM saskaitas-faktūras Rangovui atlieka per 7 dienas nuo ES 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšų gavimo iš Igyvendinančios institucijos į Užsakovo (Projekto vykdytojo) atidarytą projekto saskaitą (pervedamos iš Igyvendinančios institucijos gautos lėšos), bet

ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Paskutinis mokėjimas atliekamas tik jvykdžius šiame punkte ir Sutarties 3.7 punkte įtvirtintas sąlygas.

2.5. Pasirašyti atlikų Darbų aktai ir PVM sąskaitos faktūros turi būti pristatyti Užsakovui į Inžinerinio departamento Inžinerinj skyrių (Gudelių g. 49, Vilnius) ne vėliau, kaip 1-ją po ataskaitinio mėnesio dieną. Gavęs atlikų Darbų aktą, Užsakovas turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas jį pasirašyti arba, jei nustatomi Darbų trūkumai ir (ar) defektai, grąžinti jį Rangovui kartu nurodant nustatytus Darbų trūkumus ir (ar) defektus ir nustatant terminą jiems pašalinti.

2.6. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais bankiniu pavedimu į Rangovo nurodytą Rangovo sąskaitą. PVM mokamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 96 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2.7. Draudžiama didinti Kainą (be PVM) per visą Sutarties galiojimo laiką ir keisti esmines pirkimo metu nustatytas sudarytos Sutarties sąlygas, išskyrus kainų pasikeitimą dėl Sutarties objekto kainos perskaičiavimą praėjus 12 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos, taikant Lietuvos statistikos departamento pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu per praėjusius 12 mėnesių inžinerinių tinklų (išskyrus nuotekų šalinimo) statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. Kainų pakeitimas įforminamas abiems sutarties Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Perskaičiavimas atliekamas statybos darbų kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiente, gauto einamujų metų atitinkamo mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų atitinkamo (Sutarties sudarymo mėnesio) kainų indekso. Perskaičiuojama tų statybos darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo, kaina. Kainos perskaičiavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaikė Jrangos tiekimo ir Darbų vykdymo grafike nustatyty Jrangos tiekimo ir Darbų atlikimo terminų ir jei terminų keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu, t.y. Kainos perskaičiavimas negalimas tų Jrangos tiekimo ir Darbų, kurių atlikimo terminų nebuvo laikomasi, o rašytinio suderinimo dėl Jrangos tiekimo ir Darbų vykdymo terminų pakeitimo nebuvo. Perskaičiuota kaina įsigalioja ir taikoma tik tai pristatyti Jrangai ir Darbams, kurie atlikti po papildomo susitarimo pasirašymo dienos.

2.8. Užsakovas turi teisę suliaikyti mokėjimą už atliktus Darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalino Užsakovo nurodytų Darbų defektų arba pažeidė dujotiekį ir/ar padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą ar kitaip pažeidė Sutarties sąlygas bei šių pažeidimų nepašalino.

### **3. Darbų atlikimo trukmė ir jų eiga:**

3.1. Darbų pradžia – Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai, galutinio Darbų atlikimo terminas – taip kaip numatyta Sutarties 3.2 punkte nurodytame Darbų atlikimo grafike, bet ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d., norminių teisės aktų nustatyta tvarka pateikus statybos užbaigimo aktą ir pateikus sukomplektuotą atlikų Darbų techninę dokumentaciją, medžiagų sertifikatus, instrukcijas.

3.2. Darbų atlikimo grafike, kurį Rangovas privalo suderinti su Užsakovu ir pateikti jį Užsakovui ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo, įtvirtinti tarpiniai Darbų atlikimo terminai, esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, gali būti keičiami raštu sudarytu susitarimu, jeigu tai nekeičia galutinio Darbų atlikimo termino. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prašymas pakeisti Darbų atlikimo grafike įtvirtintus tarpinius Darbų atlikimo terminus Užsakovui nėra privalomas. Darbų vykdymo grafiką būtina pakeisti, jeigu Darbų atlikimo terminai pratesiami Sutarties 3.3 punkte nustatytais atvejais, kartu su tokio pratėsimo įforminiu Šalių raštišku susitarimu.

3.3. Sutarties 3.1 punkte nurodytas galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti pratesiamas esant šioms aplinkybėms:

3.3.1. užsitęsusios (trunkančios ilgiau nei 14 dienų) nepalankios oro sąlygos, dėl kurių neįmanoma vykdyti Darbų – intensyvios liūtys, potvyniai, tirštasis rūkas, škvaliniai vėjai, gausus sniegas, pūga ar pan. Ši galimybė taikoma tik Darbams, kurių atlikimo kokybė ir atlikimas priklauso nuo gamtinių sąlygų;

3.3.2. nepravažiuojami ar sunkiai pravažiuojami (reikalinga speciali technika) privažiavimo prie inžinerinių statinių kelai;

3.3.3. Užsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį, iškaitant Užsakovo vėlavimą deleguoti specialistus, atsakingus už Sutartyje numatyti įsipareigojimų vykdymą, statybietės neperdavimą Rangovui, Sutarties 4.2.3 punkte nurodyto sutikimo ar kitų Darbų vykdymui būtinų sutikimų, už kurių išdavimą yra atsakingas Užsakovas, neišdavimas, kitų Užsakovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;

3.3.4. bet kurios valstybės ar savivaldybės institucijos jai priskirtinė funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar protingą) terminą;

3.3.5. užsitęsusios viešojo pirkimo procedūros, dėl ko pradėti ir (ar) užbaigtai Darbų per Sutarties 3.1 punkte nustatytą terminą tapo neįmanoma arba pernelyg sudėtinga (pvz., Sutartis pasirašyta vėliau nei buvo nurodyta Užsakovo (Perkančiosios organizacijos) pranešime dėl sutarties su pirkimo laimėtoju sudarymo; Sutarties pasirašymo momentu, kai pagal pirkimo procedūrų vykdymo metu pateiktus duomenis tiekėjas (Rangovas) pagrįstai planavo vykdyti Darbus ar jų dalį ir pan.).

3.4. Rangovas, prašydamas galutinio Darbų įvykdymo termino pratęsimo pagal 3.3 punktą, privalo pagrįsti atitinkamą sąlygų egzistavimą ir juo įtaką Darbų atlikimo terminams. Sutarties 3.1 punkte nurodytas galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik tokiam laikui, kol egzistuoja Sutarties 3.3 punkte nurodytos aplinkybės. Dėl galutinio Darbų atlikimo termino pratęsimo Šalys sudaro papildomą susitarimą raštu, kuris yra neatskiriamas Sutarties dalis.

3.5. Rangovo atliekamų Darbų eiga bus fiksuojama kas mėnesį pasirašant tarpinius atliktyų Darbų aktus. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad tarpiniai atliktyų Darbų aktai pasirašomi tik dėl tinkamai atliktyų Darbų, kuriuos patvirtina Užsakovo techninis prižiūrėtojas. Rangovas įsipareigoja, pasirašant tarpinių atliktyų Darbų aktus, perduoti Užsakovui ir atliktyų paslėptų Darbų aktus. Šalys susitaria, kad tarpiniai atliktyų Darbų aktai pasirašomi išimtinai Kainos dalių mokėjimo Rangovui tikslais ir nereiškia Rangovo atliktyų Darbų perdavimo Užsakovui.

3.6. Nuo tarpinio perdavimo akto pasirašymo momento Užsakovui pereina nuosavybė į visus tarpiniame perdavimo akte nurodytų Darbų rezultatus. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina, kad nepaisant nuosavybės perėjimo momento, už tinkamą tokius Darbų rezultatų apsaugą ir kitų Sutartyje nurodytų įsipareigojimų vykdymą neužbaigtą Darbų atžvilgiu iki galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos atsako Rangovas.

3.7. Rangovas perduota visus Darbus Užsakovui, pateikdamas statybos užbaigimo aktą ir Šalims pasirašant galutinių atliktyų Darbų užbaigimo aktą. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas neturi teisės vienašališkai pasirašyti galutinio atliktyų Darbų užbaigimo akto ir perduoti Užsakovui Darbų. Galutinis atliktyų Darbų užbaigimo akto pasirašomas tik esant žemiau nurodytomis sąlygom:

3.7.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir ištaisė Darbų trūkumus, jei tokius buvo nustatyta.

3.7.2. Rangovas pateikia Užsakovui Darbų statybos užbaigimo aktą (-us).

3.7.3. Rangovas perduoda Užsakovui visą dokumentaciją, nurodytą šios Sutarties 8.6 punkte.

3.7.4. įvykdė Sutarties 4.2.28 punkte nustatytus reikalavimus.

3.7.5. Rangovas pateikė dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas.

3.8. Pasirašius galutinių Darbų perdavimo akta, laikoma, kad Darbų rezultatai perduoti Užsakovui. Tačiau toks perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos ištaisyti visus likusius Darbų trūkumus ir laikytis Sutarties 7.4 punkte numatytių garantinių įsipareigojimų.

3.9. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria ir patvirtina, kad atsitiktinė Darbų rezultatų žuvimo rizika iš Rangovo pereina Užsakovui tik abiems Šalims pasirašius Galutinių perdavimo akta dėl atitinkamų Darbų.

3.10. Užsakovas turi Darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus Sutartyje numatytių Darbų atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu. Raštu pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu

pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrintų Rangovo atliekamų Darbų kokybę, o Rangovas įsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas sąlygas, įskaitant (bet neapsiribojant) patekimą į statybvetę, kurioje vykdomi Darbai, bei visų reikiamų dokumentų pateikimą, kad būtų galima patikrinti Rangovo atliekamų Darbų kokybę.

3.11. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra galimai prieštaraujantys teisės aktų reikalavimams arba galintys sukelti neigiamų pasekmį Darbams, Rangovas turi teisę raštu apie tai pranešti Užsakovui per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas raštu per šiame punkte nurodytą terminą nepareiškia Užsakovui, kad Užsakovo duoti nurodymai galimai prieštarauja teisės aktų reikalavimams arba gali sukelti neigiamų pasekmį Darbams, Rangovas tampa visiškai atsakingas už tokijų nurodymų įgyvendinimo galimas pasekmes.

3.12. Jeigu Šalys nesutaria dėl atlirkų Darbų tinkamumo, apie atlirkų Darbų tinkamumą sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą, kuri yra privaloma Šalims. Šalis, kurios teiginius dėl atlirkų Darbų kokybės Šalių rašytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai Šalai pastarosios visas išlaidas eksperto darbui apmokėti. Jei Šalys nesutaria dėl eksperto kandidatūros per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai tarp Šalių sprendžiami Sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka. Užsakovo teisė sustabdyti apmokėjimą už netinkamai atlirkus Darbus arba nepriimti Darbų galioja iki eksperto išvados Užsakovo nenaudai priėmimo.

3.13. Rangovas privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose Darbų vykdymo pasitarimuose Užsakovo nurodytu metu. Darbų vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvis) darbo dienas po Darbų vykdymo pasitarimo parengti ir pateikti Užsakovui patvirtinti Darbų vykdymo protokolą. Jei Rangovas pažeidé savo įsipareigojimą ir pasitarime nedalyvavo, jam taikoma 100 Eur bauda už kiekvieną nedalyvautą pasitarimą.

#### **4. Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai:**

##### **4.1. Užsakovas įsipareigoja:**

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus, išduoti raštišką sutikimą dirbtį veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje.

4.1.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atlirkus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal šios Sutarties 2.4 punkte nurodytą mokėjimo tvarką.

4.1.3. Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą.

4.1.4. Raštu informuoti Rangovą, kas vykdys techninę priežiūrą.

4.1.5. Perduoti Rangovui Projektą ir statybą leidžiantį dokumentą, kaip tai numatyta Sutarties B priede.

##### **4.2. Rangovas įsipareigoja:**

4.2.1. Atlirkti šios Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus kokybiškai, vadovaujantis šia Sutartimi, Pirkimo sąlygomis, Rangovo pateiktu Pasiūlymu, Darbų vykdymo grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

4.2.2. Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlirkimui.

4.2.3. Prieš pradedant Darbus, gauti AB „Amber Grid“ Eksplotavimo departamento raštišką sutikimą dirbtį veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje iki Darbų atlirkimo pradžios ir neatlikti jokių Darbų be šio sutikimo. Užsakovo išduotas sutikimas turi galioti visu šiu Darbų atlirkimo metu, taip pat užtikrinti kad visi vykdantys Darbus subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu šiemis darbams šios Sutarties apimtyje atlirkti, gautų AB „Amber Grid“ sutikimą atlirkti darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose ir (ar) jų apsaugos zonoje.

4.2.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos raštu pranešti Užsakovui statybos vadovo ir specialių statybos darbų vadovų pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo paros metu, jeigu tokie duomenys Užsakovui dar nebuvo pateikti anksčiau, bei bet kokius šių duomenų pasikeitimus.

4.2.5. Atsakyti ir padengti Užsakovo patirtus nuostolius dėl sutrikdyto magistralinio dujotiekio darbo ir/ar jo pažeidimų, taip pat bet kokius nuostolius, patirtus dėl magistralinių dujotiekų priežiūros ir kitų teisés aktų pažeidimų, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovų, vykdant Darbus, kaltēs ar bet kokio kitokio šios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

4.2.6. Darbų metu užtikrinti patekimą ir, jei taikoma, privažiavimą į žemės savininkų / valdytojų sklypus, toj, kol įprastą patekimą ar privažiavimą apsunkina vykdomi Darbai.

4.2.7. Atlieki žemės rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pažeistas melioracijos, drenažo ir kitas inžinerines sistemas, taip pat savo lėšomis žemės savininkams, patikėtinams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims išmokėti kompensacijas už Darbų vykdymo metu Darbais padarytą žalą ir pateikti Užsakovui pažymas apie tai, kad šie asmenys pretenziją neturi. Užsakovas neturi pareigos tikrinti, ar Rangovas gavo ir Užsakovui pateikė šiame punkte nurodytas pažymas, patvirtinančias, jog jie pretenziją neturi. Neįvykdės ar netinkamai įvykdės šiame punkte įtvirtintą pareigą pateikti pažymas, Rangovas veikia išimtinai tik savo rizika.

4.2.8. Užtikrinti statybvetėje gaisrinę apsaugą, aplinkos apsaugos reikalavimų laikymą, tinkamą atliekų laikymą, išvežimą ir utilizavimą bei visų kitų taikytinų reikalavimų laikymą.

4.2.9. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Darbus atlirk kvalifikuoti, turintys reikiamus galiojančius kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, specialistai ir kiti asmenys. Paraškoje ir/ar Pasiūlyme nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti kitaip specialistais tik dėl objektyvių priežasčių (specialisto mirtis, ligos, darbo santykiai su Rangovu ar jo subrangovu nutraukimas ir pan.), ne žemesnės kvalifikacijos ir patirties nei nustatyta Pirkimo sąlygose, specialistus, taip pat turi teisę pasitelkti naujus specialistus, ir tik šioje Sutartyje nustatyta tvarka gavęs išankstinių Užsakovo sutikimą tokiam pakeitimui.

4.2.10. Visiškai atsakyti už savo ir subrangovų darbuotojų saugą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visų Darbų vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų Rangovo, subrangovų, Užsakovo darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą statybvetėje, bei užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvetėje būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybvetė atitiktų kitus jai teisés aktų nustatytus reikalavimus.

4.2.11. Įsigyti statybos darbų žurnalą ir užtikrinti, kad jis būtų kasdien tinkamai pildomas, bei sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovo atstovams tikrinti statybos darbų žurnalą.

4.2.12. Gauti visus Darbų vykdymui reikalingus sutikimus, išskyrus Užsakovo Rangovui pateikiamus statybų leidžiančius dokumentus Darbams atliki.

4.2.13. Vykdant Darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisés aktų reikalavimų, išskaitant, bet neapsiribojant:

(i) Magistralinio dujotiekio įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.1-12;

(ii) Gamtinės dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128;

(iii) Magistralinių dujotiekų apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1-213, ir kt.

4.2.14. Įforminti Darbų atlikimą tarpiniai atlirk Darbų aktais pagal raštu Užsakovo patvirtintas formas.

4.2.15. Nekokybiškai atlirkus Darbus perdaryti savo sąskaita per Užsakovo nurodytą protinę terminą, bet ne ilgesnį nei 10 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai Rangovas įrodo, kad nustatytiems trūkumams ir (ar) defektams pašalinti būtinės ilgesnis terminas.

4.2.16. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, prižiūrinčiomis statybos darbų vykdymo procesus, dalyvauti šių institucijų atliekamuose tikrinimuose ir savo saskaita ištaisyti tikrinimų metu nustatytus trūkumus.

4.2.17. Vykdysti reikalavimus, kurie yra išdėstyti gautuose leidimuose, reikalinguose Darbų vykdymui, bei suteikti galimybę juos išdavusioms institucijoms ar kitiems asmenims kontroliuoti ir tikrinti, kaip laikomasi tokį reikalavimą.

4.2.18. Suteikti galimybę Užsakovo nurodytiems asmenims ar kontroliuojančioms institucijoms dalyvauti Sutartyje arba teisės aktuose numatytuose Darbų bandymuose ir tikrinimų procedūrose, neatleidžiant Rangovo nuo atsakomybės už Darbus pagal šią Sutartj.

4.2.19. Nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar žmonių saugos reikalavimus pažeidžiančius incidentus.

4.2.20. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvetėje, kvieсти juose dalyvauti Užsakovo atstovus, darbų techninius prižiūrėtojus ir projekto vykdymo priežiūros atstovus, sudaryti jiems reikiamas sąlygas bei suteikti reikalingas darbo priemones. Sudaryti saugias sąlygas Užsakovo darbuotojui, dalyvaujančiam Rangovui vykdant Darbus, ir, esant poreikiui, jutraukti šį Užsakovo darbuotoją į forminamą gamtinių dujų aplinkoje atliekamų darbų dokumentaciją bei instruktuoti jį darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

4.2.21. Suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir techninio projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvetės dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas, darbo eiga ir kokybę, taip pat Darbų atlikimo metu ar juos atlikus per Užsakovo nurodytą protingą terminą teikti bet kokią Užsakovo teisėtai prašomą informaciją ir dokumentus apie vykdomus arba jau atliktus Darbus (įjų dalij) bei atlyginti visą Užsakovo žalą, kurią jis patyrė dėl to, kad Rangovas nepateikė, atsisakė pateikti, pateikė netinkamą informaciją ir/ar dokumentus.

4.2.22. Užbaigus Darbus ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raštu pranešti Užsakovui apie Darbų pabaigą.

4.2.23. Perduoti tinkamai atliktus Darbus Užsakovui, įrangos montavimo užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus.

4.2.24. Organizuoti Darbų (statybos) užbaigimo komisijos darbą bei pateikti komisijai visą reikiamą atliktą Darbų dokumentaciją ir gauti Darbų užbaigimo aktą.

4.2.25. Parengti ir sukoplektuoti visus pagal teisės aktų reikalavimus privalomus dokumentus dėl Darbų užbaigimo akto gavimo, atlikti visus šiam tikslui įgyvendinti reikalingus veiksmus.

4.2.26. Nedelsiant, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, pašalinti komisijos narių nustatytus ir nurodytus Darbų trūkumus.

4.2.27. Rangovas prisiima riziką atlikti visus Darbus ir suteikti su jais susijusias paslaugas, kad įgyvendintų Projekte ir darbo projekte numatytaus sprendinius. Rangovas patvirtina, kad Pirkimo vykdymo metu išsamiai išanalizavo Pirkimo sąlygas, technines specifikacijas, parengtą Rangos darbų dokumentaciją (Pirkimo sąlygų priedas C) bei kitus Pirkimo dokumentus ir įsitikino, kad sprendiniai atitinka teisės aktų reikalavimus, jie yra ekonomiškai racionalūs ir saugūs. Rangovas patvirtina, kad nurodytuose dokumentuose ir kituose Pirkimo dokumentuose, jo geriausiomis žiniomis, néra klaidų ar kitų trūkumų ir jis prisiima riziką dėl galimų Darbų patikslinimų Projekte, taip pat dėl darbų, kurie Projekte ar kituose Sutarties dokumentuose nenumatyti, bet yra reikalingi atlikti, siekiant tinkamai užbaigti Darbus bei gauti galutinį atliktą Darbų užbaigimo aktą.

4.2.28. Užbaigus Darbus Objekte, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų pristatyti jį Užsakovo nurodytą vietą demontuotą įrangą ir grąžinti Projektą bei perduoti Darbo projektą.

4.2.29. Vykdysti informavimą apie Objektą ir Darbus, (detalesnė informacija apie viešinimo reikalavimus pateikiama: [http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020\\_ES\\_fondu\\_zenklas](http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas)), t. y.:

- (i) Darbų pradžioje (ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Statybietės perdavimo dienos) pagaminti ir įrengti laikiną, reikalavimus atitinkantį, informaciją stendą;
- (ii) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Darbų Užbaigimo akto gavimo dienos, pagaminti ir įrengti nuolatinį, reikalavimus atitinkantį, informaciją stendą.

## **5. Draudimas:**

5.1. Su Užsakovu suderintomis sąlygomis ir Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje Rangovas turi apsidrausti:

**5.1.1. Statinio rekonstravimo statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.** Rangovas įspareigoja užtikrinti, kad šis draudimas:

5.1.1.1. būtų sudarytas pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207;

5.1.1.2. apdraustų Rangovo atliekamus Objekto rekonstravimo statybos darbus (Darbus) privalomuoju draudimu ne mažesnei draudimo sumai nei Darbų vertė, išskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 0,1 procento Darbų draudimo sumos, bet ne mažesne nei 500 Eur (penki šimtai eurų) išskaita; Darbų draudimo apsaugos galiojimas turi būti užtikrintas iki Rangovas perduos visų Darbų rezultatą Užsakovui;

5.1.1.3. apdraustų Rangovo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu ne mažesnei nei 50 000 Eur draudimo sumai, su ne didesne nei 2 900 Eur išskaita. Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas ne trumpiau, kaip 2 metus nuo visų Darbų rezultato atidavimo naudoti (galutinio perdavimo akto pasirašymo) dienos;

5.1.1.4. Darbai ir civilinė atsakomybė turi būti apdrausti atskirai dėl šioje Sutartyje numatyto Objekto statybos darbų;

5.1.1.5. apimtį ir Rangovo pasirinktą subrangovų vykdomus Darbus ir jų civilinę atsakomybę, jei Darbai vykdomi pagal pasirašytas subrangos sutartis;

5.1.1.6. įsigaliotų ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo statybietės perdavimo Rangovui dienos bei draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas ne trumpiau, kaip 2 metus nuo galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos.

**5.1.2. Darbo projekto rengėjo (statinio projektuotojo) civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.** Draudimas turi būti sudarytas pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225. Rangovas įspareigoja užtikrinti, kad darbo projekto rengėjo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas:

5.1.2.1. apdraustų darbo projekto rengėjo civilinę atsakomybę vienu iš šių būdų:

a) atsižvelgiant į statinio projektuotojo statinių projektavimo darbų mastą per metus – ne mažesnei nei 289 600 Eur sumai, išskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2 900 Eur besąlygine išskaita vienam draudiminiam jvykiui;

b) sudarytu atskirai šiai Sutarčiai (atskirai dėl Darbo projekto) ne mažesnei nei 43 400 Eur sumai, išskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2 900 Eur besąlygine išskaita vienam draudiminiam jvykiui;

5.1.2.2. apimtį subrangovų, pasirašiusių subrangos sutartis su Rangovu, civilinę atsakomybę;

5.1.2.3. įsigaliotų ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos bei draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas ne trumpiau nei iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.

5.2. Rangovas sudarytą Sutarties 5.1.1 punkte nurodytą draudimo sutartį (polisą) bei įrodomus apie pirmosios draudimo įmokos sumokėjimą privačiai pateikti Užsakovui ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, o apie Sutarties 5.1.2 punkte nurodytą draudimo sutartį (polisą) bei įrodomus apie

pirmosios draudimo įmokos sumokėjimą – ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.3. Nepateikus laiku bet kurios iš Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties ir (ar) įrodymų apie pirmųjų draudimo įmokų sumokėjimą, Užsakovas turi teisę: a) įspėjės Rangovą prieš 2 (dvi) darbo dienas, sudaryti draudimo sutartį Rangovo vardu bei patirtas išlaidas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinę sumą, taip pat reikalauti sumokėti baudą, kurios dydis Šalių susitarimu nustatomas 10 000 Eur, ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda; arba b) nutraukti šią Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ir reikalauti Rangovo sumokėti baudą, kurios dydis Šalių susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos, ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.

5.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui įrodymus apie 5.1 punkte numatyta draudimo sutarių kiekvienos draudimo įmokos sumokėjimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po atitinkamos įmokos sumokėjimo.

5.5. Jei bet kurios iš Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtysi anksčiau nei nurodyta šioje Sutartyje, Rangovas įsipareigoja sudaryti naują draudimo sutartį tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis sąlygomis nei nustojo galioti sutartis, likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos. Užsitempius Sutarties vykdymui, atitinkamam laikotarpiui turi būti pratęsiamas draudimo sutarių galiojimas tokiomis pačiomis ar ne blogesnėmis sąlygomis nei nustatyta šioje Sutartyje.

5.6. Rangovo nemokėjimas laiku draudimo įmokų bei šios ar bet kokių kitokių priežasčių sąlygotas bet kurios iš Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties nutrūkimas ar tapimas neatitinkančia šios Sutarties sąlygų yra laikomas esminių Sutarties pažeidimu ir yra pagrindas Užsakovui vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjus Rangovą prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jei Rangovas per šį įspėjimo terminą nepateikia naujos draudimo sutarties su tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis nei nustatyto šioje Sutartyje sąlygomis, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti dėl to patirtų nuostolių atlyginimo, kurių minimalus dydis Šalių susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos.

## **6. Sutarties įvykdymo ir garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimai:**

6.1. *Prievolių pagal šią Sutartį įvykdymui užtikrinti* Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui priimtiną *Sutarties įvykdymo užtikrinimą* - banko besąlyginę ir neatšaukiamą pirmo pareikalavimo garantiją. Garantija turi būti išduota banko, kuris garantijos išdavimo ir Sutarties galiojimo laikotarpiu turi turėti ne mažiau kaip vienos tarptautinės reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą (ne mažesnį kaip: Standard & Poor's – A-, Fitch – A-, Moody's – A3 arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių grupę, kuriai jis priklauso). Garantija turi būti ne mažesnio kaip 10 (dešimt) procentų Kainos dydžio.

6.2. Jeigu Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos 6.1 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis, yra laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti šią Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka kvieсти sudaryti Sutartį kitą tiekėją ir gali pasinaudoti Rangovo pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pateiktu pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, taip pat pareikalauti Rangovo atlyginti dėl Sutarties neįsigaliojimo patirtus nuostolius, iškaitant naujo Sutartį pasirašyti kviečiamo tiekėjo ir Rangovo pasiūlytų kainų skirtumą, kiek tokiai nuostolių nepadengia Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimas.

6.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija neblogesnėmis negu tos, kurios nustatytos 6.1 punkte, sąlygomis turi galioti iki Darbų atlikimo grafike nurodyto galutinio Darbų atlikimo termino ir 60 kalendorinių dienų po to. Jeigu garantijos galiojimas pasibaigs anksčiau ar dėl bet kokių priežasčių taps neatitinkančiais 6.1 punkte nustatyta sąlygų, Rangovas ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienos iki garantijos galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šios garantijos galiojimą (sudaryti naują sutartį su banku) bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus Užsakovui.

6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija turi būti garantuojama, kad Rangovas:

6.4.1. atliks Darbus pagal šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus;

6.4.2. atliks Darbus nepažeisdamas šioje Sutartyje nustatyti terminų;

6.4.3. neteisėtai neatsisakys vykdyti arba tęsti jau pradėtų Darbų pagal šią Sutartį;

6.4.4. sumokės Sutartyje numatytais netesybas bei pagal šios Sutarties nuostatas atlygins visus Užsakovo patirtus nuostolius, neturtinę žalą dėl netinkamo Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo arba jų nevykdymo;

6.4.5. Sutarties 6.3 punkte nustatytais terminais sudarys naują sutartį su banku dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei anksčiau pateiktos garantijos galiojimas pasibaigtų anksčiau nei numatyta šios Sutarties 6.3 punkte.

6.5. Nepateikus laiku naujos garantijos, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 0,1 procento nuo Kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki prievolės įvykdymo dienos.

6.6. *Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui* Rangovas privalo pateikti neatšaukiamą ir besąlyginę pirmo pareikalavimo banko garantiją ar draudimo kompanijos laidavimo raštą. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinių įsipareigojimų užtikrinimo laidavimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo raštu turi pateikti mokėjimo nurodymo kopiją, patvirtinančio, kad draudimo jmoka už išduotą laidavimo raštą yra sumokėta.

6.7. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti ne mažesnis kaip 5 proc. nuo Kainos.

6.8. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti formos, kuri iš anksto suderinta su Užsakovu, tačiau visais atvejais ji turi apimti iš esmės tokias sąlygas:

6.8.1. bankas / draudimo bendrovė turi sumokėti Užsakovui pagal pirmą raštišką pareikalavimą ne didesnę nei užtikrinime nurodytą sumą;

6.8.2. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau turi nurodysti priežastis, dėl kurių pasinaudoja jam pateiktu užtikrinimu;

6.8.3. galioti ne trumpiau nei 3 metus nuo galutinio Darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos;

6.8.4. užtikrinimui netaikomi jokie kiti papildomi banko/draudimo kompanijos reikalavimai ir/ar apribojimai.

6.8.5. užtikrinime nurodyta suma gali būti mažinama kiekviena atitinkamai Užsakovui išmokėta suma;

6.8.6. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas:

6.8.6.1. banko, kuris užtikrinimo išdavimo ir galiojimo laikotarpiu turi turėti ne mažiau kaip vienos tarptautinės reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą (ne mažesnji kaip: Standard & Poor's – A-, Fitch – A-, Moody's – A3 arba lygiavertė); reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jis priklauso);

6.8.6.2. iš anksto su Užsakovu suderintos draudimo bendrovės. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo raštą, tai kartu su šiuo raštu turi pateikti mokėjimo nurodymo kopiją, patvirtinančią, kad draudimo jmoka už išduotą laidavimo raštą yra sumokėta.

6.9. Tuo atveju, jeigu bet kuriuo Pirkimo procedūrų ar Sutarties vykdymo metu būtų priimtos garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo privalomojo draudimo taisykles ar kitas teisės aktas, Rangovas privalės pateikti šias taisykles (ar kitą teisės aktą) atitinkantį užtikrinimą (nekeičiant Sutarties 6.7-6.9 punktuose nustatytiu reikalavimų).

## 7. Garantijos:

7.1. Rangovas garantuoja, kad atliktų Darbų aktų pasirašymo metu Darbai atitiks Sutarties 1 dalyje išdėstyti reikalavimus, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

7.2. Darbai, atlikti su trūkumais, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmeti Užsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties

nuostatų, turi būti perdaromi Rangovo sąskaita šios Sutarties 4.2.15 punkte nustatytomis tvarka ir sąlygomis. Jei taisant trūkumus viršijami Darbų vykdymo grafike nustatyti terminai, tai Rangovas moka Užsakovui šios Sutarties 10.4 punkte nustatytus delspinigius.

7.3. Jei Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų, tarp jų nurodytų Sutarties 7.2 punkte, nepašalina per Užsakovo nurodytą terminą, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi Šalys dėl trūkumų šalinimo nesutarja, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

7.4. Rangovas Darbams (jskaitant, bet neapsiribojant Sutarties 4.2.7 punkte nurodytus darbus) suteikia 5 metų, paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) – 10 metų, tyčia paslėptiems Objekto defektams – 20 metų garantiją. Rangovas tiekiamoms medžiagoms, gaminiams bei įrangai suteikia gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo galutinio Darbų per davimo akto pasirašymo dienos.

7.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali būti naudojama pagal paskirtį dėl Darbų defektų ir (ar) trūkumų, arba jeigu Rangovas nepradeda šalinti nustatyta trūkumų arba jų nepašalina, garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratesiami.

7.6. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darbų defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita pašalinti per Užsakovo nustatyta protingą terminą ir atlyginti visus dėl tokų defektų ir (ar) trūkumų Užsakovo patirtus nuostolius.

7.7. Užsakovas, garantiniu laikotarpiu nustatęs Darbų trūkumus ir (ar) defektus, turi teisę reikalauti:

- i) neatlygintinai pašalinti defektus ir (ar) trūkumus per protingą terminą;
- ii) atitinkamai sumažinti Darbų kainą;
- iii) savo jégomis arba pasitelkus trečiuosius asmenis Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti defektus ir (ar) trūkumus ir reikalauti, kad Rangovas atlygintų defektų ir trūkumų šalinimo išlaidas.

7.8. Rangovas sutinka su Kaina ir už ją įsipareigoja įvykdyti visus šios Sutarties 1 dalyje nustatytus Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kurių būtinybė išaiškėjo Sutarties vykdymo eigoje, jei jie susiję su Objekto statyba, ištaisyti Darbų defektus ir (ar) trūkumus bei atlyginti Užsakovui visus dėl Darbų defektų ir (ar) trūkumų patirtus nuostolius.

7.9. Rangovas garantuoja, kad Darbų rezultate sukurtas bet koks autorinių teisių produktas negali būti, néra ir nebus apsunkintas jokiomis Rangovo ar trečiųjų asmenų turinėmis teisėmis, reikalavimais ar pretenzijomis į juos. Tokios autorinės teisės jeina į Kainą ir yra laikomos perleistomis Užsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatšaukiama ir besąlygiškai nuo Užsakovo sumokėjimo Rangovui už Darbų dalį, kurios rezultate atsirado bet koks autorinių teisių produktas, nuo Užsakovo Darbų priėmimo dienos. Rangovas įsipareigoja kompensuoti visus ir bet kokius Užsakovo nuostolius, patirtus dėl Rangovo įsipareigojimų pagal šį punktą nesiilaikymo.

## **8. Įranga, medžiagos, darbų kokybė ir statybos techninė dokumentacija:**

8.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias medžiagas, gaminius ir įrenginius, kurie atitinka Pirkimo dokumentuose, Projekte, darbo projekte ir Sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkimo dokumentai nenustato reikalavimų tam tikros medžiagoms, gaminiams ar įrenginiams – Rangovas turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darbų atlikimo metu naudojamc tipo medžiagas, gaminius ir įrenginius, Projektuotojo suderintus su Užsakovu.

8.2. Jei Rangovas naudoja Sutarties 8.1 punkte nustatyta reikalavimų neatitinkančias medžiagas, gaminius ir įrangą, Užsakovas ar jį atstovaujantis techninis prižiūrétojas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo juos Rangovo sąskaita pakeisti atitinkančiais 8.1 punkte nustatytus reikalavimus.

8.3. Sumontuota įranga, atskiros dujotiekio dalys turi būti pažymėti tinkamais identifikaciniiais ženklais ir nudažytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvus.

**8.4. Rangovas užtikrina, kad Darbų kokybė atitiks Pirkimo sąlygose ir/ar tokios rūšies darbams teisės aktuose nustatytus reikalavimus.**

**8.5. Rangovas sutinka, kad Užsakovas gali neatlikti ar sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui dėl netinkamos Darbų kokybės, kuri užfiksuota tarpiniuose ar galutiniame atlikty Darbų aktuose arba rašytiniuose Užsakovo nurodymuose.**

**8.6. Prieš surašant galutinį Darbų užbaigimo aktą, Rangovas turi pateikti Užsakovui žemiau nurodytą techninę dokumentaciją (1 egz.):**

**8.6.1. įrangos ir medžiagų tikrinimų, bandymų rezultatų protokolus ir dokumentus;**

**8.6.2. Sutarties 4.2.7 punkte nurodytas pažymas;**

**8.6.3. įrangos, matavimo prietaisų techninius pasus ir aptarnavimo instrukcijas lietuvių kalba;**

**8.6.4. įrangos ir medžiagų gamyklinius kokybės sertifikatus, bandymų protokolus, medžiagų saugos atitikties dokumentus, tikrinimų ataskaitas sertifikatus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje.**

**8.6.5. Rangovas taip pat turi pateikti Užsakovui tokį dokumentų rinkinį:**

**8.6.5.1. gamintojų techninės priežiūros instrukcijas įrangai, gaminiams, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms;**

**8.6.5.2. tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais;**

**8.7. Pateikiama dokumentacija turi būti sukompaktuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, o visos naudojimo instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.**

## **9. Subrangovai:**

**9.1. Jeigu Darbams vykdyti pasitelkiami subrangovai, subteikėjai ar subtiekėjai, pagrindinius darbus privalo vykdyti pats Rangovas. Pagrindiniai darbai: dujų technologinės įrangos montavimas, bandymai, prijungimas prie veikiančių dujotiekiių.**

**9.2. Jei nustatoma, kad pagrindinius darbus atlieka ne pats Rangovas, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas, prieš 7 (septynias) dienas pranešęs Rangovui raštu, turi teisę nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, sustabdyti mokėjimus pagal šią Sutartį ir reikalauti atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius dėl Sutarties nutraukimo.**

**9.3. Užsakovui turi būti iš anksto pranešta raštu ir su juo suderinti darbai, kurių vykdymui Rangovas sudarys subrangos sutartis, taip pat apie šių sutarčių darbų apimtis.**

**9.4. Rangovo pasiūlyme nurodyti šie subrangovai: UAB „Kuršasta“, UAB „Eisis TS“, UAB „Enerstenos projektavimas“, UAB „Ardynas“, UAB „Geo9“, UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“, UAB „Inspecta“, VĮ „TPT“, UAB „Metesta“, SIA „Intra GT“.**

**9.5. Pasitelkti kitus subrangovus, arba pakeisti šioje Sutartyje nurodytą subrangovą kitu, Rangovas gali tik kai to reikia dėl objektyvių priežascių, tokia kaip: netinkamas subrangovo Darbų vykdymas, dėl ko Rangovui sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali būti pritaikyta atsakomybė; atsisakymas vykdyti subrangovo įsipareigojimus, susijusius su Darbų vykdymu, arba netinkamas jų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus dėl Darbų kokybės ir/ar atlikimo terminų; subrangovo nemokumas, bankrotas ar restruktūrizacija; pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams; siekiant išvengti Sutarties prateismo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (jeigu tokia galimiybė Sutartyje numatyta), dėl valstybės ir savivaldybės institucijų reikalavimų, pateiktų Darbų vykdymo ir/ar jų pridavimo metu, ir pan.**

**9.6. Norėdamas pakeisti esamą arba pasitelkti naują subrangovą, Rangovas privalo tam iš anksto pateikti Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius objektyvias priežastis, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą arba pasitelkti naują subrangovą, bei tai, kad norimas pasitelkti subrangovas atitinka Sąlygose ir sutartyje jam keliamus reikalavimus, bei gauti Užsakovo sutikimą. Užsakovui davus sutikimą subrangovų papildymui ar pakeitimui, tokis papildymas ar pakeitimas įforminamas šalių raštišku susitarimu, kuris tampa neatskiriamas sutarties dalimi.**

9.7. Jei Rangovas pasamdo subrangovą nesilaikydamas šioje Sutartyje nustatyto tvarkos, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu subrangovu ir Užsakovui sumokėti 10 000 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus šiame punkte įtvirtintos subrangovų papildymo ar pakeitimo procedūros.

9.8. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą jvykdymą.

#### **10. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė:**

10.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatytių įsipareigojimų, privalo nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokios aplinkybių paaiškėjimo, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai, o prieikus ir kitiems suinteresuotiemis asmenims.

10.2. Vienai iš Šalių, nevykdant ar netinkamai vykdant šioje Sutartyje numatytais įsipareigojimus, antroji Šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, prieš tai įspėjus Sutarties nevykdančią Šalį raštu ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) dienų.

10.3. Užsakovui laiku neapmokėjus už tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali skaičiuoti delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokėtos sumos.

10.4. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Sutarties 3.1 punkte įtvirtinto termino/ vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį pagal Darbų vykdymo grafiką ar nesavalaičiai vykdo kitus šioje Sutartyje nustatytais įsipareigojimus, Rangovas privalo mokėti Užsakovui po 0,05 procento nuo neatliktų Darbų dalies vertės už kiekvieną vėluojamą dieną iki prievolės jvykdymo dienos. Nesant galimybių nustatyti įsipareigojimų vertę, delspinigų dydis atitinkamai nustatomas po 1000 Eur dienai. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo Sutarties 3.2 punkte įtvirtinto termino, delspinigiai atitinkamai skaičiuojami po 0,1 proc. nuo vėluojamų įsipareigojimų vertės (su PVM).

10.5. Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, gaisrinės saugos, dujų ūkio, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi tenka Rangovui.

10.6. Jeigu Rangovas ar bet kuris iš jo pasamdytu subrangovu (jų darbuotojai) atlieka Darbus neturėdamas tam reikalingos kvalifikacijos, arba jei Rangovas ar bet kuris iš jo pasamdytu subrangovu atliekant Darbus neturėjo 4.2.3 punkte nurodyto Užsakovo sutikimo (jo negavus, pasibaigus sutikimo galiojimui, Užsakovui panaikinus ar sustabdžius sutikimo galiojimą ar pan.), ar jeigu Užsakovas panaikina ar sustabdo minimame punkte nurodyto sutikimo galiojimą dėl to, kad Rangovas ar bet kuris iš jo pasamdytu subrangovu nesilaikė sutikime nurodytų sąlygų (Darbus atliko nekvalifikuoti, išduotame sutikime nenurodyti darbuotojai, Darbus atliekantys darbuotojai nedėvėjo asmeninių apsaugos priemonių ir pan.), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1000 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Šalys patvirtina, kad šiame punkte numatyta bauda yra laikoma iš anksto aptartais minimaliais Užsakovo nuostoliais ir yra proporcinga pažeidimams.

10.7. Jei Rangovas pasamdo arba pakeičia savo paraiškoje ir/ar Pasiūlyme nurodytą specialistą be išankstinio Užsakovo raštiško sutikimo, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu specialistu ir Užsakovui sumokėti 1000 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Sutarties 4.2.9 punkte įtvirtintos specialistų pakeitimo procedūros.

10.8. Rangovas yra atsakingas už savo ir Užsakovo turto saugumą, išskaitant darbuotojų, darbo priemonių, įrenginių, mechanizmų ir trečiųjų asmenų nuosavybės saugumą.

10.9. Jei Rangovas, vykdydamas Sutartį, tampa nemokus, bankruttoja, jam iškeliamama bankroto byla, Užsakovas gali prieš 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas raštiškai pranešęs Rangovui nutraukti jo teises tapti Darbus ar jų dalį arba nutraukti šią Sutartį, sustabdyti mokėjimus už Darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

10.10. Jei Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

**10.11.** Šalis gali nutraukti Sutartj, jeigu iki Sutarties jvykdymo termino pabaigos iš konkrečių aplinkybių matyti, kad kita Šalis pažeis Sutartj iš esmės. Tokiu atveju ji turi teisę iš pastarosios Šalies pareikalauti patvirtinimo, kad ši Sutartj jvykdys pilnuitinai ir tinkamai. Šalis gali sustabdyti savo sutartinių prievoļų vykdymą tol, kol kita Sutarties Šalis patvirtina, kad ji Sutartj tikrai jvykdys tinkamai.

**10.12.** Šalys susitaria, kad jeigu Rangovas ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja jvykdyti Sutartj, skaičiuojant šį terminą nuo 3.1 punkte nustatytos datos, Užsakovas raštu įspėjės Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali vienašališkai, nesikreipdamas į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją nutraukti Sutartj ir reikalauti dėl to patirtų nuostolių atlyginimo.

**10.13.** Bet kuri Šalis turi teisę nesikreipdama į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti Sutartj, jeigu kita Šalis padaro esminį Sutarties pažeidimą ir jo nepašalina per nukentėjusios (Sutartj nutraukiančios) Šalies raštiškame pranešime nurodytą protingą terminą, kuris visais atvejais turi būti ne trumpesnis nei 30 (trisdešimt) dienų, skaičiuojamų nuo tos dienos, kurią kita (Sutartj pažeidžianti) Šalis gauna nukentėjusios Šalies raštišką pranešimą.

**10.14.** Šalys susitaria, kad jei Sutartis vienašališkai Užsakovo nutraukiama dėl Rangovo padaryto esminio šios Sutarties pažeidimo, ar dėl bet kokių aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas, Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio baudą ir atlygina visus nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda. Šalys patvirtina, kad šiame punkte numatyta bauda yra laikoma minimaliaus Užsakovo nuostoliais dėl Sutarties nutraukimo.

**10.15.** Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol Darbai yra nebaigtini, prieš 14 dienų raštiškai įspėjės Rangovą, atsisakyti Sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už iki pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos atlirkų Darbų dalį ir atlygindamas tiesioginius ir objektyviais įrodymais pagrįstus nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo.

**10.16.** Atskaitant, priskaičiuotų netesybų (baudų ir delspinigų) suma bus mažinama Rangovo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėtina suma.

**10.17.** Atskiri atsakomybės už Sutarties pažeidimą atvejai taip pat yra numatyti ir kituose Sutarties punktuose.

**10.18.** Šioje Sutartyje numatyta atsakomybė už Sutarties paželdimus Rangovui gali būti netaikoma, jeigu Rangovas nėra atsakingas už šiuos paželdimus nulėmusias priežastis ir jų negalėjo kontroliuoti (pvz., dėl Užsakovo veiksmų, trečiojo asmens veiksmų, valstybės veiksmų ir kt.).

**10.19.** Be šios Sutarties 10.18 punkte nurodytų atvejų Sutartyje numatyta atsakomybė už Sutarties 5.3, 6.6, 9.7, 10.6, 10.7 punktų paželdimus Rangovui taip pat gali būti netaikoma atsižvelgiant į Rangovo pastangas siekiant šių paželdimų išvengti, juos ištaisyti kaip jmanoma greičiau, laiku įvykdytų įsipareigojimų dalį, paželdimus sukėlusias priežastis, Rangovo elgesį (Sutarties paželdimų skaičių Sutarties vykdymo metu, jų kartotinumą), paželdimų sukeltas ar potencialiai galinčias kilti teisines pasekmes ir pan.

## **11. Nenugalima jėga:**

**11.1.** Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

**11.2.** Šalis atleidžama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmii atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant, tačiau visais atvejais ne iilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliam apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą.

pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių būvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

## **12. Bendrosios sąlygos:**

12.1. Ši Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais bei Rangovas pateikia Užsakovui šios Sutarties sąlygas atitinkantį sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki pilno Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

12.2. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų Šalių pasirašyti.

12.3. Iškilusius nesutarimus ir ginčus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

12.4. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuvių kalba bei saugoma ją pasirašiusių Šalių.

12.5. Pasikeitus Sutarties 14 punkte nurodytiems rekvizitams, Šalis turi nedelsiant, per protinę terminą, bet ne vėliau negu per 5 (penkias) dienas informuoti apie tai kitą Šalį. Visas susirašinėjimas tarp Šalių yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta šios Sutarties 14 punkte nurodytais adresais.

12.6. Visi vykdant šią Sutartį Užsakovo Rangovui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip pat šios Sutarties pagrindu Rangovo atliktais darbais sukurti duomenys ir informacija, yra konfidencialūs (toliau – konfidenciali informacija). Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja laikyti konfidencialią informaciją paslaptyje ir be išankstinio rašytinio atitinkamo Užsakovo sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims jokia forma ir būdu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyti privalomo informacijos teikimo atvejus. Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja nenaudoti konfidencialios informacijos bet kokiui būdu, dėl kurio Užsakovas gali būti padaryta žala / atsirasti nuostolių. Šiame punkte įtvirtintos pareigos Rangovas privalo laikytis 10 metų pradedamus skaičiuoti nuo Darbų perdavimo Užsakovui dienos.

12.7. Šalys sutaria ir patvirtina, kad Šalys, vykdant šią Sutartį, bendradarbiaus lietuvių kalba. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Užsakovui būtų lietuvių kalba, o komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas vertimas.

## **13. Sutarties priedai:**

10.1. A priedas, sutarties objekto ir jo dedamųjų kainos - 1 lapas.

10.2. B priedas, Techninė specifikacija – 3 lapai.

10.3. C priedas, Jonavos dujų skirstymo stoties, adresu Jonavos r. sav., Ruklos sen., Konstantinavos k. 2, rekonstravimo (modernizavimo), statybos projektas – 16 tomų.

## **14. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:**

14.1. **Užsakovo:** Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p. [info@ambergrid.lt](mailto:info@ambergrid.lt), [www.ambergrid.lt](http://www.ambergrid.lt), įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

14.2. **Rangovo:** UAB „MT Group“, Kareivių g. 6, LT-09117 Vilnius, tel. (8 5) 205 2492, faks. (8 5) 205 2493, el. p. [info@mtgroup.lt](mailto:info@mtgroup.lt), [www.mtgroup.lt](http://www.mtgroup.lt), įmonės kodas 302203568, PVM mokėtojo kodas LT100004369819, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras.

PPS Pipeline Systems GmbH, Hindenburgstr. 36, Quakenbrück, Vokietija, tel. +49 5431 14 200, faks. +49 5431 14 203, el. p. info@pipelinesystems.de, www.pipelinesystems.com, įmonės kodas HRB 19727, PVM mokėtojo kodas LT100006708510, įregistruota Vokietijos Federaciniés Respublikos Komerciniame registre, registro tvarkytojas Osnabrück apylinkės teismas. Jungtinės veiklos partnerių bendra atsiskaitomoji sąskaita: LT127300010151878463, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.

Užsakovas

Rangovas

**Sutarties objekto ir jo dedamųjų kainos**

Darbų / išlaidų pavadinimas	Tiesioginės išlaidos (EUR) be PVM			Bendra darbų kaina (EUR) be PVM
	Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	
1. Darbo projekto parengimas				
2. Senos DSS demontavimas ir išvežimas				
3. DSS pastato įrengimas				
4. Duju technologinės įrangos montavimas				
5. Prijungimas prie magistralinio dujotiekio				
6. Prijungimas prie skirtomojo dujotiekio				
7. Automatikos ir valdymo sistemos montavimo darbai				
8. Gaisrinės, apsauginės, perimetrinės signalizacijos įrengimo darbai				
9. Elektrotechninės dalies darbai				
10. Žeminimo, žaibosaugos darbai				
11. SCADA įrangos sumontavimas, prijungimas, programavimas				
12. Elektrocheminės saugos nuo korozijos darbai				
13. DSS teritorijos aptvaro įrengimas				
14. Požeminės odoranto talpos demontavimas ir utilizavimas				
15. Kiemo statinių įrengimo ir gerbūvio sutvarkymo darbai				
16. Privažiavimo kelio prie DSS viršutinės dangos atstatymas, aikštélės automobiliams įrengimas				
17. Viešinimo paslaugos				
18. DSS bandymai				
19. Paleidimo-derinimo darbai				
20. Dokumentacijos parengimas				
21. Geodezinės (-ių) nuotraukos (-ų) ir parengimas				
22. Kadastro bylos parengimas				
23. Kiti darbai ir paslaugos (garantijos, draudimai, projekto valdymas):				
Iš viso be PVM:				1.948.000,00

Užsakovas

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### Bendrieji reikalavimai

1. Jonavos dujų skirstymo stoties (toliau – DSS) rekonstravimo (modernizavimo) darbų kainos pasiūlymas teikiamas pagal Rangos darbų dokumentaciją (priedas C). Pateikiamas Perkančiosios organizacijos suderinta Rangos darbų dokumentacija originaliai formate, t.y. DWG, DOC, XLS ir pan. Perkančiajai organizacijai gaunant statybą leidžiantį dokumentą, atsižvelgiant į galimas derinančių institucijų pastabas, pateikta dokumentacija gali būti pakoreguota. Rangovas prisiima riziką atlikti visus darbus ir suteikti visas su jais susijusias paslaugas, kad būtų įgyvendinti techniniame bei darbo projektuose numatyti sprendiniai ir gautas statybos užbaigimo aktas. Pilnos apimties techninį projektą ir statybą leidžiantį dokumentą Perkančioji organizacija numato pateikti 2017 m. birželio mėnesį.
2. Pirkimo objektą sudaro Jonavos dujų skirstymo stoties rekonstravimo (modernizavimo) darbai, darbo projekto, darbų technologijos projekto parengimas bei visi papiildomi darbai ir paslaugos, susiję su statybos darbų (techninio ir darbo projekto sprendinių) įgyvendinimu, kurių būtinybė išaiškėjo sutarties vykdymo eigoje. Darbai ir su jais susijusios paslaugos atliekami pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą techninį projektą.
3. Rangovas turi tiekti visas reikalingas medžiagas ir įrenginius, atlikti montavimo, paleidimo-derinimo (išskyrus išskyrus šio priedo p.20 nurodytus darbus) darbus, parengti geodezinę (-es) nuotrauką (-as) (popieriniame ir skaitmeniniame pavidale), atlikti kitus darbus pagal techninį ir darbo projektus, vykdyti Jonavos DSS statybos užbaigimo procedūras. Dujų technologinės dalies (apsauginiai uždarymo vožtuvalai, slėgio reguliatoriai, apsauginiai išmetimo vožtuvalai, DSRJ ir kt.) paleidimo-derinimo darbus vykdys Perkančiosios organizacijos atstovai.
4. Rangovas, vadovaudamasis teisės aktais, derybų sąlygomis, pirkimo sutartimi, techniniu projektu, turi parengti Jonavos dujų skirstymo stoties rekonstravimo darbo projektą, ji suderinti statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, nustatyta tvarka ir pateikti darbo projektą perkančiajai organizacijai 3 egz. popieriniame variante bei elektroninę versiją, išrašytą į USB laikmeną .pdf ir .dwg formatais.
5. Darbų vieta: Konstantinavos k., Ruklos sen., Jonavos r. sav.
6. Darbai turi būti atliekami pagal techninį ir darbo projektus, vadovaujantis AB „Amber Grid“ Eksplotatavimo departamento išduoto sutikimo atlikti darbus veikiančiame gamtinį dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ar jo apsaugos zonoje sąlygomis, projekto vykdymo priežiūros nurodymais, statybos, dujų ūkio priežiūros ir kitų norminių aktų reikalavimais. Rangovas turi koordinuoti ir kontroliuoti projektuotojų darbą.
7. Rangovas turi įsigyti ir pristatyti dujų skirstymo stotį su visa technologine įranga pagal šiuose pirkimo dokumentuose bei techniniame ir darbo projektuose pateiktus reikalavimus, ją transportuoti į statybietę, rūpintis pakrovimu-iškrovimu, sandėliaivimu, apsauga ir kita. Pagrindinę technologinę įrangą (dujų valymo, dujų pašildymo įrenginiai, dujų slėgio reguliavimo ir dujų apskaitos sistemos, katilinės bei dujų odoravimo įrenginiai, technologinių linijų pagrindiniai čiaupai, izoliacinės movos, apsauginiai vožtuvalai, vamzdynai), montuotiną konteineriniuose pastatuose, Rangovas, suderinės su Perkančiąja, turi įsigyti ir pateikti sąskaitas-faktūras Perkančiajai organizacijai 2017-aisiais metais.
8. Rangovas turi įsigyti ir tiekti visas kitas nurodytų darbų atlikimui reikalingas medžiagą ir įrenginius pagal techninio ir darbo projektų reikalavimus (vamzdžius, fasonines dalis, žaibosaugos sistemas, tvorą ir kt.).

9. Rangovo tiekiami įrenginiai bei medžiagos turi atitikti techniniame ir darbo projektuose pateiktus reikalavimus, statybos, dujų ūkio priežiūros ir kitų norminių aktų reikalavimus bei turi būti įteisinti naudojimui ES šalyse. Rangovas tiekiamus įrenginių ir medžiagų tipus turi suderinti su techninio ir darbo projekto autoriais.

10. Tiekiamaoms medžiagoms ir įrangai Rangovas privalo pateikti jų sertifikatus, bandymų protokolus, Ex išpildymo sertifikatus, eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba ir kt.

11. Sudaryti sutartis su žemės sklypų savininkais ir patiketiniais dėl darbams atlikti reikalingo laikino pasinaudojimo jiems priklausančiais ar jų valdomais žemės sklypais, atlikti žemės rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pažeistas melioracijos, drenažo ir kitas inžinerines sistemas, taip pat savo lėšomis žemės savininkams, patiketiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims išmokėti kompensacijas už darbų vykdymo metu darbais padarytą žalą turės Rangovas.

12. Rangovas turės įrengti elektros energijos tiekimo sistemas iki sklypo ribos ir sklypo ribose, pasirašyti su tuo susijusias visas reikalingas sutartis, derėtis su žemės savininkais ir savo lėšomis išmokėti jiems kompensacijas už patirtus nuostolius, apmokėti visus reikalingus mokesčius bei atlikti visas kitas su elektros tiekimo įrengimu susijusias paslaugas. Rangovas sudaro elektros energijos pirkimo-pardavimo ar elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį Perkančiosios organizacijos objektui, kuriame vykdo rangos darbus ir atskaito su elektros energijos operatoriais už suteiktas paslaugas iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Perkančioji organizacija pasirašys sutartį su elektros energijos tiekimo operatoriumi po statybos užbaigimo akto gavimo, kai bus perduotas pastatytas objektas Perkančiajai organizacijai.

13. Rangovas turi prijungti dujų skirstymo stotį prie magistralinio ir skirstomųjų dujotiekiių. Numatoma dujų skirstymo stoties atjungimo ir naujai sumontuotos dujų skirstymo stoties prijungimo prie dujotiekiių data yra 2018 m. rugpjūčio 11 – 14 d. (data gali keistis).

14. Rangovas privalo vykdyti informavimo/viešinimo apie Projektą veiksmus, kurie turi būti tiesiogiai proporcingi Projekto veiklos apimčiai, t. y.: parengti ir pastatyti laikinus ir nuolatinus aiškinamuosius stendus. Stendų tekstas ir vieta turi būti soderinti su Perkančiaja organizacija. Detalesnė informacija apie viešinimo reikalavimus pateikiama: [http://www.esinvesticijos.lt/l/2014-2020\\_ES\\_fondu\\_zenklas](http://www.esinvesticijos.lt/l/2014-2020_ES_fondu_zenklas).

15. Rangovas apsirūpina visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais (įskaitant statybos žurnalą) ir leidimais.

16. Rangovas turi pasitelkti įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos paslaugas, siekiant įvertinti rekonstruojamo objekto ir jo įrenginių techninę būklę ir pateikti išvadas dėl įrenginių tinkamumo pradėti juos naudoti.

17. Rangovas turi pateikti Perkančiajai organizacijai statybos ir išpildomąją dokumentaciją (išpildomosios geodezinės nuotraukos turi būti atliktos įprastu ir skaitmeniniu variantais, iš kurių pastarasis turi atitikti geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.16.01:2002 „Taikomoji dujų GIS specifikacija. Pirmasis leidimas“ reikalavimus) arba lygiaverčio. Ne dujotiekio objekto duomenis pateikti skaitmeninėje formoje pagal InGIS specifikaciją (Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikacija. II redakcija (Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija/Įsakymas/46/32/2000 04 25/Įsigalioja nuo 2000 05 04/Valstybės žinios 2000 Nr.36-1019)) ESRI Personal Geodatabase arba ESRI SHP formatu. Perkančiajai organizacijai pateikti skaitmenines bylas iš kurių spausdinami brėžiniai.

18. Rangovas ar jo pasirinktas subrangovas privalo parengti rekonstruojamo (modernizuojamo) objekto kadastrinių matavimų bylą popierinėje (2 vnt.) ir skaitmeninėje formoje USB laikmenoje, .pdf formatu. Atlikti parengtos kadastrinės bylos patikrą VJ Registrų centre, jei reikalinga atlikti pataisymus ir gauti soderinimus. Perkančiajai organizacijai pateikti galutinę patikrintą ir soderintą bylą.

19. Rangovas turi pateikti šią papildomą informaciją:

- siūlomos įrangos bei medžiagų įteisinimo naudojimui ES šalyse liudijimų kopijas;

- Rangovo siūlomos jrangos, medžiagų bei gaminii tikslius pavadinimus, markes ir gamintojus;
- jrangos pagrindinius aprašymus lietuvių kalba ir gamintojo techninę informaciją apie siūlomą jrangą ir miedžiagas (brošiūras, sertifikatus, eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba ir kt.).
20. Duju technologinės dalies (automatiniai uždarymo vožtuvai, slėgio reguliatoriai, automatiniai išmetimo vožtuvai, DSRJ) paleidimo derinimo darbus vykdys perkančiosios organizacijos atstovai.
21. Rangovas turės apmokyti perkančiosios organizacijos specialistus eksploatuoti naujai sumontuotą jrangą bei apmokėti 3-jų Perkančiosios organizacijos specialistų dalyvavimo Jonavos DSS bandymų gamykloje išlaidas (Perkančiosios organizacijos specialistų kelionės ir nakvynės išlaidas padengs Perkančioji organizacija).
22. Rangovas atlieka visus kitus darbus ir paslaugas, kurie nėra numatyti techniniame ir darbo projektuose, tačiau kuriuos reikalinga atlikti, siekiant įgyvendinti visus techninio ir darbo projektų sprendinius ir gauti statybos užbaigimo aktą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybų leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybų leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, nustatyta tvarka.
23. Rangovas įspareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Perkančiajai organizacijai būtų lietuvių kalba, o komunikujant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas vertimas į lietuvių kalbą.
24. Rangovas apmoka už visų trečiųjų šalių samdymo paslaugas, kurios reikalingos statybos metu bei statybos užbaigimui bei visas išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, statybos užbaigimo akto gavimui ir kt.
25. Rangovas turės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, sukompaktuoti privalomus dokumentus, įkelti į informacinię sistemą „Infostatyba“. Rangovas organizuoja statybos užbaigimo komisijos darbą, operatyviai ištaiso nustatytus trūkumus ir pateikia pasirašytą statybos užbaigimo aktą.

Pastaba: Jei šiose sąlygose bei prieduose yra nuoroda į konkretną standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“

Užsakovas

Rangovas

**Jonavos dujų skirstymo stoties, adresu Jonavos r. sav.,  
Ruklos sen., Konstantinavos k.2, rekonstravimo  
(modernizavimo), statybos projektas – 16 tomų**