

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016 M. SPALIO 20 D. ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ K., SVAJONIŲ IR SVAJOS
GATVIŲ, REKONSTRAVIMO RANGOS SUTARTIS
NR. SRZ-775(3.54)

2017 m. gegužės 30 d. Nr. VP1-155(3.67)
Šiauliai

Biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726051, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60, ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. T-80 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Limega“, juridinio asmens kodas 145407247, Kanapių g. 1C, 78138 Šiauliai, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, vykdydami 2016 m. spalio 20 d. Šiaulių rajono Ginkūnų k., Svajonių ir Svajos gatvių, rekonstravimo rangos darbų sutartį Nr. SRZ-775(3.45) (toliau – Sutartis), vadovaudamiesi Sutarties 10 skirsnio „Pakeitimai“ 10.3 ir 10.3.1 punktais, ir atsižvelgdami į 2017 m. gegužės 10 d. Objekto apžiūros defektiniame akte Nr. 1 išdėstytas aplinkybes bei nenumatytų darbų ir nevykdomų darbų sąmatinius skaičiavimus, atliktus vadovaujantis Sutarties 9.14.1(b) punkto nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo ir 9.2 punkto išdėstymo nauja redakcija (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria, kad pagal Užsakovo pateiktą projektinę dokumentaciją atsiradus papildomiems ir nevykdomiems darbams, Sutarties kaina aptarta 9.2 punkte keičiama, atimant nevykdomų darbų vertę ir pridedant papildomų darbų vertę.

„9.2. Sutarties kaina:

9.2.1. Kaina be PVM yra 537676,92 (penki šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 92 ct);

9.2.2. PVM (21 proc.) suma yra 112912,15 (šimtas dvylika tūkstančių devyni šimtai dvylika eurų, 15 ct);

9.2.3. Kaina su PVM yra 650589,07 (šeši šimtai penkiasdešimt tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 7 ct).“

2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

3. Kitos sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievole.

4. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

5. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

6. Susitarimo priedai:

1 priedas – Objekto apžiūros defektinis aktas Nr. 1 su priedais – papildomų ir nevykdomų darbų sąmatomis.

Užsakovas:

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Rangovas:

UAB „Limega“

Administracijos direktorius

Gipoldas Karklelis

A.V.

Direktorius

Vytautas Vilko

UAB „LIMEGA“

Šiauliai

Savivaldybės turto valdymo skyriaus
vedėjo pavaduotojas

Alvydas Žirgulis