

SUSITARIMAS NR. 1.
PRIE 2017 M. GEGUŽĖS 3 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 1-SU-314 /11-80-494

2017 m. birželio mėn. 14 d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, atstovaujama administracijos direktoriaus **Audroniaus Gališankos**, veikiančio vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. TS-348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ toliau vadinama **Užsakovu**, ir **AB „Panevėžio keliai“**, įmonės kodas **147710353**., atstovaujama generalinio direktoriaus **Virmanto Puidoko**, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, kartu šioje sutartyje vadinamas „Šalimis“, o kiekviena atskirai - „Šalimi“, sudarė šį susitarimą prie 2017 m. gegužės 3 d. Rangos darbų sutarties Nr. 1-SU-314.

1. Vadovaujantis 2017 m. gegužės mėn. 3 d. pasirašytos Rangos darbų sutarties Nr. 1-SU-314 (toliau - Sutartis), dėl Anykščių miesto Šaltupio gatvės nuo Kęstučio gatvės iki miesto ribos rekonstrukcijos darbų atlikimo 5.7 ir 5.8 punktais apmokėti Rangovui – AB „Panevėžio keliai“ už papildomus gatvės rekonstrukcijos darbus, nurodytus šio susitarimo priede Nr.1. Rangovui apmokėti rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo metu nustatytais kainomis pagal faktiškai atliktus darbų kiekius, neviršijant – **3 510,15 Eur** (trys tūkstančiai penki šimtai dešimt eurų 15 euro centų) sumos. Apmokama Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis. Papildomi gatvės rekonstrukcijos darbai turi būti atlikti iki **2017 m. lapkričio 30 d.**

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir **Sutartyje**.

3. Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama **Sutarties** dalis.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai **Šaliai**.

5. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę **Sutartį**.

6. 2017 m. balandžio 6 d. Papildomų darbų nustatymo akto kopija, priedas Nr. 1.

7. Papildomų darbų kainos skaičiavimas, priedas Nr. 2.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188774637

Ne PVM mokėtoja

J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai

Tel. (8 381) 4 23 15, faksas (8 381) 5 80 88

a. s. LT 85 7182 1000 0013 0667

AB Šiaulių bankas

banko kodas 71821

Administracijos direktorius

Audronius Gališanka



Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas

Algirdas Balaišis

RANGOVAS

AB „Panevėžio keliai“

Įmonės kodas 147710353

PVM kodas 477103515

S. Kerbedžio g. 7, LT- 35104, Panevėžys

Tel. (8 45) 5 02 601


a. s. LT 02 4010 0412 0009 0263

AB DNB bankas

Banko kodas 40100

Generalinis direktorius

Virmantas Puidokas



Statybos skyriaus
vyresnysis specialistas
Nikolajus Stanislavovas

AB „PANEVŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo tarybos
vadovo pavaduotoja

Viešųjų pirkimų ir turto
skyriaus vedėja
Audronė Savickienė