

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2017 M. KOVO 3 D. RANGOS SUTARTIES DĖL VASAROS G. ATKARPOS REKONSTRAVIMO (ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ -DVIRAČIŲ TAKĄ) MARIJAMPOLĖS M. DARBŲ PAGAL VASAROS G. ATKARPOS REKONSTRAVIMO (ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ -DVIRAČIŲ TAKĄ) TECHINĮ DARBO PROJEKTĄ, NR. AS-610


Marijampolė, du tūkstančiai septynioliktieji metai, rugpjūčio 1 diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, atliekančio administracijos direktoriaus pareigas Arvydo Bajoro, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kelranga“, įmonės kodas 151004973, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į UAB „Kelranga“ 2017 m. liepos 26 d. raštą Nr. 2-48 bei vadovaudamiesi 2017 m. kovo 3 d. Sutarties dėl Vasaros g. atkarpos rekonstravimo (įrengiant pėsčiųjų -dviračių taką) Marijampolės m. darbų pagal Vasaros g. atkarpos rekonstravimo (įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką) techninį darbo projektą Nr. As-610 (toliau – Sutartis) 25.2 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties:


1. Šalys susitaria:
 - 1.1. Atsisakyti vykdyti darbus nurodytus lokalinėje sąmatoje (pridedama).
 - 1.2. pakeisti Sutarties 5 punktą ir jį išdėstyti taip:
„5. Šalių susitarimu Projekte numatytų Darbų kaina yra 76 464,23 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt keturi eurai ir 23 ct) įskaiciavus pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), kurio dydis 13 270,65 Eur (trylika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt eurų ir 65 ct).“
2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.
3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
4. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šalys pareiškia, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
6. Susitarimo Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Marijampolės savivaldybės administracija
J.Basanavičiaus a. 1, LT – 68307 Marijampolė
Įstaigos kodas: 188769113
A.s. LT 687044060002075838
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440
Tel.: 8 343 90046



(parašas)
Arvydas Bajoras

Marijampolės savivaldybės administracijos
direktorius pavaduotojas atliekantis
administracijos direktoriaus pareigas
A.V.


viesųjų pirkimų skyriaus
vedėjas
Linai Griška
Ūkio departamento
Komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Eglė Mockvičiūtė
2019-07-31


Rangovas:

UAB „Kelranga“
Gėlyno g. 15, LT-68186 Marijampolė
Įmonės kodas: 151004973
A.s. LT 317044060002069035
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel.: 8 343 71735



(parašas)
Algirdas Brazys

Algirdas Brazys


UAB „Kelranga“
Direktorius
A.V.


Ūkio departamento
Komunalinio ūkio skyriaus
vedėjas
Gintautas Bulkevičius


SUDERINTA
Ūkio departamento direktorius
Vidauskienė


Buhalterijos skyriaus vedėja
vyriausioji buhalterė
Daiva Ivanauskienė

Finansų ir biudžeto
departamento direktorė

Gražina Rabinienė

Ūkio departamento
Komunalinio ūkio skyriaus
vedėjas

Gintautas Bulkevičius

SUDERINTA: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. MĖN. D.

Ūkio departamento direktorius
Vidas Pielikis

TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė K001 Vasaros g. atkarpos rekonstravimas

Statiny's O1 Vasaros g. atkarpos rekonstravimas (įrengiant pėsčiųjų - dviračių taką), Marijampolės mieste

Žiniaraštis S3 Neatliekami darbai

Suma žiniaraščiui

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimo darbai (apšvietimas)						
1	2	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį kai vamzdžių skersmuo 63 mm (trasos ilgis) K9=1.15	m	23		
Skyriuje						
2 Pėsčiųjų dviračių tako dangos konstrukcijos (susisiekimas)						
2	1	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis cm 15, viensluksnis) K9=1.15	100m2	9,3		
3	1	Viensluksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 6 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) K8=1.17, K9=1.15	100m2	0,4923		
4	1	Viensluksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 10 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) K8=1.17, K9=1.15	100m2	0,0217		
5		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo kai bordiūrai 80x200x1000mm K9=1.15	100m	0,69		
6		Šaligatvio plytelės bordiūrai	m3	1,104		
Skyriuje						
4 Kiti darbai (susisiekimas)						
7		Keraminių, iki 200 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	5		
8		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas kai vamzdžių skersmuo 200 mm K9=1.15	m	5		
9		PVC vamzdžiai klasė S 200x5.9x3000 (išor. nuotek.)	vnt	2		
10		Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 mm K9=1.15	vnt.	1		
11		Kontrolinis plastikinis šulinys (kompl)	vnt	1		
12		Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) K9=1.15	100m	0,05		
13	1	ESAMŲ VAMZDŽIŲ, KABELIŲ APSAUGOJIMO ĮRENGIMAS K9=1.15	km	0,011		

	Suma žiniaraščiui	EUR
14	METALINIS FUTLIARAS D300 m	11
15	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	0,1
16	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną t papildomą kilometrą pridėti K4-10.0	0,1

Skyriuje

žiniaraštyje S3

PVM 21,00%

Iš viso žiniaraštyje S3

Sudarė:

/Pavardė/

