



| Eil.<br>Nr.                               | Darbų pavadinimas                                                     | Mėnesiai |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                           |                                                                       | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3.3.                                      | Vandens gerinimo įrenginių ir II kėlimo siurblinės defektų ištaisymas |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4. BAIGIAMIEJI DARBAI                     |                                                                       |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4.1.                                      | Dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užakovui                      |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4.2.                                      | Statybos užbaigimo procedūros, objekto pildavimas                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4.3.                                      | Rezervas                                                              |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pranešimo apie defektus laukia 365 dienos |                                                                       |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Pranešimo apie defektus laikus 365 dienos