

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2017 M. BIRŽELIO 20 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. SR-309 PAKEITIMO**

2017 m. rugpjūčio 8 d. Nr. SR- *440*
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Ramūno Keršio, veikiančio pagal Zarasų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, pavirtintus Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-198, ir UAB „Vidista“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktorės Vidos Maišėnienės, veikiančios pagal įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties pastato (unikalus Nr.4400-4073-6869) Salos g. 8, Zarasų mieste rekonstravimo darbų supaprastinto atviro konkurso sąlygų 3 priedo 3.4. ir 6.4. punktus bei Zarasų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2017 m. gegužės 5 d. posėdžio protokolą Nr. 12-76, susitaria:

1. Pakeisti 2017 m. birželio 20 d. Statybos rangos sutarties Nr. SR-309 (toliau- Sutartis) 3.4 ir 6.4. punktus ir juos išdėstyti taip:

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Darbų atlikimo terminas	6.1.	464 dienos
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4.	14 dienų
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,03 % Sutarties kainos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1.	5 % nuo sutarties vertės be PVM
Sutarties kaina,	9.1.	474 204,74 Eur (Keturi šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai keturi eurai 74 ct.)
iš kurių PVM sudaro	9.1.	82 300,00 Eur (Aštuoniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai eurų 00 ct.)
Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)	9.3.	Nenumatoma
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3.	-
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1.	-
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2.	60 dienų po mokėjimo dokumentų patvirtinimo
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,03 % laiku neapmokėtos sumos per dieną

6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 14 dienų dėl aplinkybių numatytų Sutarties 5.4. punkte ir įforminama rašytiniu šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2. Papildomas susitarimas sudarytas [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.
3. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Zarasų rajono savivaldybės administracija

Kodas 188753461

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Sėlių a. 22, 32110 Zarasai

A.s. Nr. LT467300010137157616

tel.: (8 385) 37155, faksas: (8 385 37172)

el. paštas: info@zarasai.lt

RANGOVAS

UAB „Vidista“

Kodas 183819733

PVM mokėtojo kodas LT838197314

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų

centras

Ukmergės g. 6, 28138 Utena

A.s. Nr. LT307044060002543674

tel.: (8 612)02502, faksas:

(3 389)52151


el. paštas: info@vidista.lt

Ramūnas Keršys

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Parašas

Data.....



Vida Maišėnienė

UAB „Vidista“

direktorė

Parašas.....

Data.....

