

SUSITARIMAS DĖL 2015-08-13 RANGOS SUTARTIES NR. SUT-103-15 PAKEITIMO

2017 m. rugpjūčio 7 d. Nr. SUTPR-71-17
Vilnius

UAB Technologijų ir inovacijų centras, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kodas 303200016, PVM mokėtojo kodas LT 100008194913, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama l. e. p. generalinės direktorės Irmos Kaukienės, veikiančios pagal 2017 m. gegužės 25 d. Valdybos posėdžio protokolą Nr. 10-17 (toliau – Užsakovas), ir

UAB Santa Monica Networks, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 134162647, registruotos buveinės adresas Perkūnkiemio g. 7, LT-12131 Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Žiūko veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau – Rangovas),

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2015-08-13 sudarė rangos sutartį Nr. SUT-103-15 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti duomenų perdavimo tinklo atnaujinimo darbus, suteikti paslaugas ir pristatyti prekes (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Sutartyje nurodyto IV Darbų etapų vykdymo metu paaiškėjo, kad tinkamam Sutarties ir pagal ją vykdomo Duomenų perdavimo tinklo atnaujinimo projekto užbaigimui yra reikalinga įsigyti papildomų prekių ir darbų, kurių poreikis paaiškėjo tik derinant kiekvieno prieigos mazgo techninius darbo projektus (iki projektavimo etapo buvo pateikiami tik preliminarūs įrangos tipai bei kiekiai);
- papildomų prekių ir darbų įsigijimas iš Rangovo yra reikalingas dėl ekonominių ir techninių priežasčių: iš Rangovo perkami papildomi prekių ir paslaugų, kurie buvo numatyti Sutartyje, kiekiai, kitos papildomos prekės ir darbai turi būti suderinami su pagal Sutartį jau įsigytais prekėmis ir atliktais darbais, nes perkama įranga bus įterpiama į bendrą technologinį sprendimą, kurio aptarnavimą ir garantiją turės užtikrinti Rangovas, įranga turi būti perkama ir diegiama kartu su pagrindiniu tinklo sprendimu (aktyvine MPLS VPN tinklo maršrutizavimo įranga, ugniasienėmis, komutatoriais). Rangovas pagal Sutartyje numatytus įsipareigojimus, privalo darbams suteikti 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją (Sutarties 4.5 p.), o šio įsipareigojimo Rangovas negalėtų tinkamai įvykdyti tokiu atveju, jei prekės ir šių prekių montavimo darbai būtų įsigyti iš kito tiekėjo. Prekes ir darbus įsigyjant iš kito tiekėjo, projektas nebūtų įgyvendintas laiku, o papildomai prekes ir darbus perkant iš Rangovo Darbai būtų atlikti projekto grafike suderintais terminais;
- papildomo įsigijimo vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai prekių ir paslaugų įsigijama už 78.518,31 eurų be PVM, kas sudaro 1,7 proc. Sutarties kainos;

Šalys, vadovaudamosi VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 78.518,31 EUR (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoniolika eurų, 31 euro ct) be PVM (95.007,16 EUR (devyniasdešimt penki tūkstančiai septyni eurai, 16 euro ct) su PVM), t. y. 1,7 procentų, atitinkamai Sutarties 3.6. punktą išdėstyti nauja redakcija:
„3.6. Bendrą Darbų kainą sudaro 5.526.811,48 EUR (penki milijonai penki šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai vienuolika eurų, 48 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
3.6.1. Darbų kaina 4.567.612,79 EUR (keturi milijonai penki šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai dvylika eurų, 79 euro ct), neįskaitant PVM;
3.6.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 959.198,69 EUR (devyni šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni eurai, 69 euro ct).“
2. Papildyti Sutartį priedu Nr. 5 ir priedu Nr. 6 (Susitarimo Priedai Nr. 1 ir Nr. 2), kuriuose nurodytos papildomai įsigijamos prekės ir darbai, jų kiekiai, įkainiai ir techninės specifikacijos.

3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

1. Priedas Nr. 1 – Nenumatytos arba viršijančios numatytą kiekį pagrindinėje sutartyje, projekto vykdymui reikalingos įrangos ir darbų sąrašas;
2. Priedas Nr. 2 - Nenumatytos arba viršijančios numatytą kiekį pagrindinėje sutartyje, projekto vykdymui reikalingos įrangos ir darbų techninė specifikacija.

Rangovas
UAB Santa Monica Networks

Generalinis direktorius
Mindaugas Žiūkas

Užsakovas
UAB Technologijų ir inovacijų centras

L. e. p. generalinė direktorė
Irma Kaukienė