

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.
DĖL 2013 M. LIEPOS 8 D. SUTARTIES NR. A62-23(3.10.21-SR) PAKEITIMO**

2017 m. liepos 7 d.

Vilnius

reg. 2017 m. rugpjūtio 7 d. Nr. A62-84117(3.10.21-TR2)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus Jono Bartlingo, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymą Nr. 30-2245 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, toliau vadinama - **Užsakovu**,

ir

UAB „LitCon“, įmonės kodas 123228761, atstovaujama direktoriaus Lino Piliponio, veikiančio pagal įmonės nuostatus, toliau vadinama - **Rangovu**,

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinami Šalimi, o abi kartu – Šalimis, atsižvelgiant į tai, kad:

- a) Šalys 2013 m. liepos 8 d. sudarė sutartį Nr. A62-23(3.10.21-SR) (toliau – Sutartis) dėl „Daugiabučio gyvenamojo namo statybos Linksmojoje gatvėje, Vilniuje, užbaigimo darbų (toliau – darbai);
- b) Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų dėl pagrįstų technologinių sprendinių bei racionalaus iš Valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto skirtų lėšų naudojimo Sutarties objekto įgyvendinimui;
- c) Sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas baigiasi 2017 m. liepos 8 d.;
- d) Sutartyje numatytu terminu darbų užbaigti objektyviai nėra galimybės dėl trečiųjų asmenų (institucijų) veiksmų (neveikimo), kurių nei Užsakovas, nei Rangovas negalėjo iš anksto numatyti.

Vadovaujantis Sutarties 14.3. punkto ir 2.1. punkto nuostatomis, Šalys sudarė šį susitarimą dėl 2013 m. liepos 8 d. sutarties Nr. A62-23(3.10.21-SR) pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. atsisakyti šio Susitarimo priede Nr. 1 „Atsisakomų darbų sąmatos“ numatytų darbų ir sumažinti Sutarties 1.2 p. numatytą Sutarties objekto kainą 3.628.425,22 Eur dydžio suma. Tuo pagrindu, Šalys susitaria:

1.1. pakeisti Sutarties 1.2. punktą ir išdėstyti jį taip:

„1. 2. Sutarties objekto kaina yra 3.628.425,22 Eur (trys milijonai šeši šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt penki eurai, 22 ct) su PVM.“

1.2. Pakeisti Sutarties priedą „Įkainotos veiklos sąrašas“ jį išdėstant nauja redakcija.

2. Pratęsti Sutartyje numatytą Darbų atlikimo terminą 2 mėnesių laikotarpiui.
3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
4. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
5. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.
6. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
8. Šis Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
9. Šalims yra žinoma, kad šis papildomas susitarimas yra viešas.
10. Susitarimo priedai:
 - 10.1. Atsisakomų darbų sąmatos (9 lapai);
 - 10.2. Įkainotos veiklos sąrašas (1 lapas).

Užsakovas

Jonas Bartlingas

Socialinių reikalų ir sveikatos departamento
direktoriaus

A. V.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Socialinių reikalų ir sveikatos departamento
Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

Ineta Baguckienė

2017-08-07

Jonas Bartlingas

Rangovas

Linas Piliponis

Direktorius

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Socialinių reikalų ir sveikatos departamento
Socialinės paramos skyriaus
Vyr. specialistė

Birutė Stankevičienė

2017-08-07

