

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. F1-2017/50

Prie 2017 m. kovo 27 d. Statybos rangos darbų pirkimo sutarties Nr. F1-2017/20

2017 m. liepos 14 d.

Kretinga

Ši „Kretingos komunalininkas“, atstovaujama direktorės Renatos Surblytės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau vadinama Užsakovu), ir UAB „Tilta“, atstovaujama komercijos direktoriaus Sigito Ivanausko (toliau vadinama Tiekėju), veikiančio pagal įgaliojimą, vadovaudamiesi 2017 m. kovo 27 d. Statybos rangos darbų pirkimo sutarties Nr. F1-2017/20 (toliau – Sutartis) sąlygų 4.1.1 p., sudarome šį papildomą susitarimą, kuriuo:

1. Šalys susitaria pratęsti Sutarties 4.1 p. nurodytą darbų atlikimo ir įsipareigojimų įvykdymo terminą iki 2017 m. rugpjūčio 14 d.

2. Kiti sutartinių įsipareigojimų vykdymo klausimai sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis

3. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Ši „Kretingos komunalininkas“
Vytauto g. 118, LT-97133 Kretinga
Įmonės kodas 163934977
PVM kodas LT639349716
A.s. Nr. LT187300010002530753
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
Tel./faksas (8 445) 78608
El. paštas: info@kretkom.lt


Direktorė
Renata Surblytė

TIEKĖJAS


UAB „Tilta“
Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda
Įmonės kodas 142151650
PVM kodas LT421516515
Nr. LT567180000014467021
Šiaulių bankas, AB
Banko kodas 71800
Tel./faksas (846) 410577
El. paštas: info@tilta.lt

Komercijos direktorius
Sigitas Ivanauskas

Parašas



Parašas



Juristė
Reda Bendikienė
2017 07 14

