

VP-678

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 10
PRIE 2014-11-05 STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VP-622

2017 m. liepos 31 d.
Kėdainiai

2017-08-22

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio, toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „LitCon“ (kodas 123228761), atstovaujama generalinio direktoriaus Lino Piliponio, toliau vadinama „Rangovu“, vadovaudamiesi 2014 m. lapkričio 5 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. VP-622 punktais 6.2. ir 9.1. susitaria:

1. Parduotuvės pastato Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, paskirties keitimo į visuomeninį pastatą (biblioteką) rekonstravimo rangos darbus ir paslaugas pagal šį susitarimą atlikti iki 2017 m. lapkričio 30 dienos.

2. Rangos darbų ir paslaugų pagal šį susitarimą kaina 2017 metams **583 520,93 Eur** (penki šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai dvidešimt Eur 93 ct). Šią sumą sudaro darbų ir paslaugų vertė – 482 248,70 Eur ir PVM (21 %) – 101 272,23 Eur. Darbai ir paslaugos vykdomi pagal patvirtintą detalizuotą Veiklos sąrašo priedą.

3. Visi kiti 2014 m. lapkričio 05 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. VP-622 punktai lieka galioti.

4. Šis papildomas susitarimas Nr.10 yra 2014 m. lapkričio 05 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. VP-622 neatskiriama dalis.

PRIEDAI

1. Veiklos sąrašo priedas - 1 lapas.

Šis papildomas susitarimas Nr. 10 yra sudarytas 2 egzemplioriais:

1 – Užsakovui, 1 – Rangovui.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188768545
Nėra PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288, Kėdainiai
Tel.: (8 347) 69550, faks.: (8 347) 61125,
El. paštas: administracija@kedainiai.lt
Sąskaitos Nr. LT32 7044 0600 0619 6755
AB SEB bankas

Administracijos direktorius
Ovidijus Kačiulis



Suderinta
SUDERINTA

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir turto skyriaus vedėja
AUDRONĖ NAUJALIENĖ

20__ m. ____ mėn. ____ d.

UAB „LitCon“

Įmonės kodas 123228761
PVM mok. kodas LT232287610
Islandijos g. 4, LT - 01401, Vilnius
Tel.: 8 (5) 2125052, faks.: 8 (5) 2620195
El. paštas: info@litcon.lt
Sąskaitos Nr. LT72 2140 0300 0094 0124
Bankas Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

Generalinis direktorius
Linas Piliponis



Budžeto ir finansų skyriaus
vyresnioji specialistė
Vilma Širovaitienė

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausiasis specialistas

Evaldas Vaitcelavičius
Evaldas Vaitcelavičius

Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistas

Audronis Pocius

VEIKLOS SĄRAŠAS (priedas prie papildomo susitarimo Nr. 10)

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PASTATO, ESANČIO DIDŽIOSIOS RINKOS a.4A, KĖDAINIUOSE, REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VAIKŲ IR JAUNIMO SKYRIŲ, RANGOS DARBAI (PAGAL TECHINĮ PROJEKTĄ "PARDUOTUVĖS PASTATO, DIDŽIOSIOS RINKOS a.4, KĖDAINIUOSE PASKIRTIES KEITIMO Į VISUOMENINĮ PASTATĄ (BIBLIOTEKĄ) IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS")

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)		Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės EUR be PVM						Darbo (etapo) kaina, EUR be PVM
			SUTARTINĖ KAINA	2014 m.	2015 m.	2016 metais ATSIŠAKOMI DARBAI	Sutartinė darbų vertė išminusavus atsisakomų darbų vertę EUR be PVM	2016 m. (papildomas susitarimas Nr. 6)	2017 m. (papildomas susitarimas Nr. 8)	Papildomo susitarimo Nr. 10 kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Pastatų ir vidaus inžineriniai tinklai										
1.1.	Bendrastatybiniai darbai	100	631.099,90	122.565,25	287.756,47	98.947,20	532.152,70	70.000,00		51.830,98
1.2.	Statybinių konstrukcijų įrengimo, statinio baigiamieji (apdailos darbai)	100	682.549,71			279.195,39	403.364,32		125.314,60	207.826,89
1.3.	Vidaus vandentiekio-nuotekų tinklai	100	13.022,55		5.000,00	2.173,67	10.848,88			5.848,88
1.4.	Vaizdo stebėjimo sistema	100	15.311,65			2.787,30	12.524,35			12.524,35
1.5.	Apsauginės signalizacijos sistemos tinklai	100	11.434,57			1.932,82	9.501,75			9.501,75
1.6.	Vidaus elektros tinklai	100	76.174,95			8.985,21	67.189,74			67.189,74
1.7.	Šildymo sistema	100	32.986,81			32.986,81	-			-
1.8.	Vėdinimo sistema	100	38.840,90			38.840,90	-			-
1.9.	Kondicionavimo sistema	100	11.752,60			11.752,60	-			-
1.10.	Šilumos gamybos sistema (šilumos punktas)	100	10.935,87			10.935,87	-			-
1.11.	Elektroninių ryšių tinklai	100	121.940,53			69.064,21	52.876,32			52.876,32
1.12.	Gaisro aptikimo sistema	100	33.753,57			1.589,75	32.163,82			32.163,82
2. Lauko inžineriniai tinklai										-
2.1.	Vandentiekio ir nuotekų tinklai	100	40.428,05	17.377,20	20.000,00		40.428,05			3.050,85
2.2.	Lauko šilumos tinklai	100	6.270,58			6.270,58	-			-
2.3.	Lauko silpnų srovių tinklai	100	563,82				563,82			563,82
3.	Sklypo sutvarkymas:	100	81.021,03	17.377,20	24.830,46		81.021,03			38.813,37
4	Darbo projekto parengimas	100	14.481,00	14.394,11	28,96		14.481,00			57,93
Suma be PVM:			1.822.568,09	171.713,77	337.615,89	565.452,30	1.257.115,78	70.000,00	125.314,60	482.248,70
PVM 21 proc. suma:			382.739,30	36.059,89	70.899,34	118.744,98	263.994,32	14.700,00	26.316,07	101.272,23
BENDRA SUMA su PVM:			2.205.307,39	207.773,66	408.515,23	684.197,28	1.521.110,11	84.700,00	151.630,67	583.520,93

Projektų direktorius
Žilvinas Didžiapetris

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Ovidijus Kačiulis



Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistas

Audronis Pocius