

VP-677

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 4**  
**PRIE 2016-10-24 RANGOS SUTARTIES Nr.VP-750**

2017 liepos 31 d.  
Kėdainiai

2017-08-22

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio, veikiančio pagal administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „LitCon“ (kodas 123228761), atstovaujama generalinio direktoriaus Lino Piliponio, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis 2016-10-24 rangos sutarties VP- 750 4.5. p. susitaria:

1. Parduotuvės pastato Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, paskirties keitimo į visuomeninį pastatą (biblioteką) rekonstravimo rangos darbus ir paslaugas pagal šį susitarimą atlikti iki 2017 m. lapkričio 30 d.
2. Rangos darbų ir paslaugų kaina pagal šį susitarimą 2017 metams **13 631,77 Eur** su PVM (trylika tūkstančių šeši šimtai trisdešimt vienas Eur 77 ct). Šią sumą sudaro darbų ir paslaugų vertė – 11 265,92 Eur ir PVM (21%) – 2 365,85 Eur. Darbai ir paslaugos vykdomi pagal patvirtintą Veiklos sąrašo priedą.
3. Visi kiti 2016 m. spalio 24 d. rangos sutarties Nr. VP-750 punktai lieka galioti.
4. Papildomas susitarimas Nr.4 yra 2016 m. spalio 24 d. rangos sutarties Nr. VP-750 neatskiriama dalis.

**Sutarties šalių adresai, telefonų, telefaksų Nr., atsiskaitomosios sąskaitos**

Užsakovo: J. Basanavičiaus g. 36, LT – 57288 Kėdainiai, įmonės kodas 188768545, tel. (8 347) 69550, faks. (8 347) 61125, el. paštas administracija@kedainiai.lt, a/s LT47 7044 0600 0773 6554 AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Rangovo: Islandijos g. 4, LT – 01401 Vilnius, įmonės kodas 123228761, tel. (+370 5) 2125052, faks. (+370 5) 2620195, el. paštas: info@litcon.lt, a/s LT72 2140 0300 0094 0124 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius.

**PRIEDAI:**

1. Veiklos sąrašas – 1 lapas;

Šis papildomas susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais:  
1 - užsakovui, 1 – rangovui.

Užsakovas:

Administracijos direktorius  
Ovidijus Kačiulis



Rangovas:

Generalinis direktorius  
Linas Piliponis

A.V.



Kėdainių r. savivaldybės administracijos  
Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus  
vyriausiasis specialistas

Evaldas Naicekavičius

Statybos ir turto skyriaus  
vyr. specialistas

Audronis Pocius

SUDERINTA

Kėdainių rajono savivaldybės administracija  
Statybos ir turto skyriaus vedėja  
AUDRONĖ NAUJALIENĖ

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.

Budžeto ir finansų skyriaus  
vyresnioji specialistė  
Vilma Široaitienė

Kėdainių rajono savivaldybės pastato, esančio Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, rekonstravimo, įrengiant Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių, rangos darbų pirkimas (pagal techninį projektą „Parduotuvės pastato, Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, paskirties keitimo į visuomeninį pastatą (biblioteką) ir rekonstravimo projektas“, „A“ laida „Nauji darbai“)

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4 PRIE 2016-10-24 RANGOS SUTARTIES NR.VP-750  
VEIKLOS SĄRAŠAS**

| Eil. Nr. | Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas     | Bendra darbo apimtis (proc.) | Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM |                                           |                                           |                                                                                                                       | SUTARTINĖ KAINA   |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                          |                              | 2016 m.<br>(papildomas susitarimas Nr. 1)          | 2017 m.<br>(papildomas susitarimas Nr. 2) | 2017 m.<br>(papildomas susitarimas Nr. 3) | Likutinė 2017 m.<br>Darbų vertė<br>apskaičiuota pagal<br>Sutartį 2017-<br>metams<br>(papildomas<br>susitarimas Nr. 4) |                   |
| 1        | 2                                                        | 3                            | 4                                                  | 5                                         | 6                                         | 7                                                                                                                     | 8                 |
| 1.       | Darbo projekto parengimas                                | 100                          | 10.000,00                                          | 4.876,03                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                  | 14.876,03         |
| 2.       | Techninio projekto dalies „Statinio architektūra“ darbai | 100                          | 0,00                                               | 32.973,52                                 | 116.028,80                                | 11.265,93                                                                                                             | 160.268,25        |
| 3.       | Techninio projekto dalies „Statinio konstrukcijos darbai | 100                          | 64.820,07                                          | 16.560,33                                 | 115.376,16                                | 0,00                                                                                                                  | 196.756,55        |
|          | <b>Suma Eur be PVM:</b>                                  |                              | <b>74.820,07</b>                                   | <b>54.409,88</b>                          | <b>231.404,96</b>                         | <b>11.265,93</b>                                                                                                      | <b>371.900,83</b> |
|          | <b>PVM Eur 21 % suma:</b>                                |                              | <b>15.712,21</b>                                   | <b>11.426,07</b>                          | <b>48.595,04</b>                          | <b>2.365,84</b>                                                                                                       | <b>78.099,17</b>  |
|          | <b>BENDRA SUMA Eur su PVM:</b>                           |                              | <b>90.532,28</b>                                   | <b>65.835,95</b>                          | <b>280.000,00</b>                         | <b>13.631,77</b>                                                                                                      | <b>450.000,00</b> |

Kėdainių rajono savivaldybės  
administracijos direktorius  
Ovidijus Kačiulis

Projekto direktorius  
Žilvinas Didžiapetris

LIETUVOS RESPUBLIKA  
Uždaroji  
akcinė bendrovė  
„LitCon“  
Nr. 2  
\*  
VILNIUS

Projekto vadovas  
Piliponis

Statybos ir turto skyriaus  
vyr. specialistas  
Audronis Pocius