

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. F1-2017/54
Prie 2017 m. kovo 27 d. Statybos rangos darbų pirkimo sutarties Nr. F1-2017/20

2017 m. rugpjūčio 17 d.
Kretinga

SĮ „Kretingos komunalininkas“, atstovaujama direktorės Renatos Surblytės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau vadinama Užsakovu), ir UAB „Tilta“, atstovaujama komercijos direktoriaus Sigito Ivanausko (toliau vadinama Tiekėju), veikiančio pagal įgaliojimą, vadovaudamiesi 2017 m. kovo 27 d. Statybos rangos darbų pirkimo sutarties Nr. F1-2017/20 (toliau – Sutartis) sąlygų 4.1.1 p., 2017-08-17 UAB „Tilta“ raštu „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ Nr. SR17422, Tarnybiniu pranešimu Nr. (3.5.) V5-2072, sudarome šį papildomą susitarimą, kuriuo:

1. Šalys susitaria pratęsti Sutarties 4.1 p. nurodytą darbų atlikimo ir įsipareigojimų įvykdymo terminą iki 2017 m. spalio 31 d. (imtinai).
2. Kiti sutartinių įsipareigojimų vykdymo klausimai sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis
3. Šalys susitaria, kad šis susitarimas apima ir taikomas iki jo sudarymo atsiradusiems ar besitęsusiems jų santykiams.
4. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS


SĮ „Kretingos komunalininkas“
Vytauto g. 118, LT-97133 Kretinga
Įmonės kodas 163934977
PVM kodas LT639349716
A.s. Nr. LT187300010002530753
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
Tel./faksas (8 445) 78608
El. paštas: info@kretkom.lt

Direktorė
Renata Surblytė


TIEKĖJAS


UAB „Tilta“
Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda
Įmonės kodas 142151650
PVM kodas LT421516515
Nr. LT567180000014467021
Šiaulių bankas, AB
Banko kodas 71800
Tel./faksas (846) 410577
El. paštas: info@tilta.lt

Komercijos direktorius
Sigitas Ivanauskas




Parašas





Parašas



Juristė
Reda Bendikienė
2017-08-17


Daugiabučių namų
renovavimo administratorius
Kęstutis Motijauskas
