

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2017 M. BIRŽELIO 21 D. DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES
NR. SS-17-83**

2017 m. rugpjūčio 16 d.
Pakruojis

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288733050, kurios registruota buveinė yra Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorės Erikos Kižienės, veikiančios pagal įgaliojimus, suteiktus Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. T-110, bei Pakruojo rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-352 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Pakruojo vandentiekis“, juridinio asmens kodas 167922698, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 1, LT-83163 Pakruojis, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Laimos Bernotienės veikiančios pagal UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus 2017 m. liepos 26 d. įsakymą „Dėl direktoriaus kasmetinių atostogų“ Nr. A-30 (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame papildomame susitarime Nr. 2 prie 2017 m. birželio 21 d. Darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SS-17-83 (toliau – susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

1. Atsižvelgiant į 2017 m. rugpjūčio 14 d. Rangovo raštą „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ Nr. S-260 ir 2017 m. birželio 21 d. Darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SS-17-83 (sutarties dalykas – vandentiekio įvado ir nuotekų tinklų išvado įrengimo, dangos atstatymo, Pakruojo savivaldybės būstuose, darbai (toliau – Darbai)) 4.8. punktą, iki 2017 m. rugsėjo 16 d. stabdomas Darbų vykdymas.

2. Rangovas įsipareigoja 2017 m. rugsėjo 16 d. atnaujinti Darbų vykdymą ir Darbus atlikti iki 2017 m. rugsėjo 21 d.

3. Susitarimas įsigalioja nuo 2017 m. rugpjūčio 16 d.

4. Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią: vienas Užsakovui ir vienas Rangovui

5. Susitarimo Šalių adresai ir parašai:

Užsakovo vardu

Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinio asmens kodas 288733050
Tel. (8 421) 69070

Vardas, Erika Kižienė
pavardė:
Pareigos: Administracijos direktorė

Parašas:



Rangovo vardu

UAB „Pakruojo vandentiekis“
Pramonės g. 1, LT-83163 Pakruojis
Juridinio asmens kodas 167922698
Tel. (8 421) 61227

Vardas, Laima Bernotienė
pavardė:
Pareigos: L. e. direktoriaus pareigas

Parašas:



SUDERINTA

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio
vyriausioji specialistė

Eglė Klekytė

Pakruojo r. savivaldybės administracijos
Turto ir ūkio skyriaus
Turto valdymo poskyrio
Viešojo administravimo specialistė
Solveiga Naglienė

[Handwritten signature]

SUDERINTA
Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos Teisės skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Nijolė Spejterienė

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vedėja

Laimis Svidras

SUDERINTA

[Handwritten signature]