

**SUSITARIMAS DĖL 2015-07-14 SUTARTIES NR. 2015-44S-223
NUTRAUKIMO**

2017-08-17, Nr. K-394
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinės direktorės Dalios Andrulionienės ir Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, veikiančių pagal 2017 m. liepos 3 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 481 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147651435, PVM mokėtojo kodas LT476514314, registruotos buveinės adresas Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Palionio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2015-07-14 sudarė rangos sutartį Nr. 2015-44S-223 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti gamtinių dujų PE skirstomųjų dujotiekių projektavimo ir statybos darbus Panevėžio rajono savivaldybės zonoje (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2017-06-14 gautas Rangovo raštas Nr. 49, kuriuo informuojama apie visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymą ir prašoma grąžinti 2015-07-21 AB DNB Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantą Nr. ;
- pasikeitus Užsakovo poreikiams, nėra teikiami nauji užsakymai Rangovui;
- Sutartyje numatyta galimybė nutraukti Sutartį Šalių abipusiu sutarimu;

Vadovaudamosi Sutarties bendrosios dalies (toliau – BD) 20.2 punktu,

sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties nutraukimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. nutraukti Sutartį nuo Susitarimo pasirašymo dienos.
2. grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantą, kaip numatyta Sutarties BD 12.6 punkte.
3. iki Sutarties nutraukimo dienos Šalys įsipareigoja būti įvykdžiusios visus įsipareigojimus pagal Sutartį viena kitos atžvilgiu;
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Užsakovas

Rangovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

UAB „Dujotiekio statyba“

Generalinė direktorė

Direktorius

Dalia Andrulionienė

Nerijus Palionis

Tinklų vystymo tarnybos direktorius

Rytis Borkys