

Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Plungės m. rekonstravimas

RANGOS SUTARTIS Nr.05.3.2-APVA-R-014/67

Šia sutartimi, sudaryta 2017 metų rugpjūčio mėnesio 29 dieną tarp:

UAB „Plungės vandenys“, įmonės kodas 169845485 adresas: Medelyno g. 41, 90103 Noriškių k. Plungės r., Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija“ bei „Užsakovu“), atstovaujantis vieną šalį.

ir

UAB „Plungės lagūna“, įmonės kodas: 169901489, adresas: Plungės g. 28, 90310 Rietavas (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2017-01-30 dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ tinkamo finansuoti pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą **Sutarties „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Plungės m. rekonstravimas“** Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

- (a) Rangos Sutartis,
- (b) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu.
- (c) Konkrečios sutarties sąlygos,
- (d) Bendrosios sutarties sąlygos,
- (e) Užsakovo reikalavimai,
- (f) Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
- (g) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (dėl pateikto pasiūlymo),
- (h) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa,
- (i) Strategija,
- (j) Kiti dokumentai ir priedai.

3. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus per 24 mėn. nuo darbo pradžios Programoje nustatytais terminais bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų. Esant nenumatytoms, nuo šalių nepriklausančioms aplinkybėms, tokioms, kaip nepalankios klimatinės sąlygos, kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, teisės aktų pasikeitimai, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau, kaip 6 mėnesiams.

4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

5. **Priimta sutarties sumą sudaro:**

798.769 Eur, 94 ct (septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 94 ct)

PVM :

167.741 Eur, 69 ct (vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt vienas euras, 69 ct)

Priimta sutarties suma su PVM:

966.511 Eur, 63 ct (devyni šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai vienuolika eurų, 63 ct).

6. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

7. Užsakovas mokėjimus darys eurai.

8. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtu pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

9. Ši sutartis įsigalioja gavus pritarimą dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ (kuriame įtraukti ir Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Plungės m. rekonstravimo darbai) „finansavimo pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas ir/ar kito fondo ar programos lėšomis ir sudarius finansavimo administravimo sutartį arba Užsakovui priėmus sprendimą Sutartį vykdyti nuosavomis lėšomis. Apie Sutarties įsigaliojimą Užsakovas Rangovą informuoja raštu. Jei Rangos sutartis neįsigalioja per 12 mėn., sutartis gali būti nutraukta bet kurios šalies iniciatyva. Jei Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašoma anksčiau, nei ši Rangos sutartis, Rangos sutartis įsigalioja kai Rangovas pateikia Atlikimo užtikrinimą.

10. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS/PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:


RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta
UAB „Plungės vandenys“

Pasirašyta ir patvirtinta
UAB „Plungės lagūna“


ANTANO BORUMO

POVILO BATAVIČIAUS



DIREKTORIAUS

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „Plungės vandenys“ vardu



YKIDANČIOJO DIREKTORIAUS

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „Plungės lagūna“ vardu