

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.1
PRIE NERINGOS SAVIVALDYBĖS KRAŠTOVAIZDŽIO GERINIMO, SUTVARKANT URBO
KALNO IR GRETIMOS APLINKOS TERITORIJĄ, PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ
PIRKIMO SUTARTIES Nr.V31-145

2017 m. lapkričio 30 d.

Neringos savivaldybės administracija, įmonės kodas 188754378 (toliau Pirkėjas), atstovaujama administracijos direktoriaus Algimanto Vyšniausko, veikiančio pagal Neringos savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, ir UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija, įmonės kodas 135224849 (toliau - Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Šarūno Kiaunės, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau bendrai vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2017 m. rugpjūčio 16 d. sutarties Nr.V31-145 (toliau - Sutartis) 2.1 ir 2.2 punktais ir atsižvelgdami į UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studijos 2017 m. lapkričio 27 d. rašte nurodytas aplinkybes, sudaro papildomą susitarimą:

1. Pratęsti Sutarties galiojimą 2 (dviejų) mėn. laikotarpiui ir 2.1. punktą išdėstyti taip:
„2.1. Sutartis įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja iki 2018 m. kovo 1 d.“
2. Pratęsti Paslaugų teikimo terminą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui ir 2.2 punktą išdėstyti taip:
„2.2. Paslaugos turi būti suteiktos iki 2018m. vasario 1 d.“

Šis susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba pasibaigimo Sutartyje ar teisės aktuose numatytais pagrindais bei tvarka.

Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Šalių parašai:

Neringos savivaldybės administracijos direktorius.....

Algimantas Vyšniauskas



UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studijos direktorius

Šarūnas Kiaunė



D.Abelkienė, el.p. dainora.abelkiene@neringa.lt

[Signature]
Juridinio, personalo ir viešųjų pirkimų
skyriaus vedėjos pavaduotoja
Dainora Rudvytė-Bedalienė

[Signature]
Neringos savivaldybės administracijos
Architektūros skyriaus
vedėja
Dainora Abelkienė