

SUSITARIMAS DĖL 2017-04-27 PASLAUGŲ SUTARTIES NR. 40410/470910 PAKEITIMO

2017-09-19, Nr. K-492
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

(toliau – Klientas), ir

UAB „Projektai ir Co“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317225, PVM mokėtojo kodas LT100010333417, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Tomo Gudaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas)

toliau Klientas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- I. Klientas ir Rangovas 2017-04-27 sudarė Paslaugų sutartį Nr. 40410/470910 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo savo rizika ir savo medžiagomis, Preliminariojoje sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais suteikti šias 35/10 kV Pervalkos TP, 35/0,4 kV Girininkijos TP rekonstravimo, 35/10 kV Preilos naikinimo, 35 kV ir 10 kV elektros tinklo rekonstravimo techninio projekto parengimo darbų bei techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos), ir perduoti šių Paslaugų rezultatą Klientui, o Klientas įsipareigojo priimti atliktas Paslaugas ir sumokėti už jas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Sutartis yra neatskirama 2015 m. kovo 19 d. Preliminariosios sutarties Nr. 40200/550362 (toliau – Preliminarioji sutartis) dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Preliminariąja sutartimi. Jeigu šios Sutarties nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutartyje nurodytos nuostatos. Jeigu Sutartyje tiesiogiai nurodyta, kokie Preliminariosios sutarties punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties nuostatomis;
- II. 2017-09-14 gautas Rangovo raštas (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Paslaugų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių ir informuojama apie papildomų darbų poreikį. 2017-09-13 buvo gautas Kliento raštas dėl papildomo KT-56 pakeitimo suprojektavimo į gelžbetoninę modulinę transformatorinę;
- III. Klientas sutinka, kad dėl techninio projekto rengimo metu paaiškėjusios situacijos, keitė projektavimo užduotį;
- IV. Klientas sutinka įsigyti papildomų darbų iš Rangovo;
- V. Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- VI. papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės, papildomai darbų įsigijama už 4.000,00 Eur (keturi tūkstančiai eurų, 00 euro ct) be PVM, t.y. 10 proc. pradinės sutarties vertės;
- VII. Paslaugų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Preliminariosios sutarties 6.16 punkte, esant Preliminariosios sutarties 6.16.1 – 6.16.4 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių);

Šalys, vadovaudamosi Preliminariosios sutarties 6.16 punktu dėl Preliminariosios sutarties 6.16.2 papunktyje nurodytos aplinkybės ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, taip pat PĮ 97 straipsnio 1 dalimi 2 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23.2 punktu, sudarė šį susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Paslaugų atlikimo termino pratęsimo ir papildomų darbų įsigijimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 3.2.1 punkte numatytą Paslaugų teikimo terminą iki 2017-10-20.
2. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 4.000,00 Eur (keturi tūkstančiai eurų, 00 euro ct) be PVM (4.840,00 Eur (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų, 00 euro ct) su PVM), t. y. 10 procentų, atitinkamai Sutarties 4.1 punktą išdėstyti nauja redakcija:
„4.1. Bendrą maksimalią Paslaugų kainą sudaro 53.845,00 EUR (penkiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai, 00 euro ct) įskaitant PVM.
4.1.1. Paslaugų kaina – 44.000,00 EUR (keturiasdešimt keturi tūkstančiai eurų, 00 euro ct);
4.1.2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina – 500,00 EUR (penki šimtai eurų, 00 euro ct);
4.1.3. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 9.345,00 EUR (devyni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt penki eurai, 00 euro ct).“
3. Papildyti Sutartį priedu Nr. 3 (Susitarimo Priedas Nr. 2), kuriame yra Rangovo pateikta papildomų darbų sąmata.
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Susitarimo Priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas;

Priedas Nr. 2 – Sąmata.

Klientas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Projektai ir Co“

Direktorius
Tomas Gudaitis
