

/ AE 1881

RANGOS SUTARTIES NR. AE1869/PAR-2017-26
PAKEITIMAS Nr. 1

Sudarytas du tūkstančiai septynioliktųjų metų spalio šeštą dieną (2017-10-06), Naujoji Akmenė

UAB „Akmenės energija“, toliau vadinama UŽSAKOVU, atstovaujama direktoriaus Alberto Valančiaus, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, ir **UAB „Remanas“** toliau vadinama RANGOVU, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Šuščevičiaus, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, *atsižvelgdamos į tai*, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. UŽSAKOVAS ir RANGOVAS sudarė Rangos sutartį Nr. AE1869/PAR-2017-26 bei

vadovaudamiesi aukščiau minėtos sutarties 11.3 punktu „SUTARTIS jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis 2017-05-02 Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 97 straipsnio nuostatomis“, t. y. 97 str. 1 punkto 2 „*prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra kartu visos šios sąlygos: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių, programinės įrangos pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajam subjektui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės.*“,

atliekant kuro sandėlio transporterio QF700 dugno keitimo darbus, remonto eigoje demontavus kuro žertuvą buvo pastebėti defektai, dėl kurių tolimesnė eksploatacija negalima. Dėl to atsirado papildomi darbai, kurie buvo nenumatyti pagrindinėje sutartyje. Tam būtina papildomai pakeisti žertuvo pagrindinio balkio trūkusias vietas, žertuvo šonines plokštes (2 vnt.), kreipiančiąsias juostas (2 vnt.). Po dugno pakeitimo ir žertuvo sumontavimo, pakeisti kanalo ir žertuvo kuro kirpimo peilius, patikrinti jų suderinamumą, todėl

sudarė šį sutarties pakeitimą ir išdėsto jį taip:

1. „1.5. Atliekant kuro sandėlio transporterio dugno dalies remonto darbus po defektacijos, dugnas pakeistas vadovaujantis papildomos sąmatos 1.1.-1.5. pozicijomis (4 priedas)“.
2. „2.2. SUTARTIES pakeitimo kaina su PVM yra **2 395,80 EUR** (du tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt penki eurai 80 ct).
2.2.1. Sutarties vertė **1 980,00 EUR** (vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 ct).
2.2.2. PVM 21% **415,80 EUR** (keturi šimtai penkiolika eurų 80 ct).“
3. Visi kiti sutarties punktai lieka galiojantys.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVO:

Adresas: Nepriklausomybės al. 1A, LT-85126
Naujoji Akmenė
Telefonas: +370 425 56493
Faksas: +370 425 56950
A. s. LT 887300010002549087
AB bankas „Swedbank“
PVM mok. kodas: LT532511716
Įmonės kodas: 1532511716

UŽSAKOVAS

(parašas)



RANGOVO:

Adresas: Ateities pl. 23A, LT-52167 Kaunas
Telefonas: +370 37 717894
Faksas: +370 37 717894
A. s. LT312140030003870165
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
PVM mok. kodas: LT100010578611
Įmonės kodas: 304430148

RANGOVAS

(parašas)

Dainius Šuščevičius
Direktorius

