

Susitarimas Nr. 2 *15UT14-110*
prie Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo rangos sutarties Nr. SUT17-093,
pasirašytos 2017 m. rugsėjo 18 d.

2017-10-13, Palanga

UAB „Palangos šilumos tinklai“ (toliau – „Užsakovas“), atstovaujama direktorės Giedrės Juršėnės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, ir

UAB „EIDVARAS“ (toliau – „Rangovas“), atstovaujama direktoriaus Romo Baranausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,


abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (TAR, 2017-05-04, Nr. 7551) 97 straipsnio 2 dalyje nurodytomis sąlygomis, 2017-09-18 Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo rangos sutarties Nr. SUT17-093 (toliau – Sutartis) 11 dalies nuostatomis, atsižvelgdamos į 2017-09-27 Leidime statyti naują (-us) statinį (-ius) (toliau – Leidimas) pakeistą projekto pavadinimą ir į pavėluotai gautą Leidimą (dėl pavėluotai gauto Leidimo Rangovas negalėjo laiku pradėti statybos darbų), bei įvertinusios prastėjančias oro sąlygas, Šalys sudarė šį Susitarimą Nr. 2 prie Sutarties ir susitarė:


1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ Į DAUGIABUČIUS GYVENAMUOSIUS NAMUS VYTAUTO G. 146 (UNIK. NR. 2596-3001-2019) IR VYTAUTO G. 148 (UNIK. NR. 2596-3001-3016) PALANGOJE, STATYBOS RANGOS SUTARTIS“.
2. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 1.1. punktą ir jį išdėstyti taip:
„1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti šilumos tiekimo tinklų į daugiabučius gyvenamuosius namus Vytauto g. 146 (unik. nr. 2596-3001-2019) ir Vytauto g. 148 (unik. nr. 2596-3001-3016) Palangoje, statybos darbus, kaip nurodyta šios Sutarties 1 priede (toliau – „Darbai“) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.“
3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 4.1. punktą ir jį išdėstyti taip:
„4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:
Darbų pradžia – nuo sutarties pasirašymo momento.
Darbų pabaiga – ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 6 d.“
4. Kiti Sutarties punktai lieka nepakitę.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
6. Susitarimas sudaromas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas	Rangovas
UAB „Palangos šilumos tinklai“	UAB „EIDVARAS“
Įmonės kodas 152697886	Įmonės kodas 152590595
PVM mokėtojo kodas LT526978811	PVM mokėtojo kodas LT525905917
Adresas Klaipėdos pl. 63, 00148 Palanga	Adresas Ganyklų g. 34, Palanga
AB Šiaulių bankas	AB Swedbank bankas
LT637180600001467701	LT917300010002346206
Tel. (8 460) 51 431, Faks. (8 460) 52 382	Tel. 8 699 45 597
El.p. info@palangosst.lt	El.p. eidvaras@gmail.com

Užsakovas


Direktore
Giedrė Juršėnė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A. V.

Rangovas


Direktorius
Romas Baranauskas
akcinė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A. V.