

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2017 M. BIRŽELIO 30 D. „RASEINIŲ R. ŽAIGINIO PRANCIŠKAUS ŠIVICKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO SPORTO SALĖS KAPITALINIS REMONTAS“ TECHNINIO – DARBO PROJEKTO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. SR-464

2017 m. spalio 24 d.

Raseinių rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 288740810, atstovaujama administracijos direktoriaus Remigijaus Ačo, veikiančio pagal Savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimą Nr. (1.1)TS-237, toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „Namo rūbas“, įmonės kodas 302688790, atstovaujama direktoriaus Aivaro Pliatkaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama „Rangovu“, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi 2017 m. birželio 30 d. Sutarties Nr. SR-464 6.1 punktu bei UAB „Namo rūbas“ 2017 m. spalio 23 d. prašymu Nr. 23-10/2017 susitaria:

1. Pratęsti rangos darbų atlikimo terminą iki 2017 m. lapkričio 28 d.
2. Šis susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

UŽSAKOVAS

Raseinių rajono savivaldybės administracija
įmonės kodas 288740810
adresas - V. Kudirkos g. 5,
LT-60150 Raseiniai,
tel. (8 428) 41 559
faksas (8 428) 51 604
a. s. LT144010051002215624
AB Luminor bankas
banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Remigijus Ačas



RANGOVAS

UAB „Namo rūbas“
įmonės kodas 302688790
adresas – Ateities g. 4, Verėduvos k.,
Ariogalos sen., LT-60295 Raseinių r. sav.
tel. 8 686 55213
faksas -
a. s. LT457230000008467209
UAB „Medicinos bankas“
banko kodas 72300

Direktorius
Aivaras Pliatkas

