

**STATYBOS-REMONTO DARBŲ
RANGOS SUTARTIS NR. 5.28-17/3.1**

2017 m. birželio 28 d.

Vilnius

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“, juridinio asmens kodas 124568293, buveinės adres Švitrigailos g. 7, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriai Tado Balsevičiaus, veikiančio pagal jstatus, toliau vadina Užsakovu,

ir Uždaroji akcinė bendrovė “Gedulis”, juridinio asmens kodas 300821637, buveinės adres Sudervės g. 14 G, Avižienių k., Vilniaus raj., duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Artūro Janavičiaus, veikiančio pagal bendrovės jstatus, toliau vadina Rangovu, toliau kartu vadinti Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgiant į tai, kad:

- šios Sutarties sudarymas ir pagal ją atliekami darbai susiję su Užsakovo vykdoma specifine būnuomos veikla;

- Sutarties sąlygos buvo paskelbtos su konkursine medžiaga ir Rangovui buvo žinomos iki konkuri rezultatų paskelbimo, ką Rangovas patvirtina pasirašydamas šią Sutartį;

- ši Sutartis su Rangovu sudaroma pagal Rangovo pateikto konkursui pasiūlymo sąlygas ir Rango laimėjus konkursą Darbų atlikimui;

Šalys išreiškė savo valią sudarydamos šią Statybos-remonto darbų rangos sutartį, toliau vadina Sutartimi, žemiau aptartomis sąlygomis.

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos turi šią reikšmę:

1.1.1. Darbai – reiškia bendrastatybinius darbus ir/ar elektros, ir/ar santechnikos ar kitus montavir darbus, ir/ar gamybos/derinimo/tiekimo/paslaugų teikimo ar visus kitus Rangovo turimus atlikti darbus, ir/veiksmus, paslaugas, būtinus Sutartyje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti, taip pat darbų pridavir Užsakovui pagal šios Sutarties sąlygas;

1.1.2. Darbų frontas – Užsakovo arba Užsakovui dalyvaujant kito rangovo Rangovui perduota ir priim Darbų vykdymo vieta ar jos dalis, būtina Darbų atlikimui;

1.1.3. Atliktu darbų aktas – Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytu atskiru objektu, darbų jų etapų atlikimo faktą patvirtinantis dokumentas;

1.1.4. Baigiamasis darbų priėmimo-perdavimo aktas – visų Rangovo atliktu pagal šią Sutartį Darl priėmimo-perdavimo aktas;

1.1.5. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas – Rangovo parengtas ir su Užsakovu suderintas Darb atlikimo grafikas, detalizuojantis šioje Sutartyje nurodytus Darbų atlikimo terminus ir apimantis Darbų tarpini bei galutinius terminus, išskaitant reikiamų leidimų gavimą, Darbų vykdymo vietas paruošima, Darbam mechanizmų, įrangos, agregatų sumontavimą/išmontavimą, reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengim Objekte vykdomų Darbų pradžią, tarpinius Darbų atlikimo terminus bei pabaigą, taip pat Darbų pridavin Užsakovui;

1.1.6. Darbų vykdymo protokolas – protokolas, surašomas siekiant užfiksuoti gamybinių pasitarim metu svarstyti klausimus bei priimti sprendimus;

1.1.7. Sutartis – pagal Rangovo laimėto konkurso sąlygas sudaryta ši Sutartis su visais prie Sutartis pridėtais priedais, Sutarties papildymais ir pakeitimais, Statybos darbų vykdymo protokolais ir kita dokumentais, tiesiogiai susijusiais su šia Sutartimi ir Darbais;

1.1.8. Kaina – konkreti ir galutinė pinigų suma, Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis mokam Užsakovo Rangovui už tinkamą visų Darbų bei kitų Sutartyje numatyti Rangovo prievolių įvykdymą b per davimą Užsakovui.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka savo rizika tinkamai ir atlikti visus Sutartyje numatytais Darbus ir perduoti juos Užsakovui bei (i)vykdyti kitus Rang jsipareigojimus, numatytais šioje Sutartyje, o Užsakovas jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku Rangovo atli Darbus ir atsiskaityti šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

2.2. Darbai atliekami pagal Užsakovo kvietime pateiktis pasiūlymus nurodytas Darbų apimtis, nurod Pirkimo sąlygas, Rangovo pateikto pasiūlymo darbų atlikimo jkainius (Sutarties priedas Nr. 1) Šaliu sutai terminais (Sutarties priedas Nr. 2) šiame objekte **Karaliaučiaus g. 13-13, Vilnius, toliau vadintami Objekt**

2.3. Darbai bei kitų Rangovo Sutartyje numatytais prievoļi vykdymas yra atliekami Rangovo rizika b atsakomybe.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties Kaina yra konkreti ir galutinė: 5614,03 Eur (penki tūkstančiai šeši šimtai keturio eurų, 03 Eur ct) plius 21 proc. PVM 1178,95 Eur. (vienas tūkstantis vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni eil 95 Eur ct), iš viso **6792,98 Eur (šeši tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt du eurai, 98 Eur ct)**. V Rangovo išlaidos, susijusios su Rangovo prievoļi pagal Sutartį jvykdymu, jskaitant, bet neapsiriboj garantinio laikotarpio laidavimo raštą, sutarties jvykdymo garantiją, draudimą, leidimų gavimo ir kitos išlai yra jeina/jskaičiuotos į Kainą.

3.2. Darbai atliekami be avansinio apmokėjimo. Rangovas gali prašyti Užsakovo sumokėti ne dides kaip 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio avansą, pateikdamas Užsakovui galiojančią banko draudimo bendroves išduotą Sutarties jvykdymo garantiją Sutarties Kainos dydžio sumai Sutarties galioj laikotarpui.

3.3. Užsakovas neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus. Tuo atveju, jei siekiant tinkama laiku atlikti Darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet tur ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai jvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka s saskaita. Papildomais darbais néra laikoma, jeigu dėl Rangovo naudojamo Darbų vykdymo metodo, būdo formos padidėja Darbų apimtys ar jų atlikimo terminai. Papildomais darbais néra laikomi Darbų trūku (defektų) (pa)šalinimo darbai. Papildomais darbais taip pat néra laikomi Rangovo iš anksto nenumatyt, tač Darbams tinkamai atlikti būtini paruošiamieji darbai, paslaugos, medžiagos, įranga, priemonės, tiekimai ir kita

3.4. Visi iš bet kokie medžiagų, įrangos, priemonių, darbų, paslaugų kainų, valiutų kursų pasikeitim infliacija, mokesčių tarifų pasikeitimai, darbo užmokesčio dydžio pakeitimai, kiti ekonominio bei kito pobūdžio veiksnių nejakoja sutartos Kainos pakeitimo. Rangovas jsipareigoja už Darbus bei kitų Rang Sutartyje numatytais prievoļi vykdymą nereikalauti iš Užsakovo mokėti jokių Sutartyje nenumatytų mokėjimų

Paslaugų kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:

-Mokesčis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokesčis (PVM). Pasikeitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

- Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuri keičiasi PVM mokesčio tarifas, paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ (arba jų pakeisiančiame leidiny dienos;

- Perskaičiavimo formulė: sutarties kainoje esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuv Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarisigaliojimo dienos.

- Atskiras raštiškas susitarimas dėl kainų perskaičiavimo nebus pasirašomas. Perskaičiuotos kain taikant naują PVM tarifą nurodomos PVM saskaitoje-faktūroje.

4. ŠALIŲ JSIPAREIGOJIMAI

4.1. Užsakovas:

4.1.1. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos perduoda Rangovui Darbų frontą ar užtikrina, kad dalyvaujant Užsakovui tai padarytų kiti rangovai, kurie atliko ar atlieka darbus Objekte. Rangov turi teisę per 2 (dvi) darbo dienas pareikšti Užsakovui pretenzijas raštu dėl Darbų fronto, ko nepareiški

nurodytu terminu, Darbų frontas laikomas perduotas tinkamai ir laiku. Užsakovui vėluojant perduoti Darbų frontą Rangovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu;

4.1.2. Vykdo Rangovo atliekamų Darbų priežiūrą ir kontrolę, tikrina Rangovo atliekamų Darbų iš sudėties atitinkimą šios Sutarties, Darbų dokumentų nuostatomis bei teisės aktų reikalavimams;

4.1.3. Patikrina Rangovo baigtus Darbus ir nustatius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatyti reikalavimus ir Atlikto darbų akte nurodytos Darbų apimtys atitinka faktines atlikto Darbų apimtis, Sutar nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtina Rangovo pateiktus Atlikto darbų aktus;

4.1.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu (pa)teikti pastabas (pretenzijas) dėl Darbų, juo atlikti terminų, rezultato, medžiagų kokybės, kiekio, ar kito neatitikimo Sutarties priedų dokumentacijai, teisės a reikalavimams, šios Sutarties sąlygoms. Rangovas, nesustabdymamas kitų darbų vykdymo, privalo nedelsi savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus pagal pateiktas pastabas (pretenzijas);

4.1.5. Atsiskaito su Rangovu Sutartyje nustatytais terminais, sąlygomis ir tvarka;

4.1.6. Organizuoją, veda bei protokoluoją gamybinius pasitarimus Objekte ar Užsakovo buveinėje;

4.1.7. Tuo atveju, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Kalendorinio darbų vykdymo grafi nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir/ar Statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ar kitais šioje sutartyje numatytais atvejais, Užsakovas, reikalaudar pašalinti trūkumus, nemoka už netinkamai atliktus Darbus ir turi teisę (su)stabdyti kitų savo prievoilių pa Sutartį vykdymą, tame tarpe, bet neapsiribojant, kitų Rangovo Darbų pagal Sutartį atlikimą iki tinkamo Rangos padarytų pažeidimų pašalinimo.

4.2. Rangovas:

4.2.1. Šioje Sutartyje nustatytais terminais pradeda ir kokybiškai, laikantis Darbų atlikimo termi atlieka ir perduoda Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei, esant reikalui, ištaito pastebėtus (nurodytus trūkumus/defektus, nustatytus tiek iki Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, tiek Objekto atlikto Darbų garantiniu laikotarpiu);

4.2.2. Priėmės Darbų frontą per 2 (dvi) darbo dienas gali pareikšti Užsakovui pagrįstas pretenzijas rādėl Darbų fronto, ko nepareiškus nurodytu terminu, Darbų frontas laikomas perduotas tinkamai ir lai Užsakovui vėluojant perduoti Darbų frontą Rangovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu;

4.2.3. Jsipareigoja paskirti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kur atstovaudamas Rangovą, vadovauja Rangovo vykdomiems darbams. Apie paskirtą Objekto statybos darbų vadovą Rangovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Sutarties pasirašymo dienos rāstu informu Užsakovą bei pateikia darbų vadovo skyrimą patvirtinanči dokumentą (direktorius jsakymas, potvarkis, dar sutartis ar kt.). Jeigu Objekto statybos darbų vadovas pakeičiamas, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, apie tai pranešti Užsakovui bei pateikti naujo darbų vadovo skyrimą patvirtiną dokumentą;

4.2.4. Užtikrina, kad Darbus atliks tiktais visus teisės aktų reikalavimus atitinkantys, reikian sertifikuoti bei licencijuoti, turintys būtiną kvalifikaciją, žinias bei galiojančius sertifikatus, leidimus, licencijas Darbų atlikimui asmenys. Rangovas jsipareigoja užtikrinti, kad Sutarties vykdymui būtų pasitelkiamas reikian darbuotojų ir/ar kitų asmenų kiekis, būtinas tinkamam Sutarties (i)vykdymui;

4.2.5. Priduoda tinkamai atliktus Darbus Užsakovui pagal Sutartyje **nurodytus** reikalavimus;

4.2.6. Garantuoją, kad Užsakovui pridiuodami Darbai, jiems atlikti panaudotos medžiagos, įrengimai priemonės, taikytos darbų technologijos visiškai atitinka Sutarties ir Darbų atlikimui reikalingas sąlyg galiojančius teisės aktus, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir įprastai tokiems darbams, juo rezultatai keliamus reikalavimus bei neturi jokių trūkumų (išskaitant paslėptus trūkumus). Esant rašytiniams Užsakovo reikalavimui, Rangovas pateikia visas panaudotų medžiagų, įrengimų techninės specifikacijas bei atlikto darbų vykdymo statybos taisyklės. Tuo atveju, jeigu Užsakovas tarpusavio nuolaidų pagrindu sutinka priimti Darbus trūkumais, tokie Darbai (jų trūkumai) privalo būti aiškiai aptarti Atlikto darbų bei Baigiamajame darbų atlikir akte. Toks Užsakovo sutikimas ir darbų priemimas su aptartais trūkumais neatleidžia Rangovo nuo garantir prievoilių pagal Sutartį vykdymo ir Darbų su trūkumais atžvilgiu, išskyrus Šalių atskirai sutartus atvejus;

4.2.7. Garantuoją ir visiškai atsako, kad Darbų vykdymo metu būtų griežtai laikomasi visų teisės aktuo nustatytais darbų, sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, viešosios tvarkos, sanitarijos higienos, kelių eismo saugumo ir kitų reikalavimų bei taisyklių Rangovo Darbų atlikimo zonose, taip pat atsako

už gretimos aplinkos bei gamtos ir nekiilnojamujų kultūros paveldo vertybių (jeigu tokiai yra) apsaugą ir gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių, jų turto apsaugą nuo atliekamų darbų sukelia pavoju, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų;

4.2.8. Užbaigus Darbus konkrečiame Objekte Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo savo sask sutvarko Rangovo Darbų zoną(as) bei jų aplinką, pašalina savo Darbų atliekas bei statybos šiuksles, palais Objektą išgabendamas nepanaudotas medžiagas, priemones, įrengimus, techniką;

4.2.9. Sutarties vykdymo metu nuolat kontroliuoja ir atsako, kad vykdomi Darbai būtų atliekai kokybiškai, pagal Sutarties sąlygas, statybos leidimą, laikantis normatyvinių statybos techninių dokumentų normatyvinių saugos ir Objekto paskirties dokumentų, Užsakovo nurodymų bei kitų teisés aktų reikalavimų;

4.2.10. Užtikrina, kad Užsakovo atstovai bet kuriuo metu turėtų priėjimą prie visų vykdomų (atlikti Darbų) ir privalo suteikti jiems galimybę apžiūrėti Darbų rezultatus, medžiagas, priemones bei įrangą;

4.2.11. Prisiimaatsakomybę ir visiškai atlygina žalą, nuostolius kuriuos dėl Rangovo atliekamu Darbi veiklos Objekte patiria Užsakovas ar tretieji asmenys, tame tarpe, bet neapsiribojant, dėl galimų užpyllir vandentiekio ir santechnikos įrangos sužalojimų, gedimų, elektros energijos tinklų įrangos sužalojimų, elekt energijos tiekimo sutrikimų bei su tuo susijusių gedimų, pastato konstrukcijų sužalojimų ir kita;

4.2.12. Visiškai atlygina Užsakovui dujų, šaldo ir karšto vandens suvartojojimą Objekte nuo Darbų iš priėmimo dienos iki galutinio Sutarties arba Darbų Objekte atlikimo (jvykdymo) dienos pagal įrengtų apskai prietaisų rodmenis ir priskaičiuotą abonentinį mokesčių. Užsakovo pateiktas saskaitas Rangovas apmoka per (penkias) darbo dienas nuo šių Užsakovo dokumentų gavimo dienos. Rangovas įsipareigoja savo saskaitai vardu sudaryti elektros energijos tiekimo į Objektą sutartį Darbų laikotarpiui (išskyrus atvejus, kai neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, kas šalių suderinama atskiru Sutarties priedu) ir apmokėti už padarytą sutartį gautą elektros energiją. Tuo atveju, jei Objekte yra nutrauktas elektros energijos, vandens, dīar kitų Darbų atlikimui reikalingų paslaugų tiekimas, Rangovo pranešimu Užsakovas atnaujina elektros energijos ar kitų paslaugų tiekimą;

4.2.13. Įsipareigoja Objektą naudoti tik Darbų atlikimui. Rangovas neturi teisés Objekte verstiems joli kita veikla. Rangovas neturi teisés be rašytinio Užsakovo sutikimo Objekte apgyvendinti jokių asmenų, negali laikyti jokio turto, kuris tiesiogiai nesusijęs su Darbų vykdymu. Rangovas privalo užtikrinti, kad su Rango žinia į Objektą nepatektų jokie pašaliniai, su Darbų vykdymu nesusiję asmenys ir atsako už savo, Užsakovo į trečiųjų asmenų turta, esantį Objektuose Darbų atlikimo metu;

4.2.14. Per Užsakovo nurodytą, bet ne trumpesnį negu įmanoma technologiskai jvykdysti, laiką pašali Užsakovo nurodytus Darbų trūkumus (defektus). Rangovas po raštiško Užsakovo Darbų trūkumų (defektų) akcijos gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiusti savo atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisymui termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatyta laiką, Šalių susitarimu laikoma, kai pretenziją Rangovas pripažįsta ir įsipareigoja savo lėšomis pašalinti nurodytus defektus per Užsakovo nustatytą laiką;

4.2.15. Privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose, o, neatvykus pasitarimą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po susirinkimo privalo patvirtinti jvykusiame gamybiniar pasitarime surašytą Darbų vykdymo protokolą. Tuo atveju, jei Rangovas nesutinka su Darbų vykdymo protokolui, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo, pateikto Sutartyje nustatyta tvarka, gavimo pateikti Užsakovui išsamų, motyvuotą, rašytinį, Sutarties ar teisés aktų nuostatomis pagrįstais atsisakymą pasirašyti. Šalių susitarimu Darbų vykdymo protokolo nepatvirtinimas ir nepateikimas rašytiniais atsisakymo patvirtinti Darbų vykdymo protokolo Sutartyje nustatytais terminais reiškia, kad Rangovas sutinka Darbų vykdymo protokolu ir įsipareigoja jį vykdyti Jame nurodytomis sąlygomis

4.2.16. Pats atlieka Sutartyje numatytais Darbus. Draudžiama Sutartyje numatytais Darbus ar kitais Sutartimi prisijimtais įsipareigojimus atlikti pasitelkiant trečiuosius asmenis - subrangovus, subtiekėjus subteikėjus, jeigu Rangovo konkursu metu pateiktame pasiūlyme nenurodyta, kokius subrangovus, subtiekėjus subteikėjus Rangovas ketina pasitelkti bei kokiems Sutartyje nustatytiems Darbams ar jų apimčiai vykdyti, taip pat jei nepateikti Užsakovo kvietime teikti pasiūlymus nurodyti kvalifikacijos kriterijus pagrindžiant dokumentai. Rangovas privalo užtikrinti, kad subrangovų atliekami darbai bei jų vykdymas visiškai atitinką šių Sutarties sąlygas. Už subrangovų atliktų Darbų kokybę, jų padarytų nuostolių atlyginimą bei kitų įsipareigojimų vykdymą Užsakovui atsako Rangovas;

4.2.17. Darbų atlikimo metu privalo netrukdyti kitų rangovų ar jrengimų, paslaugų tiekėjų darbui, atvejais, kai dėl atliekamų Darbų pobūdžio neįmanoma išvengti trukdymo kitiems rangovams ar jrengi paslaugų tiekėjams, Rangovas turi iš anksto informuoti Užsakovą apie tokius atliekamus Darbus ir atlikti taip, kad tai kaip galima mažiau trukdytų kitų rangovų ar jrengimų tiekėjų darbui. Jeigu Rangovo atliek Darbai yra susiję su kitų rangovų atliekamais darbais, Rangovas privalo Užsakovo nurodymu įvertinti rangovų pageidavimus Darbams, teikti Užsakovui konsultacijas bei kitą reikalingą informaciją dėl kitų rang darbų, kiek tai yra susiję su Rangovo Darbais ar jų (i)vykdymu. Rangovas, derindamas kitų rangovų dėl vykdymo sėlygas Objekte, privalo nekelti nepagrįstų reikalavimų, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti s teisėmis, laikytis Užsakovo interesų prioriteto. Rangovas neturi teisės reikalauti, kad kiti rangovai įvykč Darbus ar jų dalį, reikalauti, kad kiti rangovai vykdyst Užsakovui nereikalingus darbus, taip pat darbus, k padidintų Užsakovo su kitais rangovais suderėtą darbų kainą. Esant Užsakovo prašymui, Rangovas įsipareig dalyvauti Užsakovui priimant – perduodant Darbų vykdymui reikšmingus kitų rangovų darbus, tikrinti rezultatus bei atsakingai patvirtinti jų tinkamumą/netinkamumą įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo Da vykdymui;

4.2.18. Vykdo kitas šioje Sutartyje bei teisės aktuose numatytais pareigas.

5. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Rangovas Sutartyje numatytais prievoļių vykdymą pradeda nuo šios Sutarties pasirašymo momenti

5.2. Šalys susitaria, jog Darbai bus pradėti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Darbu fronto perdavimo-priėmimo ir bus baigtai per 12 darbo dienų III-ajai pirkimo objekto daliai priklausant, b (Karaliaučiaus g. 13-13, Vilnius) sudarant Baigiamajį darbų priėmimo-perdavimo aktą. Tikslios tarpinės galutinės Darbų atlikimo datos (terminai) nustatyti šalių sederintame Kalendoriniame darbų vykdymo graf (Sutarties priedas Nr.2), kuris yra neatskiriamas šios Sutarties dalis. Rangovas atsako ir už darbų pradžios pabaigos, ir už atskirų Objektų, Darbų tarpinių terminų laikymąsi/pažeidimą.

5.3. Rangovas įsipareigoja visus šioje Sutartyje numatytaus Darbus atlikti, užbaigtai bei perdu Užsakovui Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytais pagrindiniais bei tarpiniais Darbų atlik terminais, bet ne vėliau kaip iki Sutarties 5.2. punkte numatyto galutinio Darbų atlikimo termino.

5.4. Kalendorinį darbų vykdymo grafiką Rangovas įsipareigoja parengti bei sederinti su Užsakovu pē (tris) darbo dienas nuo Darbų fronto perdavimo – priėmimo dienos.

5.5. Jeigu dėl objektyvių priežasčių vėluojama Rangovui perduoti Darbų frontą, Darbų atlikimo terminai pratęsiami tokiam pat laiko tarpui (skaičiuojant kalendorinėmis dienomis), kuriam vėluojama perduoti Darbų frontą, kas Šalių susitarimu nekeičia Darbų kainos.

5.6. Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo bei kitų Rangovo prievoļių įvykdymo terminai taip pat gali b nukelti, jeigu Rangovas negali vykdyti savo prievoļių dėl Užsakovo kaltės, veiksmų priešingai Sutartis nuostatomis ir tai tėsiasi ne trumpiau kaip 7 (septynias) dienas po atitinkamo rašytinio Rangovo praneši gavimo. Tokiu atveju Rangovo prievoļių, kurių nebuvę jmanoma vykdyti, įvykdymo terminas pratęsiamas t kalendorinių dienų, kiek Rangovas dėl Užsakovo kaltės negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų, dėl ko Šalių t būti sudarytas atitinkamas Sutarties pakeitimasis.

5.7. Kitais pagrindais Darbų atlikimo bei kitų Rangovo prievoļių įvykdymo terminas negali b pratęstas.

5.8. Šalys patvirtina, kad šioje Sutartyje bei jos prieduose nurodyti Darbų atlikimo terminai yra priimti abiem Šalims, nustatyti kiekvienai Šaliai įvertinus visas svarbias aplinkybes bei veiklos rizikas Sutartis įvykdymui. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad apie darbų atlikimo laiką (terminus) jis žinojoč tai įvertino teikdamas pasiūlymą dalyvauti konkurse Darbų atlikimui iki Sutarties pasirašymo, taip pat jog j informuotas ir sutinka, kad Darbų atlikimo terminų laikymasis yra viena iš esminių šios Sutarties sėlyg atsižvelgiant į Užsakovo vykdomą būsto nuomas veiklą bei to specifiką.

6. DARBU PRIĒMIMAS, ATSISKAITYMAI PAGAL SUTARTĮ

6.1. Rangovo atlikti Darbai Užsakovui priduodami Atliktų darbų aktais Sutartyje nustatyta tvarka terminais.

6.2. Darbai gali būti priduodami Užsakovui tiktais juos tinkamai atlikus, pateikus Užsakovo vertini Darbų rezultatus bei visus būtinus lydinčius dokumentus, po ko Užsakovas patvirtina Darbų atlikimo faktą.

6.3. Rangovas atlikus Darbus Užsakovui priduoda griežtai laikydamasis Kalendoriniame dydymo grafike nustatytais terminais, pateikdamas Atlikty darbų aktus. Visi Sutartyje numatyti Darbai privalo priduoti likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki galutinio Darbų atlikimo termino, nustatytuo Sutarties 5.2. punkte.

6.4. Užsakovas, gavęs Rangovo Atlikty darbų aktus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo juos patvirkinti arba pareikšti pagristas pastabas. Tuo atveju, jei nėra jvykdyti ar nėra vykdomi Rangovo sutartijsipareigojimai, Darbai atlikti nekokybiskai (su defektais) Užsakovas nepriima Atlikty darbų aktų ir neprival (pa)tvirtinti. Rangovui ištasis neatitikimus (Darbų defektus), Užsakovas patvirtina naują Atlikty darbų a kas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Darbų atlikimo terminų pažeidimus jiems esant. E nesutarimams dėl atlikty Darbų kokybės ir kitų jų neatitikimų, Užsakovas ar Rangovas turi teisę kreipi nepriklausomus ekspertus, kurių išlaidas vėliau padengia kaltoji šalis.

6.5. Užsakovui priėmus ir patvirtinus Atlikty darbų perdavimo – priėmimo aktą, Rangovas per 2 (du) darbo dienas pateikia medžiagų ir įrengimų bei kitas technines specifikacijas ir sertifikatus bei PVM sąskaitų faktūrą dėl priimtų pagal aktą Darbų apmokėjimo.

6.6. Užsakovo priimtų Darbų PVM sąskaitos-faktūros Sutartyje numatyta tvarka ir dalimis apmokėti per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros patvirtinimo dienos. Iš kiekvienos PVM sąskai faktūroje nurodytos sumos Užsakovas sulaiko 10 (dešimt) procentų sumos, kuriuos sumoka per 15 dienų Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

6.7. Atsiskaitymo už atlikus Darbus dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, Atlikty darbų ak pažymas ir kt.) Rangovas privalo parengti taip, kad paskaičiavimus, kitus juose nurodytus duomenis būtų gal patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų da sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūsių ir apipatvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitinką patvirtinančius dokumentus. Atsiskaitymo dokumentai privalo būti užantspauduoti ir pasirašyti, o PVM sąskaitos-faktūros tik pasirašyti.

6.8. Sudarydamas šią sutartį Rangovas patvirtina, kad Rangovui žinoma ir jis sutinka, kad Užsakovo turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokėtinų sumų pagrindo dydžio sumas netesybų, nuostolių kitų Užsakovo reikalavimų pagal Sutartį atlyginimui, taip pat sumas Darbų nustatytiems defektams pašalininti arba sulaikyti mokėjimus pagal Sutartį iki Sutarties pažeidimų pašalinimo. Visos pagal Sutartį Rango priklausančios mokėti Užsakovui netesybos, baudos, nuostolių atlyginimo ar kitos sumos gali būti dengiar Užsakovo pagal Sutartį Rangovui mokamą ar priklausančią mokėjimų sąskaitą, Užsakovui vienašalijskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai, apie tai informuojant Rangovą.

6.9. Darbai pagal Sutartį laikomi užbaigtai, kai tinkamai (kokybiskai) jvykdyti visi Darbai Objektuc pašalininti visi nustatyti defektai, pateikti visi reikalingi medžiagų ir įrengimų sertifikatai, atitikties deklaracijos ir/ ar kita reikalinga dokumentacija, atlikti visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentus įrenginių naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. Darbų pagal Sutartį užbaigimas įforminamas Šali pasirašant Baigiamajį darbų priėmimo-perdavimo aktą.

6.10. Baigiamajį darbų priėmimo-perdavimo aktą Rangovas parengia bei pateikia Užsakovui tvirtinti, kai a) yra Užsakovo sudarytos komisijos išvados, kad Darbai atlikti pilnai ir tinkamai; b) perdavus (grąžin) Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka Darbų frontą; c) tinkamai jvykdžius kitus tam momentui vykdymus įsipareigojimus pagal Sutartį. Užsakovas tinkamai parengtą bei pateiktą Baigiamajį darbų priėmimo-perdavimo aktą patvirtina per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo.

7. ATSAKOMYBĖ, NETESYBOS

Atsižvelgiant į tai, kad:

(1) šios Sutarties sudarymas ir atliekami Darbai susiję su Užsakovo vykdoma specifine būsto nuom veikla;

(2) Sutarties sąlygos buvo paskelbtos su konkursine medžiaga ir Rangovui buvo žinomas iki konkurs rezultatų paskelbimo, ką Rangovas patvirtina pasirašydamas šią Sutartį;

(3) ši Sutartis su Rangovu sudaroma pagal Rangovo pateikto konkursui pasiūlymo sąlygas ir Rangovui laimėjus konkursą Darbų atlikimui;

Sutarties Šalys susitarė ir išreiškė savo valią dėl žemiau aptartų netesybų dydžio, kuris Šalių yra laikomas minimaliaus, papildomai nejrodinėtino dydžio Šalių patiriamais dėl Sutarties nevykdymo, netinkamai vykdymo nuostoliais, bei netesybų taikymo tvarkos.

7.1. Užsakovui nepagrįstai uždelsus atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatytu laiku ir tva Rangovas turi teisę pareikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,02 % (dviejų šimtujų procento) dydžio delspinigius kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

7.2. Rangovui uždelsus pradeti Darbus Objekte ir/ar atlikti Darbus ar jų dalį Kalendoriniame dažnystėje grafiškai nurodytais terminais, taip pat vėluojant priduoti Darbus konkretiame Objekte šiame Sutartyje (Sutarties priedas Nr.2) nustatytais terminais, Rangovas (su)moka Užsakovui:

7.2.1. vienkartinę baudą, lygią 100 (vienam šimtui) eurų už pirmą pažeidimo dieną, baudą skaičiuojo dėl kiekvieno tokio pažeidimo faktu kiekviename konkretiame Objekte;

7.2.2. už antrą ir kiekvieną sekantią pavėluotą kalendorinę dieną iki aštuntos pažeidimo dienos Rangovui skaičiuojami 0,02 % (dviejų šimtujų procento) dydžio delspinigiai nuo Objekto Darbų vertės kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, kai delspinigiai skaičiuojami dėl kiekvieno tokio pažeidimo faktu kiekviename konkretiame Objekte;

7.2.3. Nuo aštuntos pavėluotos atlikti Darbus dienos Rangovui skaičiuojama 5 (penkių) procentų iš Objekto atliekamų Šalių suderintos sąmatinės Darbų vertės dydžio bauta už kiekvieną pažeidimo dieną, bauta skaičiuojama dėl kiekvieno tokio pažeidimo faktu kiekviename konkretiame Objekte, bet ne daugiau nei Objekto Darbų kaina.

7.3. Rangovui ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų atsiliekant nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiškai Užsakovas turi teisę be Rangovo sutikimo visus ar dalį Darbų perduoti kitiems rangovams, atitinkai mažindamas Rangovo atlyginimą. Apie Darbų apimties sumažinimą Rangovui pranešama raštu. Tuo atveju, jeigu Užsakovo naujai parinktų rangovų įkainiai už Sutartyje numatytus Darbus yra didesni, nei Rangovo Daikinės, numatyti Sutartyje, Rangovas (su)mokėja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkančių Užsakovo sąskaitos gavimo kompensuoti Užsakovui Darbų įkainių skirtumą.

7.4. Tuo atveju, jeigu Darbų garantiniu laikotarpiu Rangovas atsisako ar delsia šalinti atliekamų/atlilių Darbų defektus ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamo pranešimo pateikimo, Užsakovas taiko 7.1. 7.2.2 ir 7.2.3 punktuose numatytas netesybas ir turiteisę be Rangovo sutikimo, informaves jį apie tai, pašalinti defektus pasitelkdamas kitus asmenis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkančių sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų (pa)šalinimu, bei sumokėti Užsakovui priskaičiuotas netesybas nuo atitinkamo pranešimo dėl nustatyto defektų išsiuntimo iki defektų pašalinimo dienos.

7.5. Netesybos yra (su)mokamos Sutartyje nustatyta tvarka arba ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo.

7.6. Rangovas (su)mokėja Užsakovui 50 (penkiasdešimties) eurų dydžio baudą už kiekvieną savo darbuotojų saugos ir sveikatos ir/ar priešgaisrinės saugos, ir/ar aplinkos apsaugos, ir/ar darbo higienos pažeidimo atvejį, o taip pat Užsakovo rašytinio pagristo reikalavimo nesilaikymo atvejį bei atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius. Rangovas (su)mokėja Užsakovui 50 (penkiasdešimties) eurų dydžio baudą už Sutarties 4.2.13. punkte numatyty reikalavimų nesilaikymą. Už Rangovo darbuotų pasiodymų neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 200 (dviejų šimtų) eurų dydžio baudą už kiekvieną nustatyta atvejį ir atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius.

7.7. Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę Rangovui priskaičiuoti netesybų ar mokėtinų nuostolių sumai taikyti Rangovui mokėjimų sulaičymą bei šias priskaičiuotas sumas išskaityti iš Rangovui mokėtų sumų. Netesybų (su)mokėjimas neatleidžia nuo pareigos įvykdinti (su)mokėjimą.

7.8. Šalys susitaria, kad nei vienai iš šios Sutarties Šalių netaikomos nuobaudos už Sutarties nesavalės vykdymą, jeigu tai bus nenugalimos jėgos pasekmė (šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatytais nenugalimos jėgos apibrėžimas), ir jeigu Šalis per 2 (dvi) darbo dienas raštu praneš kitai šiai apie kliūtį bei jos poveikį (su)mokėjimui vykdymui.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ar jo dalį atvejais:

8.1.1. Ispėjės Rangovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Rangovas atsilieka nuo Kalendor darbų vykdymo grafiko tarpinių ir/ar galutinių terminų ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų ir po Užsakovo išpėjimo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pažeidimo gavimo Rangovas nepasiekia pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką reikiama Darbų progreso (su Darbų rezultatais nepasiveja Kalendoriniame darbų vykdymo gra numatyta tarpinių ir/ar galutinių terminų);

8.1.2. Ispėjės Rangovą apie tai raštu prieš 5 (penkias) dienas, jeigu Rangovas samdo su Užsak nesuderintus subrangovus arba be Užsakovo sutikimo perleidžia iš Sutarties kylančias teises ar parei tretiesiems asmenims;

8.1.3. Ispėjės Rangovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas nevy Darbų vykdymo protokolą, ir/arba Sutarties sąlygų ir/arba teisés aktų bei normatyviniu statybos techni dokumentu reikalavimų, taip pat jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės ir/arba nau netinkamas medžiagas, priemones, įrengimus, ir/arba prastai atlieka darbą ir Sutartyje nustatytais termi nepašalina trūkumų (defektų) ir/arba elgiasi kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagr manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

8.2. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį šiais atvejais:

8.2.1. Ispėjės Užsakovą apie tai raštu prieš 5 (penkias) darbo dienas, jeigu Užsakovas bankrutuoja a pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti jsipareigojimų, numatyta Sutartyje ir nepateikia realių garantijų a tokiujsipareigojimų vykdymo galimybę ateityje;

8.2.2. Ispėjės Užsakovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Užsakovas ilgiau kaip kalendorinių dienų dėl savo kaltės delsia mokėti už Sutartyje numatyta tvarka priimtus Darbus (po Atlirkų da akto patvirtinimo bei atitinkamos PVM sąskaitos-faktūros pateikimo).

8.3. Šalys gali nutraukti šią Sutartį ir dėl kitų esminių šios Sutarties pažeidimų, išpėjusios viena kitai vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

8.4. Jei Sutartis nutraukiama dėl vienos iš Sutarties Šalių kaltės, nukentėjusioji Šalis gali reikalau sumokėti 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio baudą.

8.5. Šalys taip pat gali nutraukti šią Sutartį tarpusavio susitarimu, atlygindamos viena kitai pagrįs išlaidas, susijusias su Sutarties nutraukimui.

9. GARANTIJOS

9.1. Visiems atlikiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamius Darbams, produktui medžiagoms, įrengimams teisés aktuose nustatytą garantinį terminą.

9.2. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrar bei priemones, o taip pat visas jų sudėtinės dalis.

9.3. Rangovas iki Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto patvirtinimo, o taip pat garantinių laikotarpiu jsipareigoja kuo skubiau arba per Užsakovo nurodytą, bet ne trumpesnį negu jmanoma technologijai įvykdyti, laiką savo lešomis pašalinti išaiškėjusius trūkumus (defektus).

9.4. Atsiradus Darbų trūkumams (defektams), garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratesiamas ta laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki visiškojsipareigojir pagal ją įvykdymo.

10.2. Šioje Sutartyje numatytos nuostatos gali būti keičiamos tik Sutartyje aptartais atvejais.

10.3. Šalys neturi teisés perduoti šia Sutartimi nustatyta jsipareigojimų tretiesiems asmenims be raštiš kitos Šalies sutikimo.

10.4. Vykdymamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiu teisés aktais, normatyviniais dokumentais bei šios Sutarties nuostatomis.

10.5. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar dėl šios Sutarties sprendžiami derybų keliu, o nepav susitarti – teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ješkinys ar pareiškimas teismui paduoda pagal Užsakovo buveinės adresą.

10.6. Šalys sutaria, kad neatlygina viena kitai jokių skolų išeškojimo, tarpininkavimo išlaidų, išsk teismo sprendimui priteistas išlaidas.

10.7. Šalys bet kokius pranešimus pagal Sutartį (i)teikia pasirašytinai, elektroniniu paštu arba siu registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Pranešimas laikomas įteiktu tinkamai (i) įteikt asmeniškai – įteikimo dieną, (ii) jei siunčiamas elektroniniu paštu – sekančią darbo dieną po išsiuntimo, (iii) siunčiamas registruotu paštu – po 3 (trijų) dienų nuo išsiuntimo momento. Jeigu Šalis nenurodo atskiro ad korespondencijai, pranešimas laikomas įteiktu, jeigu jis išsiųstas Šalies registruotos buveinės Sutartyje nurodytu Šalies adresu korespondencijai ir elektroninio pašto adresu. Pasikeitus Šalies adres elektroninio pašto adresui, Šalis per ne vėliau 2 (dvi) darbo dienas privalo informuoti kitą Šalią apie ad pasikeitimą. Neinformavus kitos Šalies apie adreso pakeitimą, pranešimai laikomi įteiki tiinkamai, jei jie iš paskutiniu Šalies nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

10.8. Visi šios Sutarties priedai, papildomi susitarimai laikomi sudedamajā ir neatskiriamā šios Sutarties dalimi.

10.9. Ši Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

10.10. Prie Sutarties pridedami šie priedai:

10.10.1. Priedas Nr. 1 „Rangovo pasiūlymas“ 35 lapai;

10.10.2. Priedas Nr. 2 „Kalendorinio darbų vykdymo grafiko forma“ 1 lapas;

10.10.3. Priedas Nr. 3 „Darbų fronto perdavimo – priėmimo aktas“ 1 lapas;

10.10.4. Priedas Nr. 4 „Baigiamojo atlirkų darbų perdavimo – priėmimo aktas“ 1 lapas;

10.10.5. Priedas Nr. 5 „Susitarimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos organizavim vykdant statybos darbus“ 2 lapai.

10.10.6. Priedas Nr. 6 „Atlikrų darbų perdavimo – priėmimo aktas“ 1 lapas; (pagal poreikį)

11. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Si „Vilniaus miesto būstas“

Įmonės kodas: 124568293

Švitrigailos g. 7, Vilnius

PVM mokėtojo kodas: LT245682917

Tel.: 8 697 00 804

El. paštas: vilniaus.bustas@vmb.lt

A.s. LT 42 7044 0600 0147 1996

Bankas: AB SEB bankas

Adresas korespondencijai: Švitrigailos g. 7,
LT-03110 Vilnius
Direktorius
Tadas Balsevičius

(parašas)

Savivaldybė
A.V. imone
Vilnius

17.06.2014

17 - 06 - 24

Si „Vilniaus miesto būstas“
Visaginių plėtros specialistė
Lina Rukšienė
2014-06-24

K. Rukšienė

RANGOVAS

UAB „Gedulis“

Įmonės kodas: 300821637

Sudervės g. 14 G, Avižienių k., Vilniaus raj.

PVM mokėtojo kodas: LT100004316414

Tel.: 868618695

El. paštas: gedulisg@gmail.com


A.s. LT967300010101050794

Bankas: AB „Swedbank“ bankas

Adresas korespondencijai: Sudervės g. 14 G,
Avižienių k., Vilniaus raj., LT-14192

Direktorius

Artūras Janavičius



Si „Vilniaus miesto būstas“
UAB „Gedulis“
Lina Rukšienė
2014-06-24

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

III PIRKIMO OBJEKTO DALIS

PASIŪLYMAS

DĖL BUTO ADRESU KARALIAUČIAUS G. 13-13 VILNIUS, REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO

2017-06-19

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Gedulis“ L.k. 300821637
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Sudervės g. 14 G, Avižienių k., LT-14192, Vilniaus raj.
Igalioto asmens vardas ir pavardė	Artūras Janavičius
Telefono numeris	8-686-18-695
Fakso numeris	8-5-240-1624
E. pašto adresas	gedulisg@gmail.com
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT96 7300 0101 0105 0794
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Swedbank

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis.

1) Mažos vertės pirkimo skelbiame, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka:

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paužkinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų kainas:

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instalacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instalacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	5		
1.2	Apšvietimo instalacijos prietaisų keitimas, kai instalacija paslėptoji (kištukinių lizdai)	vnt.	11		
1.3	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	vnt	3		

1.4	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis keitimas	vnt	1		
1.5	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas (esamų)	vnt	2		
1.6	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (nesproguis variantas)	vnt	3		
1.7	Elektros instalacijos prietaisų keitimas, kai instalacija paslėptoji (kištukinis lizdas elektrinei viryklei)	vnt.	1		
1.8	Elektros viryklių montavimas (užsakovas pristato viryklių rangovas tik sumontuoja)	vnt	1		
1.9	Atvirosios elektros instalacijos iš plokščių laidų demontavimas	m	10		
1.10	Durų skambučių montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	vnt	1		

Santechniko darbai

2.1	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1		
2.2	Plautuvų su vandens maištuvaus keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1		
2.3	Maigytuvų be dušo įrangos keitimas	vnt	1		
2.4	Sanitarinių prietaisų valymas/plovimas	vnt.	3		
2.5	Siūlių sandarinimas elastine juostele	m	3,5		
2.6	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	5		
2.7	Ventilių montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm) (virtuvė)	vnt.	3		
2.8	Revizinių durelių pakeitimas	vnt	1		

Bendrasutuviniai darbai

3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais	kv.m	46,38		
3.2	Vidaus linkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	kv.m	2		
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5,00 mm	kv.m	1		
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntuavimas sukibimą gerinančiais grintais voleteliu	kv.m	46,38		

3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniu glaistais (pirmasis 1,00 mm storio sluoksnis)	kv.m	46,38	
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniu glaistais (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis)	kv.m	46,38	
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	kv.m	46,38	
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	kv.m	46,38	
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniu dažais	kv.m	127,16	
3.10	Senų tapetų nuplėšimas	kv.m	16,84	
3.11	Vidauš tinkluojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	kv.m	1,5	
3.12	Vidauš paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	kv.m	16,84	
3.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukiibimą gerinančiais gruntais voleliu	kv.m	127,16	
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniu arba akriliniu glaistais (pirmasis 1,00 mm storio sluoksnis)	kv.m	127,16	
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organinius arba akrilinius glaistais (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis)	kv.m	127,16	
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	kv.m	127,16	
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	kv.m	127,16	
3.18	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidauš durys)	kv.m	4,8	
3.19	Plyteliu dangos valymas (plovimas) šepetėliais arba rankiniu būdu (tvirtuvė ir WC patalpa)	kv.m	026,49	
3.20	Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta plynėmis	kv.m	10	
3.21	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėšio maikinimo priemone purkštuvu	kv.m	2	
3.22	Grindjuoseių nuardymas	100m	27	
3.23	Seno linoleumo nuėmimas	kv.m	41,97	

3.24	Laminuotų grindlienčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir prityvintam grindjuostes)	kv.m	41,97	
3.25	Smulkus langų varstomų rėmų rementas, juos neišimant	vnt.	4	
3.26	Durų atmušų montavimas	vnt.	4	
3.27	Išmušų užtaisymas (plytelės)	kv.m	0,5	
3.28	Langų paviršių nuplovimas	kv.m	6,78	
3.29	Statybinių šiuukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiai, pakraunant rankiniu būdu	t	1	
3.30	Angų uždengimas dangteliais (prie rožėlių)	vnt.	2	
Iš viso:				5614,03 6792,98

Bendra pasiūlymo suma: 6792,98 Eur su PVM (Šeši tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt du eurai 98 ct.)
Šią sumą jeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lenčėles atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas;

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapiai skaičius
1.		5
2.	UAB Gedulis Kvalifikacijos dokumentai Konfidencialu	22
3.	UAB Santjana Kvalifikacijos dokumentai Konfidencialu	8

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus
1	UAB „Santjana“ Gelvonų g. 2, LT-07149 Vilnius	Elektros ir santechnikos dalis	736,74 Eur 13,12%

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriamė yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindinės (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialus)*	
1	UAB Gedulis Konfidentialu	Kvalifikacijos dokumentai	Visas dokumentas	Komercinė paslapčių
2	UAB Santjana Konfidentialu	Kvalifikacijos dokumentai	Visas dokumentas	Komercinė paslapčių
3	Specifikacija- kainų lentele	Konfidentialu	Visas dokumentas	Komercinė paslapčių

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymoje kaip kaip dalyvis šios lentelės neužpilda ir (arba) taiso pavadinimie nenurodo „konfidentialu”, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. II dalimi.

Informuojame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IS-222-27 punktu perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbtį ČVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

Direktorius
Dalyvis arba jo jgaliojas asmuo

(parasas)

Artūras Janavičius
(vardas ir pavardė)