

UAB "Plungės vandenys"

Medelyno g. 41,

Noriškių k. Plungės r. sav.

Nr. 2017/08

PRAŠYMAS

2017 m. spalio 27 d.

Vilnius

Atlikus vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbus objekte : Kulių miestelio vandenvietėje Žemaičių g. 9 (pagal 2017 m. liepos 7 d. Sutartį Nr. 53 sudarytos tarp **UAB "Plungės vandenys"** ir **UAB „Infes technologijos“**), vandens gerinimo įrenginių paleidimo metu sugedo orapūtė.

Naujos orapūtės pristatymo terminą gamintojas nurodo apie 8 - 10 savaičių. Po orapūtės pakeitimo amonio (NH₄) bakterijoms atsirasti reikalingas terminas apie 2 mėnesius.

UAB "Infes technologijos" prašo 2017 m. liepos 7 d. Sutarties Nr. 53 pakeisti punktą Nr. 1.3. ir Sutarties terminą pratęsti iki 2018 m. kovo mėn. 1 d.

Po orapūtės pristatymo ir sumontavimo objekte, UAB „Infes technologijos“ įsipareigoja toliau tęsti paleidimo – derinimo bei visus kitus darbus sutartyje nustatytais sąlygomis.

Direktorius



Raimundas Čepionis

Serviso tarnybos vadovas

Vygantas Remeika

El. p: vygantas.remeika@infestechnologijos.lt

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.
Prie 2017 07 07 Sutarties Nr. 53**

2017 m. spalio 30 d.

UAB „Plungės vandenys“, juridinio asmens kodas 169845485, adresas Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r. atstovaujama direktoriaus Antano Borumo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama „**Pirkėju**“),

ir
UAB „Infes technologijos“, juridinio asmens kodas 304451562, buveinės adresas Verkių g. 34B, LT – 08221, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Raimundo Čeponio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama „**Pardavėju**“),

toliau kartu vadinamos „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai „**Šalimi**“, susitarė ir sudarė šį Papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. 53 (toliau – „Papildomas susitarimas“):

1. Šiuo Papildomu susitarimu Pirkėjas su Pardavėju susitaria pakeisti 2017 m. spalio 7 d. Sutarties Nr. 53 punktą 1.3. ir **pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2018 m. kovo 1 d.** objekte: **“Kulių mstl. vandenvietės (Žemaičių g. 9) vandens gerinimo įrenginių (VGĮ) rekonstrukcijos darbai”**.
2. Šiuo Papildomu susitarimu Šalys susitaria, kad kitos 2017 m. spalio 7 d. Sutarties Nr. 53 sąlygos nesikeičia.
3. Šiuo Papildomu susitarimu Šalys susitaria, kad po orapūtės pristatymo ir sumontavimo objekte, UAB „Infes technologijos“ įsipareigoja toliau tęsti paleidimo – derinimo bei visus kitus darbus sutartyje nustatytomis sąlygomis.
4. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Šalys ir yra neatskiriama Sutarties Nr.53 dalis.
5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

PIRKĖJAS

UAB „Plungės vandenys”


Juridinio asmens kodas: 169845485
Adresas: Medelyno g. 41, Noriškių k. Plungės r.
PVM numeris: LT698454811
Sąskaitos Nr. LT83 7300 0100 0256 0817
AB „Swedbank”, b.k. 73000
Tel.: (8 448) 51483
Faks.: (8 448) 51483
El.paštas: info@plungesvandenys.lt

PARDAVĖJAS

UAB „Infes technologijos ”

Juridinio asmens kodas: 304451562
Adresas: Verkių g. 34B, 08221 Vilnius
PVM numeris: LT100010700618
Sąskaitos Nr. LT167300010151012957
AB „Swedbank”, b.k. 73000
Tel.: (8 5) 211 14 31
Faks.: (8 5) 211 14 32
El.paštas: info@infestechnologijos.lt

Direktorius
Antanas Borumas



Direktorius
Raimundas Čeponis

