

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 40410/572831

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Investicijų planavimo skyriaus vadovo Algirdo Damijonaičio, veikiančio pagal 2017 m. spalio 6 d. Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus nurodymą Nr. 715.
- 1.2. **Rangovas:** „Žilinskis ir Co“ UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal įmonės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties specialioji dalis (toliau – Sutarties SD) yra neatskiriama Sutarties dalis ir ji turi būti aiškinama ir taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujama Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Kvietimo pateikti pasiūlymus pirkimo sąlygomis **2017.09.14**.
- 2.2.2. Rangovo 2017 m. rugsėjo 28 d. pasiūlymu Nr. 07-641/1549 bei 2017 m. spalio 16 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 07-689/1655.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **E1E2800178**.
- 2.4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Projekto parengimo ir rangos darbus (toliau – Darbai) (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): **(Nr. 2017-ESO-1444) 10 kV OL L-200 iš Šakių TP rekonstravimo į KL, Šilgalių k., Šakių s., Šakių r., darbai**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	nurodytas Sutarties Priede Nr. 5
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.7.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr. 4
3.7.1.	Rangovas pradeda atlikti I etapo projekto parengimo darbus (TP) iš karto po Sutarties įsigaliojimo , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip	per 90 kalendorinių dienų
3.7.2.	Rangovas pradeda atlikti II etapo rangos darbus (Tb) ne anksčiau kaip nuo 2017 m. gruodžio 31 d., ir privalo pabaigti ne vėliau kaip	per 90 kalendorinių dienų
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendra už Darbus mokėtina suma - **175.450,00** EUR (vienas šimtas septyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) įskaitant PVM. Bendrą už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.1.1. Projekto parengimo darbų kaina (I etapas) – **13.315,47** EUR be PVM (trylika tūkstančių trys šimtai penkiolika eurų 47 ct);
- 4.1.2. Darbų kaina (II etapas) – **131.684,53** EUR be PVM (vienas šimtas trisdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 53 ct);
- 4.1.3. Bendros už Darbus mokėtinios kainos pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **30.450,00** EUR (trisdešimt tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct).

- 4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.
- 4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.**
- 4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **2 etapai**
- 4.6. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks Etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko Etape numatytus Darbus bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akto pasirašymo dienos.
- 4.7. Rangos darbų Etapo Akte turi būti nurodomi faktiškai atliktų Darbų kiekiai, išskaidant juos į atskiras eilutes pagal darbų (turto) grupes.
- 4.8. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.4 punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.9. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.3. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 8.3. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.
- 4.10. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 4.11. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 4.12. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.9. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 4.13. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.12. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros už Darbus pagal Sutartį mokėtinos sumos (Sutarties SD 4.1. p.) neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas –;
- 5.1.2. Rangovo atstovas –.
- 5.2. Sutarties BD 14.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotam atstovui: Arnoldui Jakuboniui, tel.(8 37) 309 576, mob. (8 659) 17622, adresu: Chemijos g. 23, Kaunas.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Chemijos g. 4, Kaunas**, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą arba el. paštu.¹
- 5.5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškumis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.6. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.7. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.6 **Error! Reference source not found.** punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolikos eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

¹ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

- 5.8. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 5.9. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė** (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.10. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, **atjungus elektros linijas daugiau nei 25 (dvidešimt penkis) kartus²**, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.11. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T_P (projektavimo darbų atlikimo laikas), bus taikoma 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) bauda už kiekvieną pradelstą dieną.
- 5.12. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostatų negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.13. **Kartu su projektu Rangovas turės pateikti MGMT montavimo (MT(m) Žemės darbai) ir stropavimo (MT(m) stropavimas) brėžinius.**

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Darbų kainų žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 6 lapai;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 2 lapai;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 2 lapai.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

UAB „Žilinskis ir Co“

A.S. LT73 4010 0510 0370 6034

AB DNB bankas

Tel. (8 447) 70120, Faks. (8 447) 70128

El.paštas: info@zilinskis.com

Direktorius

dr. Žilvinas Žilinskis

(pareigos, vardas, pavardė)

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

El. paštas: info@eso.lt

(pareigos, vardas, pavardė)

² Tais atvejais, kai aplinkos temperatūra nukrenta nuo -5°C iki -10°C, objekto maksimalus atjungimų skaičius gali didėti, kadangi leidžiama dirbti ne ilgiau kaip 5 valandas vieno atjungimo metu.

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapauskas

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

Pavadinimas	Kiekis
Transformatorinės	
<i>10/0,4 kV mažo gabarito transformatorinė su vienu iki 160 kVA transf.(MGMT)</i>	
MGMT	1
Transformatorius	
40kVA 10/0,42 galios transformatorius	1
Movos	
Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale, vidaus tipo, 120mm ² , CHE(SK-3I(A) (Cellpack)	1
Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale, lauko tipo, 120mm ² , CHE(SK-3F(A) (Cellpack)	3

Movų išdavimo adresai ir kontaktiniai asmenys

Adresas	Kontaktinis asmuo	Sandėlio darbo laikas
Chemijos g. 23, Kaunas	Arnoldas Jakubonis, tel.:8 659 17622; Arvydas Mordosas, tel.: 8 620 28728	I - IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val., V nuo 7:30 val. iki 15:15 val., pietūs nuo 11:30 iki 12:15 val., švenčių dienų išvakarėse dirba 1 val. trumpiau

Transformatoriaus išdavimo adresai

Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai
UAB "EKOBAŅA"	Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius
	F. Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 20B), Šiauliai

Modulinė transformatorinė

Eil. Nr.	Prekės sudedamosios dalies pavadinimas	Prekės sudedamosios dalies gamintojas	Mato vienetas	Kiekis
1.	Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkai)	ARMETLINA	vnt.	1
2.	Skirstykla su narvelių konfigūracija LLTs su saugiklių lydziais įdėklais (6,3 ÷ 20 A)	Schneider electric RM6	vnt.	1
3.	Įvadinis/linijinis 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokas II dydžio su ≤250 A saugiklių lydziais įdėklais	EFEN	vnt.	1
4.	Linijiniai 0,4 kV vidaus tipo 2 gabarito (vardinė srovė 400 A) kirtikliai-saugiklių blokai (1+3 vnt) su 32÷160 A saugiklių lydziais įdėklais	EFEN	vnt.	3
		Kabelio gyslos		
8.	Linijos 1 kabelis (trigyslis, viengyslis, suvytas su neizoliuota varinia gysla)*	3	Kabelio skerspjūvio plotas	mm ²
9.	Linijos 2 kabelis (trigyslis, viengyslis, suvytas su neizoliuota varinia gysla)*	3	Kabelio skerspjūvio plotas	mm ²

Modulinės transformatorinės išdavimo adresas

Pardavėjas	Tipas	Kontaktiniai duomenys	
UAB „OZAS“	10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi	Gamybos vadovas Tomas Valaitis Komercijos direktorius Arnas Bartkevičius	el. paštas: tomas@elektrikams.lt. tel.: (8 698) 04788 el. paštas: komercija@elektrikams.lt tel.: (8 686) 53808

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /_____/, PVM mokėtojo kodas /_____/, registruotos buveinės adresas /_____/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /_____/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. ____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 4.3 punktu, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pavyzdinė grafiko forma

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS					2015													2016				
Eil. Nr.	Darbai	K. d.	Pradžia	Pabaiga	SPALIS				LAPKRITIS					GRUODIS				SAUSIS				
					Sav.	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
1.	Sutartis	90	2015.10.05	2016.01.03																		
2.	Leidimų gavimas	5	2015.10.05	2015.10.10																		
3.	Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas	15	2015.10.05	2015.10.20																		
4.	1 Etapo darbai:	26	2015.10.05	2015.10.31																		
5.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.10.31	2015.10.31																		
5.1.	10 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.10	2015.10.20																		
5.1.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	7	2015.10.10	2015.10.17																		
5.1.2.	Kabelio klojimo darbai	3	2015.10.17	2015.10.20																		
	0,4 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.20	2015.10.30																		
5.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	5	2015.10.20	2015.10.25																		
5.2.2.	Kabelio klojimo darbai	5	2015.10.25	2015.10.30																		
5.3.	MT montavimo darbai	1	2015.10.30	2015.10.31																		
6.	1 Etapo darbų pridavimas		2015.10.31	2015.10.31																		
1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):																						
7.	2 Etapo darbai:	7	2015.11.01	2015.11.08																		
7.1.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.11.06	2015.11.06																		
7.2.	0,4 kV KL montavimo darbai	5	2015.11.01	2015.11.06																		
7.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	3	2015.11.01	2015.11.04																		
7.2.2.	Kabelio klojimo darbai	2	2015.11.04	2015.11.06																		
7.3.	KS/KAS montavimo darbai	1	2015.11.07	2015.11.07																		
8.	2 Etapo darbų pridavimas		2015.11.08	2015.11.08																		
2 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):																						

9.	3 Etapo darbai:	5	2015.11.09	2015.11.14																		
9.1.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.11.14	2015.11.14																		
9.2.	0,4 kV OKL montavimo darbai	5	2015.11.09	2015.11.14																		
9.2.1.	Trasos paruošimo darbai	3	2015.11.09	2015.11.12																		
9.2.2.	Oro kabelio montavimo darbai	2	2015.11.12	2015.11.14																		
10.	3 Etapo darbų pridavimas		2015.11.14	2015.11.14																		
11.	Statybvietės sutvarkymas	5	2015.11.14	2015.11.19																		
12.	Darbų perdavimas-priėmimas, techninis įvertinimas, statybos užbaigimas	5	2015.11.19	2015.11.24																		
3 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):																						

PASTABOS

- 1 Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams suplanuotą dieną nurodomas tikslus laikas valandomis.
- 2 Reikalinga nurodyti darbų vykdymo pradžios ir pabaigos tikslias datas.
- 3 Darbai išskirstomi aprašant darbų apimtį.

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

UAB Verslo aptarnavimo centro (toliau – Pirkėjas) vykdomame (Nr. 2017-ESO-1444) 10 kV OL L-200 iš Šakių TP rekonstravimo į KL, Šilgalių k., Šakių s., Šakių r., darbų pirkime (toliau – Pirkimas), vadovaujantis Kvietimo pateikti pasiūlymus bendrųjų pirkimo sąlygų 14.2.1. punkto nuostatomis, Pirkėjo iniciatyva yra tikslinamos Kvietimo pateikti pirminius pasiūlymus specialiosios pirkimo sąlygos.

Tikslinamas Sutarties SD projektas ir punktai nuo 5.6. iki 5.13. išdėstomi taip:

- 5.6. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.7. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 1 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolikos eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 5.8. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 5.9. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė** (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.10. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, **atjungus elektros linijas daugiau nei 25 (dvidešimt penkis) kartus¹**, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.11. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų TP (projektavimo darbų atlikimo laikas), bus taikoma 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) bauda už kiekvieną pradelstą dieną.
- 5.12. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostatų negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.13. **Kartu su projektu Rangovas turės pateikti MGMT montavimo (MT(m) Žemės darbai) ir stropavimo (MT(m) stropavimas) brėžinius.**

Klausimas:

Sutarties SD 5.11. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų TP (projektavimo darbų atlikimo laikas), bus taikoma 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) bauda už kiekvieną pradelstą dieną. Manytina, kad bauda yra visiškai neadekvati, nesąžininga ir neproporcinga. Užsakovo tikslas sudarant tipinę rangos (įskaitant projektavimą) darbų sutartį – iki tam tikro termino turėti veikiančią sutartyje sulgytą elektros liniją. Rangovui savalaikiai perdavus pagal Sutartį pastatytą elektros liniją (net ir pavėlavus parengti projektą), šis Užsakovo tikslas bus pilnai pasiektas, o dėl projekto vėlavimo (jei visi darbai atlikti laiku), Užsakovas jokių nuostolių ar nepatogumų nepatirs. Taigi faktiškai reikalaujamas iš Rangovo sumokėti baudą už projekto vėlavimą (kai statyba pabaigta laiku), Užsakovas susimažins sutarties kainą (arba atpigins perkamus darbus) reikalavimo suma. Todėl Sutarties SD 5.11 punkte numatyta bauda naikintina.

Atsakymas:

Atsakydami į klausimą, paaiškiname, kad Sutarties projekte numatyti netesybų dydžiai yra nustatyti atsižvelgiant į toliau nurodytus argumentus. Pirkimo sąlygose nustatyta, kad tiekėjų pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijumi, t. y. tiekėjų pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į kainos ir kokybės santykį – tiekėjų siūlomą kainą ir projektavimo bei darbų atlikimo terminus. Pirkime nustatyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai numatyti siekiant išrinkti ne mažiausias kainas pasiūliusius tiekėjus (ko iš esmės siekiama taikant mažiausios kainos vertinimo kriterijų), tačiau tiekėjus, kurie galėtų pasiūlyti įgaliojusiai organizacijai (Užsakovui), atsižvelgiant į Pirkimo objekto specifiką, efektyviausius kainos ir kokybės (projektavimo ir darbų atlikimo terminų) santykio sprendinius. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai Pirkime nustatyti siekiant Užsakovui gauti kuo didesnę ekonominę naudą ir optimaliausiu būdu pasiekti Pirkimo tikslus. Pažymime, kad pagal šio Pirkimo esmę, Pirkimo objekto specifiką ir apimtį, taip pat Pirkimo tikslą, visų – tiek projektavimo, tiek rangos, darbų atlikimas nustatytais terminais ir pagal nustatytas sąlygas, yra vienodai svarbūs Užsakovui, todėl jų reikšmė negali būti vertinama bei lyginama tarpusavyje. Atkreipiame dėmesį, kad Pirkimo sutartyje bus nustatyti paties Pirkimą laimėjusio tiekėjo Pirkime pasiūlyti projektavimo ir darbų atlikimo terminai (t. y. ne Perkančiosios organizacijos ar Užsakovo nustatyti), todėl griežtas jų (terminų) laikymasis yra vienos iš esminių ir išimtinai nuo sutartį vykdančio tiekėjo priklausančių sutarties vykdymo sąlygų, kurių nesilaikymas gali turėti esminės reikšmės tinkamam sutarties vykdymui ir neabejotinai pažeistų Užsakovo interesus bei sąlygotų sutarties tikslo nepasiekimą arba netinkamą pasiekimą. Akcentuotina, kad tiekėjai, dalyvaudami Pirkime ir būdami savo vykdomos veiklos profesionalai, turintys ilgametę analogiškų darbų vykdymo patirtį ir žinantys tokios veiklos specifiką, privalo tinkamai įsivertinti savo pajėgumus dalyvauti pirkime, jį laimėti ir galimybes tinkamai vykdyti sutartį, pasiūlymus rengti įvertinę savo galimybes per siūlomą terminą atlikti nurodytus darbus (įskaitant projektavimo darbus) ir siūlyti adekvačius projektavimo bei darbų atlikimo terminus. Atkreipiame dėmesį, kad netesybos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma ir viena iš sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių, skatinančių skolininką įvykdyti prievolę, ir jos taikomos tik išimtiniais (netinkamo sutarties vykdymo ir/ar nevykdymo) atvejais, kai tiekėjas pažeidžia sutartinius įsipareigojimus bei sąlygas, dėl kurių jis buvo pripažintas laimėtoju, todėl tiekėjui teikiant pasiūlymą įsivertinus ir pasiūlius protingus (pagrįstus, realius ir adekvačius) sutarties vykdymo terminus ir sutarties vykdymo metu užtikrinant tinkamą jų laikymąsi, netesybos nėra ir nebus taikomos. Pažymime, kad tiek perkančioji organizacija, tiek Užsakovas, kuris viešųjų pirkimų prasme yra laikomas perkančiuoju subjektu, yra įpareigoti laikytis viešųjų pirkimų normų ir užtikrinti viešųjų pirkimų principų laikymąsi, todėl nustatytomis Pirkimo sąlygomis yra siekiama užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją ir lygiateisiškumą dalyvaujant pirkimuose bei tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą (vertinant pirkimo sąlygas (jų visumą), teikiant pasiūlymus, nustatant pirkimo laimėtoją ir vykdančią pirkimo pagrindą sudarytą sutartį). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat vertinant šio Pirkimo būsimų šalių sutartinių santykių pobūdį, sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, taip pat teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, nurodytos Sutarties SD nuostatos dėl netesybų dydžio ir taikymo sąlygų naikintos arba keičiamos nebus.