

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.2
PRIE 2017 m. BALANDŽIO 14 d. PAGRINDINĖS SUTARTIES Nr. CPO97423/22-728

2017 m. ~~LAPKRIČIO~~ 09 d. ~~Nr. 22-1931~~

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rimanto Paužos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – Užsakovas), ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, atstovaujama projektavimo biuro „PST projektai“ vadovo Mindaugo Ščevinsko, veikiančio pagal 2017 m. vasario 13 d. įgaliojimą Nr. 24-309 (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, atsižvelgiant į 2017 m. spalio 16 d. Tiekėjo raštą Nr. 24-1871 ir vadovaujantis 2017 m. balandžio 14 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO97423 (toliau – Pagrindinė sutartis) priedo Nr. 1 numatyta galimybe pratęsti paslaugų suteikimo terminą, susitaria:

1. Pratęsti Paslaugų suteikimo terminą 105 kalendorinėmis dienomis, t.y. iki 2018-02-22.
2. Tiekėjas pasirašytą Papildomą susitarimą Nr. 2 prie 2017 m. balandžio 14 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO97423/22-728 grąžina Užsakovui kartu su patikslintu pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu, kuris galiotų ne trumpiau kaip iki 2018-03-22.
3. Šalys pakeičia, patikslinant Paslaugų suteikimo terminą, Pagrindinės sutarties 2 priedą ir jį išdėsto nauja redakcija (pridedama).
4. Šis susitarimas yra neatskiriama Pagrindinės sutarties dalis ir galioja kartu su Pagrindine sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys
Kodas 288724610

A.s. Nr.: LT567300010002386606

Tel.: (8 45) 501 360

Faks.: (8 45) 501 354

El. paštas: administracija@panevezys.lt



Užsakovas
Administracijos direktorius Rimantas Pauža

Panevėžio miesto
savivaldybės administracijos
Projektų vadovas
Tadas Stanikūnas

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausioji specialistė

Karolina Grubinskienė
2017-10-24 d.

Tiekėjas

AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys
Kodas 147732969

PVM kodas: LT477329610

A.s. Nr.: LT517044060002635252

Tel.: (8 45) 505 503

Faks.: (8 45) 505 520

El. paštas: info@pst.lt

Tiekėjas
Projektavimo biuro „PST projektai“ vadovas
Mindaugo Ščevinsko



Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Gražina Raškauskienė
2017-10-24

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Jolanta Valužienė
2017-10-24

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

2017 m. LAPKRIČIO 09 d.

TIEKĖJO pavadinimas: AB „Panevėžio statybos trestas“

UŽSAKOVO pavadinimas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

TIEKĖJAS ir UŽSAKOVAS pagal Pagrindinę sutartį Nr. CPO97423 nustato žemiau nurodytą Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

Statiny's Nr.1

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data	Paslaugų (etapo) kaina, Eur (be PVM)
Techninio projekto parengimas Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį	315	2017-04-14	2018-02-22	31000,00
PAPILDOMOS PASLAUGOS				
Teritorijos topografinės nuotraukos parengimas	56	2017-04-25	2017-06-19	6400,00

UŽSAKOVO atstovas

Vardas, Rimantas Pauža

pavardė:

Pareigos: Administracijos direktorius

Parašas:



TIEKĖJO atstovas

Vardas Mindaugas Ščevinskas

pavardė:

Pareigos: Projektavimo biuro „PST projektai“ vadovas

Parašas:

