

Šilutės šilumos tinklai, UAB,
atstovaujama

dirекторius Nido Maciulio
(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau – UŽSAKOVAS), ir

Žilinskis ir Co, UAB, (kartu su šiais partneriais: Statkorpas, AB 304317226 Projektai ir Co, UAB (kodas: 304317225))
atstovaujama

ZILVINAS ŽILINSKIS
(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau – TIEKĖJAS),

toliau kartu vadiniams Šalimis, vadovaudamiesi 2014-07-07 preliminariosios sutarties del bendrujų ir specialiųjų rango darbų su projektavimo paslaugomis užsakymu per CPO LT elektroninį katalogą nuostatomis, sudarome šią statybos rango darbų sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT – viešoji įstaiga CPO LT, kuri atlieka prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras ir sudaro Preliminarijosios sutartis su laimėjusiai tiekėjais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informacinė sistema (elektroninis katalogas CPO.lt), kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas <https://www.cpo.lt>

1.1.3. Darbai – Tiekojo pagal Pagrindinę sutartį atliekami statybos rango darbai ir projektavimo paslaugos.

1.1.4. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKĘJO, kuri nustato sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

2. Pagrindinės sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKĘJAS įspareigoja parengti techninėje specifikacijoje nurodytų Darbų techninį darbo projektą (-us) pagal šių paslaugų teikimą reglamentuojančiu teisės aktu reikalavimus, vykdyti projekto autorinę priežiūrą ir savo jégomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal užsakymo metu Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir suderintą techninį projekta/techninį darbo projektą, atlikti statybos rango Darbus, o UŽSAKOVAS įspareigoja sumokėti už juos nustatytą kainą Pagrindinėje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

2.2. Toliau išvardinti dokumentai sudaro Pagrindinę sutartį ir laikomi neatskiriamai Pagrindinės sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas tokis dokumentų (ju dalių) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnės eilės dokumentas turi žemesnę teisinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrindinė sutartis;

2.2.2. Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas;

2.2.3. Akcepto raštas;

2.2.4. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai;

2.2.5. Atliktu Darbų akto forma.

2.3. Darbų atlikimo vieta daugiaubitis gyvenamasis namas (kadastro bylos numeris: 50/110383; adresas Vengri g. 1, Juknaičiai, Šilutės r. sav.).

3. Pagrindinės sutarties kaina

3.1. Bendra Pagrindinės sutarties kaina yra 144444,4444 Eur su PVM, kurią sudaro 119375,5739 Eur ir PVM 25068,8705 Eur. Ši suma atitinka kainą TIEKĘJO Elektroniniam kataloge pateiktame pasiūlyme.

3.2. Už šią kainą TIEKĘJAS įspareigoja atlikti techninio projekto/techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytius Pagrindinėje sutartyje. I Pagrindinės sutarties kainą jeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos Darbų objekto statybos užbaigimo komisių parengimo išlaidos (kadastrinių matavimų byla, išpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKĘJUI pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Pagrindinę sutartį priklausantios išlaidos.

3.3. Šie keitimai laikytini numatytais Pagrindinėje sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti Darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:

3.3.1. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas galimas, TIEKĘJO pateiktą nevykdymą Darbų lokalinę sąmatą įforminant dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKĘJO susitarimui. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar Darbų apimties mažinimo atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaiciuojama (mažinama) pagal TIEKĘJO pateiktą nevykdymą Darbų lokalinę sąmatą.

3.3.2. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimai kitais Darbais, TIEKĘJUI pateiktas nevykdymą Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių Darbų, ir, UŽSAKOVUI sutikrinus TIEKĘJO siūlymo atitinkamą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKĘJO aktu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimai kitais Darbais atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal TIEKĘJO pateiktą nevykdymą Darbų lokalinę sąmatą bei įvykdymą derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaiciavimo atvejui, Pagrindinės sutarties kaina negali būti didinama.

3.4. I Pagrindinės sutarties kainą itrauktas visas už Darbus numatytais užmokesčis ir TIEKĘJAS neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštytinio Šalių susitarimo Pagrindinėje sutartyje nustatytą tvarką.

3.5. Pridėtinės vertės mokesčis bus mokamas TIEKĘJUI pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pagrindinės sutarties vykdymu.

3.6. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinės sutarties kaina (ijkainiai) perskaiciuojama (didinami ar mažinami) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai patvirtintus UŽSAKOVUI bei TIEKĘJUI ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies perdarvimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (ijkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

3.7. Pagrindinės sutarties kainos (ijkainių) perskaiciavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo iniciuoją TIEKĘJAS, kreipdamasis į UŽSAKOVĄ rašu, pateikdamas konkretius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (ijkainių). UŽSAKOVAS tają pat turi teisę iniciuoti įkainių perskaiciavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo.

3.8. Pagrindinės sutarties kainos (ijkainių) perskaiciavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriamo užfiksuojami perskaiciuoti įkainiai bei Pagrindinės sutarties kaina ir šio perskaiciavimo įsigaliojimo sąlygos.

3.9. Pagrindinės sutarties kainos (ijkainių) perskaiciavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu, viena kartą metuose kovo mėnesį, Pagrindinės sutarties kaina gali būti keičiama (didinama ar mažinama) šiai atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pagrindinės sutarties kaina perskaiciuojama ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus (<http://www.stat.gov.lt>), vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 patvirtinta „Viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika“, jeigu nuo pasiūlymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinės sutarties kainos paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvienų kitų metų kovo mėnesį atliekamas statybos Darbų kainą dauginant iš perskaiciavimo koeficiente, gauto praėjusių

Užsakymo sutartis CPO37024

J. Juknaičiai

1
N. Maciulio

metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t. y. iš už praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso;

3.10.3. Statybos sąnaudų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje adresu <http://www.stat.gov.lt> ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“ bei „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“. Tikslinant kainą, pirmenybė teikiama informaciniam leidiniui – „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“;

3.10.4. Kainos pakeitimas įforminamas dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKĖJO aktu ir papildomu susitarimu priu Pagrindinės sutarties;

3.10.5. Indeksuojama kaina įsigalioja nuo akto pasirašymo abiejų Šalių atstovų dienos. Nauja kaina taikoma tik UŽSAKOVO mokėjimams pagal Pagrindinę sutartį už atlikus po indeksavimo Darbus;

3.10.6. Jei kiekvieno indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dėl ne nuo UŽSAKOVO priklausančių priežasčių nėra pasirašomas iki kovo 31 dienos, UŽSAKOVAS turi teisę už Darbus, atlikus po einamujų metų kovo mėnesio atsiskaityti su TIEKĖJU vadovaujantis iki to momento galiojusiais Darbų įkainiais;

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKĖJAS nesilaikė Darbų vykdymo grafike nustatytais Darbų atlikimo terminais ir jei terminų keitimas nebuvo raštu suderintas su UŽSAKOVU, t. y. kainos keitimas negalimas dėl tų Darbų, kurių atlikimo terminų nebuvo laikomasi, o raštytinio suderinimo dėl Darbų vykdymo terminų pakeitimimo nebuvo.

3.11. Šalyse susitaria, kad Darbų kaina detalizuojama įkainotų veiklų sąraše. Apmokėjimas už faktiškai atlikus Darbus vykdomas pagal įkainotų veiklų sąraše numatytais Darbų veiklų pavadinimais ir įkainius.

3.12. Darbai, kurie nėra Pagrindinės sutarties dalykas, yra atskiro viešojo pirkimo objektas. Už Pagrindinę sutartyje nenurodytus, tačiau TIEKĒJO dėl kokių nors priežasčių atlikus Darbus (jeigu taip įvyktų), UŽSAKOVAS nemoka.

4. Apmokėjimų tvarka

4.1. Darbai pagal Pagrindinę sutartį perduodami ir priimami pagal Atlikytų Darbų aktą (-us). Pavyzdinė Atlikytų Darbų akto forma pateikiama Pagrindinės sutarties priede Nr.1. Darbų įvykdymo data laikoma data, kai UŽSAKOVAS pasirašo dvišalių Atlikytų Darbų aktą. Atlikytų Darbų akte TIEKĒJAS turi nurodyti Darbų / priemonių pavadinimą, įkainotų veiklų / priemonių sąraše įvardintų faktiškai atlikytų Darbų procentinę išraišką bei jų vertę.

4.2. Kai visi pagal Pagrindinę sutartį numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darbų perdaravimo – priėmimo aktą.

4.3. Atlikus Pagrindinę sutartyje numatytais veiklā (pagal įkainotų veiklų sąrašą), TIEKĒJAS privalo pateikti UŽSAKOVUI Ataskaitą, nurodant sumą vadovaujantis įkainotų veiklų sąraše nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darbų eigos ataskaitą (galutiniam mokėjimui – Darbų baigimo ataskaitą).

4.4. TIEKĒJAS pateikia saskaitą – faktūrą ar PVM saskaitą – faktūrą (toliau – saskaita). Saskaitą TIEKĒJAS gali išrašyti tik po to, kai abi Šalyse pasirašė Atlikytų Darbų (etapo) aktą (galutiniam mokėjimui – Darbų perdaravimo – priėmimo aktą). Saskaitoje turi būti nurodytas Pagrindinės sutarties ir Atlikytų Darbų (etapo) akto (Darbų perdaravimo – priėmimo akto) numeris. Prie saskaitos turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas Atlikytų Darbų (etapo) aktais (galutiniam mokėjimui – Darbų perdaravimo-priėmimo aktais) bei kiti pagal Pagrindinę sutartį numatyti dokumentai.

4.5. Apmokėjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdaravimo – priėmimo akto pasirašymo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Galutinis amokėjimas yra vykdomas po Darbų perdaravimo – priėmimo akto pasirašymo ir atitinkamo garantinio rašto patiekimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gauname iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodyti atveju ilgesnysis amokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKĒJUI pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.

4.6. PVM saskaita – faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis.

4.7. Mokejimo valiuta – eurai.

4.8. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, Pagrindinės sutarties kaina bus perskaičiuojama į eurus pagal tą dieną Lietuvos banko nustatytą ir oficialiai paskelbtą euro ir lito santykį.

4.9. Jei, esant nenumatytom aplinkybėms, faktiškai atlikytą etapą Darbų apimtis nesutampa su įkainotame veiklos sąraše numatyta veiklos etapo Darbų apimtimi, visi reikalaujami dokumentai įforminami bei mokėjimai atliekami vadovaujantis faktiškai atlikytų Darbų procentine išraiška. Tokiu atveju mažiausia tarpinio mokėjimo suma turi būti ne mažesnė kaip 10 (dešimt) % numatytos veiklos etapo sumos.

5. Pagrindinės sutarties Darbų atlikimo terminai

5.1. Darbai turi būti atlikti per 14 mėnesių nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos. Pagrindinės sutarties vykdymo metu paaiškėjus nemumatytioms aplinkybėms ir dėl Pagrindinės sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių, Šalių sutarimui Pagrindinė sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus po 6 (šešis) mėnesius, t. y. neilgesniams kaip 12 (dvynios) mėnesių laikotarpiai. Darbų atlikimo termino pratęsimas nustatomas UŽSAKOVOS ir TIEKĒJO raštytiniu susitarimu. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tiek, kiek truko ne nuo TIEKĒJO priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai.

5.2. TIEKĒJUI suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:

5.2.1. UŽSAKOVAS nevyko ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindinė sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl TIEKĒJAS negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba

5.2.2. UŽSAKOVOS TIEKĒJUI pateikiami nurodymai turi įtakos TIEKĒJO Darbų atlikimo terminams, arba

5.2.3. išskirtiniai nepalankios klimato sąlygos technologiniams procesui vykdyti, arba

5.2.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UŽSAKOVUI ir (arba) UŽSAKOVOS sandomiems tretiesiems asmenims TIEKĒJUI trukdo laiku atlikti Darbus.

5.3. Darbus TIEKĒJAS vykdo pagal Darbų vykdymo grafiką, nurodytą įkainotų veiklų sąraše, kuris gali būti abiejų Šalių raštišku susitarimu detalizuojamas.

5.4. Statybos rangos Darbų pradžia pagal Pagrindinę sutartį yra laikoma diena, kai TIEKĒJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parentgas, suderintas, ekspertuotas ir UŽSAKOVOS patvirtintas techninis darbo projektas, išduotas statybų leidžiantis dokumentas, pasirašytas statybvietais perdaravimo ir priėmimo aktais). Iki Darbų pradžios TIEKĒJAS privalo tinkamai pasirengti Darbų atlikimui: parentgi visus Darbų atlikimui reikalingus dokumentus (statinio(-iu) techninį darbo projektą, lokaliines sąmatas, kuriose numatyti sumos pagrindžiai ir atitinka Pagrindinėje sutartyje numatyta Darbų kaina ir kitus reikalingus dokumentus), įsigyti reikiamus įrankius, medžiagas, kitas priemonės ir pan.

5.5. Statybos rangos Darbų pabaiga pagal Pagrindinę sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigtai visi Pagrindinėje sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektais, užpildytais statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitinkantes deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija ir pasirašyti Darbų priėmimo – perdaravimo aktai, surašytas statybos užbaigimo aktas ir UŽSAKOVUI perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti UŽSAKOVAS.

5.6. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektais Šalinimas neprailgina Pagrindinėje sutartyje nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino. Visas pretenzijas UŽSAKOVAS pareiškia Darbų priėmimo ir perdaravimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis UŽSAKOVOS papildomų pretenzijų pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis UŽSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) už juos nemokėti.

5.7. Jeigu TIEKĒJAS mano, kad pagal kurių nors Pagrindinės sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokių nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai TIEKĒJAS privalo raštu pranešti UŽSAKOVUI, nurodydamas įvykį arba aplinkybęs, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir TIEKĒJAS įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidėdant Darbų užbaigimo datą.

5.8. TIEKĒJAS turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

6. Atlikytų Darbų perdaravimo ir priėmimo tvarka

Užsakymo sutartis CPO37024

6.1. TIEKĖJAS privalo perduoti UŽSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastatų techninio ir darbo projekty 1 (vieną) egzempliorių popieriuje ir 1 (vieną) elektroninėje laikmenoje. Atlikų techninio projektavimo paslaugų priėmimais atliekamas pasirašant atlikų paslaugų perdavimo – priėmimo aktą. Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorijų teisių ir gretutinių teisių įstatyme, i višą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę UŽSAKOVUI disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, iygytas Pagrindinės sutarties pagrindu. Šalyse nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinių teisių bus laikomos perleistomis UŽSAKOVUI, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKĖJO UŽSAKOVUI Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka. TIEKĖJAS nurodo ir patvirtina, kad UŽSAKOVAS neprivalo sumokėti TIEKĖJUI papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentaciją ir pavienes jos dalis). Šiame punkte nurodytas asmeninių turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Šiame punkte nurodytu asmeninių turtinių teisių perleidimas UŽSAKOVUI suteikia pastarajam teisę savo iniciatyva keisti projektinę dokumentaciją ir (arba) kitus su ją susijusius ir TIEKĖJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKĖJO ir (arba) kūrinį autorijų sutikimo.

6.2. TIEKĒJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindinėje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinės sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymu ir kitu norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdamosios dokumentacijos įforminių ir jos perdavimą UŽSAKOVUI.

6.3. Tarpiniai atlikų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbus, atlikus per vieną mėnesį, o atlikus visus Darbus – priduodamas visas užbaigtas Statinys. I atlikų Darbų aktus įtraukiamos visas TIEKĒJUI pagal Pagrindinės sutarties nuostatas mokėtinės sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš TIEKĒJO pusės – TIEKĒJO statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš UŽSAKOVO pusės – Techninis prižiūrėtojas ir UŽSAKOVO vadovo įgaliotasis asmuo.

6.4. Atlikų Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atlikų Darbų perdavimo – priėmimo aktą, pažymą apie atlikų Darbų ir išlaidų vertę (toliau – Aktai). TIEKĒJAS pateikia 2 Aktų egzempliorius UŽSAKOVUI iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos. UŽSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atlikus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas jį TIEKĒJUI, arba tuo pačiu terminu priima neginčiąjam atlikų Darbų dalį ir pareiškia raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagrįstas pretencijas. Šis terminas atidedamas, jeigu UŽSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atlikus Darbus ar naudotas medžiagos. Ištisaius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimi.

6.5. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. TIEKĒJAS prieš 10 (dešimt) darbo dienų praneša UŽSAKOVUI raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. UŽSAKOVAS organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKĒJO pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagrįstas pretencijas. Šis terminas atidedamas, jeigu UŽSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atlikus Darbus ar naudotas medžiagos. Ištisaius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimi.

6.6. TIEKĒJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslepsti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosis „paslepitus Darbus“), pateikti UŽSAKOVO priėmimui, išpėjës jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslepystų Darbų aktą.

6.7. Jeigu bet kuriuo Pagrindinės sutarties vykdymo metu pataikė, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinėje sutartyje ar jos prieduose nustatyti kokybés reikalavimų, naudotos prastesnės kokybés medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar projekto ir kitų Darbų reikalavimų be UŽSAKOVO raštiko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. TIEKĒJUI nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas UŽSAKOVO vienašališkai (viennašalis sandoris) ir įteikiamas TIEKĒJUI pasirašytinai arba išsiuvičiamas registruotu paštu.

6.8. UŽSAKOVAS turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol TIEKĒJAS savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompenzuoją nuostolius, jei tokie atsirastų arba kol Šalyse nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. UŽSAKOVAS turi teisę pareikšti TIEKĒJUI pretenzijas dėl išaiškėjusių atlikų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl TIEKĒJO kaltės, taip pat ir pasibaigus Pagrindinės sutarties vykdymo laiku, tačiau tebegalojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pagrindinėje sutartyje. Tokiu atveju UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĒJAS ištaisyti nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų UŽSAKOVO patirtus nuostolius.

6.9. TIEKĒJAS, užbaigęs Darbus, dalyvaujant UŽSAKOVUI, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos užbaigimo komisijos sudarymą ir jos darbą, paruošia Statybos užbaigimo aktą ir pateikia Statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedūrose. TIEKĒJAS privalo per protingai trumpą laikotarpių pašalinti Statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus defektus.

7. Garantijos

7.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metų – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 (dešimt) metų – paslepintiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dviešimt) metų – esant tyčia paslepystų defektų.

7.2. TIEKĒJAS garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techninėje specifikacijoje numatytais savybes, normatyviniai statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atlikų Darbų vertę.

7.3. TIEKĒJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantinį laikotarpių atsako už išaiškėjusius atlikų Darbų defektus. Garantinio laikotarpių metu išryškėjų Darbų defektai fiksuojami Pagrindinėje sutartyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį TIEKĒJAS patraukia atlikus teisės aktų reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedūrose. TIEKĒJAS ištaisyti garantinių laikotarpių paaškėjusių defektų, jo ištaisymo būdą bei tvarką. TIEKĒJAS neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos ekspluatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo TIEKĒJO nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytių atsakomybę šalinančių aplinkybių.

7.4. TIEKĒJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UŽSAKOVAS, ištaisydamas defektą, išskaitant UŽSAKOVO kaštus ieškant kito tiekėjo ir panašių.

8. Užtikrinimai ir draudimai

8.1. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rašto gavimo dienos privalo pasirašyti Pagrindinę sutartį bei grąžinti ją UŽSAKOVUI kartu su Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimų (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo rašą), kurio vertė ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų nuo Akcepto rašte nurodytos sumos su PVM. Užtikrinimas turi galioti iki visiško TIEKĒJO išipareigojimų UŽSAKOVUI įvykdymo iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantinių laikotarpių užtikrinimai – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimas, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Pagrindinėje sutartyje numatyto vėliausio sutartinių išipareigojimų vykdymo termino pabaigos.

8.2. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos apdraudžia civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo sutartyje numatytais statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visų galimų rizikų UŽSAKOVO naudai ir įteikia draudimo liudijimą UŽSAKOVUI.

8.3. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos apdraudžia civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo UŽSAKOVUI ir tretiemis asmenims, padarytos statybos objekte dėl TIEKĒJO kaltės 43 443 (keturiaskesmit trijų tūkstančių keturių šimtų keturiaskesmit trijų eurų) Eur sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei TIEKĒJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su UŽSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovę.

8.5. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų Darbų atlikimo pabaigos privalo pateikti Defektų ištaisymo garantinių laikotarpių užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos Pagrindinės



sutarties kainos. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 12 (dvilyka) mėnesių nuo Darbų objekto priėmimo naudoti dienos.

8.6. Jeigu TIEKĖJAS neapsidraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinės sutarties sąlygos, UŽSAKOVAS gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokį draudimų įmokas, o tokiu įmokų suma atimama iš artimiausių mokėjimų TIEKĖJUI.

9. Šalių teisés ir pareigos

9.1. UŽSAKOVAS turi teisę:

9.1.1. kontroliuoti ir prizūrėti, ar atliekami Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė atitinką techninį darbo projektą, TIEKĖJO parengtus įkainotus Darbų kiekijų žiniaiščius, Aktus, saskaitas – faktūras, UŽSAKOVO pateiktų medžiagų naudojimą;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKĖJAS Darbus vykdys pagal techninį projekta/techninį darbo projektą ir laikydamas normatyvinės statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu TIEKĒJAS nukrypta nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Šalių patvirtinto kalendorinio Darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinės statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodyti ir TIEKĖJO prisiimtį įsipareigojimų, UŽSAKOVAS turi teisę rastu reikalauti šalinti defektus, neprūmti nekokybiskai atlikų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba TIEKĖJO saskaitą;

9.1.3. duoti nurodymus TIEKĒJUI ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsilieka nuo Kalendorinio Darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Pagrindinėje sutartyje nurodyti kokybės reikalavimai;

9.1.4. Darbų vykdymo metu reikalauti, kad TIEKĒJAS savo saskaita atlikų projektinėje dokumentacijoje pakeitimus, iš esmės nekeičiančius statinio projektinių sprendimų, būtinų pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui užtikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad TIEKĒJAS savo saskaita pašalintų Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

9.2. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

9.2.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio TIEKĖJO prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKĒJAS galėtų veikti kaip UŽSAKOVO įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;

9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdant reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ar kitus teisés aktus UŽSAKOVAS privalo pateikti TIEKĒJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKĒJUI bus reikalingi kiti, Pagrindinėje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti UŽSAKOVĄ ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkretiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

9.2.3. organizuoti ir užtikrinti techninio projekto ekspertizę (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuožiūra);

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKĒJU vykdant Pagrindinę sutartį.

9.2.5. sumokėti TIEKĒJUI už tinkamai atliktus bei nustatytą tvarka priimtus Darbus Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. užtikrinti TIEKĒJUI galimybę laisvai patekti į Statinio Darbų atlikimo vietą iki sutartinių Darbų pabaigos.

9.2.7. vykdysti UŽSAKOVO funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykd UŽSAKOVO paskirtas techninis prižiūrėtojas. UŽSAKOVAS turi teisę Pagrindinės sutarties galiojimo metu keisti Techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar keliis Techninius prižiūrėtojus, prie tai pranešdamas TIEKĒJUI. Techniniui prižiūrėtoju UŽSAKOVAS gali skirti savo atsakingą darbuotoją arba tam tikslui samdyti kitą fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį asmenį;

9.2.8. nedelsiant spręsti tarp TIEKĒJO ir objekto, kuriamė atliekami Darbai, savininkų bei naudotojų kylančias problemas, klausimus;

9.2.9. Pagrindinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš TIEKĒJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teisę ir visus reikalingus igalinimus sudaryti su TIEKĒJU Pagrindinę sutartį dėl Darbų atlikimo trečiųjų asmenų nuosavybėje ir intervencijos į ją tiek, kiek tai yra būtina Darbams atlikti.

9.3. TIEKĒJAS turi teisę:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis TIEKĒJO (Rangovo) teisėmis.

9.3.2. Darbų atlikimui TIEKĒJAS turi teisę pasitelkti šiuos subtiekėjus (subrangovus): UAB "Plėtros garantas" jm.k. 303550479; UAB "Stateco" jm. k. 302937868; UAB "Projektų ekspertai" jm. k. 302605951; UAB „Statybos projektų valdymas“ jm. k. 300078023; MB Archsprendimai jm. k. 302950506; UAB "A3 Studija" jm. k. 300565732; UAB „Plėtros partneriai“ jm. k. 302813895; UAB „Projektų rengimo centras“ jm. k. 300612420; UAB „Šiltas namas“ jm. k. 220618020; UAB „Tekanas“ jm. k. 135190375; UAB „Geltas“ jm. k. 303432477; R. Juozapaitio imonė jm. k. 145671695; UAB „DK statybų“ jm. k. 302524684; UAB „Neruna“ jm. k. 303046785; UAB „Fasadena“ jm. k. 300653755; UAB „Jurmedija“ jm. k. 158753498; UAB „Aidenis“ jm. k. 303231175; UAB „Gipura“ jm. k. 135739991; UAB „Deko projektai“ jm. k. 300596546; UAB „Darmina“ jm. k. 303526873; UAB „Šiluminės energijos sistemos“ jm. k. 135593668; Tautvaldo Stanikūno imonė jm. k. 158878466; UAB „Stogdenga“ jm. k. 300646718; UAB „Rangos era“ jm. k. 302240627; UAB „Santerma“ jm. k. 125853256; UAB „Hidroesta“ jm. k. 174414579; UAB „Rv Inžinerija“ jm. k. 302330494; UAB „Santermus“ jm. k. 304039427; UAB „Ezukai“ jm. k. 302309443; UAB „Stogų šalies statyba“ jm. k. 126380347; UAB „Jurga“ jm. k. 304033118; UAB „Ramvega“ jm. k. 304139139; UAB „Bodesa“ jm. k. 145241220; UAB „Euro Šiluma“ jm. k. 300827540; UAB „Raidvis“ jm. k. 140913625; Daivos Grotužienės II "Raiduva" jm. k. 300017376; AB „Sidona“ jm. k. 169890950; MB Saulės stogai jm. k. 303292858; UAB „MV BALTIK COMPANY“ jm. k. 302942370; UAB „Langana“ jm. k. 302592564; UAB „Guresta“ jm. k. 303355372..

Pagrindinėje sutartyje nurodyti subtiekėjai (subrangovai) gali būti keičiamai tik gavus UŽSAKOVO sutikimą ir tai iforminus atskiru rašytiui Šalių susitarimu. TIEKĒJAS bet kokiu atveju atsakė už visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui pasitelkiami trečieji asmenys.

9.3.3. gauti UŽSAKOVO apmokėjimą už įvykdytus Darbus pagal Pagrindinęje sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

9.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis TIEKĒJO (Rangovo) teisėmis.

9.4. TIEKĒJAS įsipareigoja:

9.4.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pajégumais.

9.4.2. tuo atveju, jeigu nėra galimybės atlikti Pagrindinęje sutartyje numatytais Darbų pagal nustatytus Darbų atlikimo terminus, TIEKĒJAS privalo raštiškai apie tai informuoti UŽSAKOVĄ ir nedelsdamas nurodyti konkretias priežastis bei nurodyti Darbų atlikimo terminų pažėidimo pašalinimo priemones;

9.4.3. pradėti Darbus, sunderinės su UŽSAKOVU, savo rizika prisimdamas patirtas išlaidas už atliktus Darbus, kai UŽSAKOVAS pateikia TIEKĒJUI jam privalonius pateikti dokumentus, statybvietas perdavimo ir priėmimo aktą ir informuoja TIEKĒJĄ apie paskirtą techninį prižiūrėtoją.

9.4.4. prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymu nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovą ir atestuoti asmenį, atsakingą už elektros tūkį ir darbų saugą;

9.4.5. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos, paskirti TIEKĒJO atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus TIEKĒJO vardu veikti pagal Pagrindinę sutartį. TIEKĒJO atstovas įgyja teisę Pagrindinės sutarties tikslais veikti TIEKĒJO vardu nuo momento, kai TIEKĒJAS praneša UŽSAKOVUI apie jo paskirtą atstovą.

9.4.6. teisés aktų nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKĒJAS, kad būtų tinkamai paruošta ir pateikta Statybos užbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktų reikalavimais, kuri reikalinga Statybos užbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedūrose.

9.4.7. aktyviai dalyvauti surašant Statybos užbaigimo aktą, imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai, dėl kurių nebūtų išduotas Statybos užbaigimo aktas ir (arba) kurie būtų nurodyti Statybos užbaigimo akte, Statybos užbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdymas šiame punkte numatytas prievoles, TIEKĒJAS privalo būti lojalus UŽSAKOVUI, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie



- projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trūkumai, jeigu juos nulėmė netinkamas ir (arba) neišsamus techninis darbo projektas arba jo priedai.
- 9.4.8. užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavus iš UŽSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus, atlikti visus Darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitaip asmenimis. Šalyje aiškiai susitaria, kad visus Darbų atlikimo derinimo klausimus TIEKĖJAS privalo išspręsti savarankiškai jam UŽSAKOVO suteikiamų igaliojimų ribose.
- 9.4.9. vykdyti statybos Darbus pagal techninį darbo projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisykių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinius dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytyam panaudojimui.
- 9.4.10. kalendoriniame Darbų vykdymo grafike pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti UŽSAKOVUI visus Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo UŽSAKOVUI ir (ar) per garantinį laikotarpi.
- 9.4.11. savarankiškai apsirūpinti materialiniai ištakliai, reikalagingais Pagrindinėje sutartyje numatytiems DARBAMS atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminiai, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminiių priėmimą, organizuoti jų sandeliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, iškaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupą naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitinkies dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitinkti projektinius bei pateiktuoose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UŽSAKOVUI.
- 9.4.12. keisti su UŽSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raštišką sutikimą, o Darbų vykdymo grafiką, pasirašant papildomus susitarimus.
- 9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UŽSAKOVĄ apie atlikų Darbų etapus bei apie atlikų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti UŽSAKOVUI atlikų Darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinius statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. UŽSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eiga bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją.
- 9.4.14. sudaryti sąlygas UŽSAKOVO atstovams bei techniniams prižiūrėtojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 9.4.15. informuoti UŽSAKOVĄ apie objekte dirbančius subtiekius (subrangovus).
- 9.4.16. garantuoti saugu darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higienę statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. TIEKĖJAS užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba trečieji asmenys, už kuriuos atsakingas TIEKĖJAS, Darbų atlikimo metu nebūtų apsaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psychotropinių medžiagų.
- 9.4.17. augoti atlikus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuse ar jų dalyje, kuriuoje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKĖJUI iki darbų užbaigimo pabaigos ir Darbų perdavimo-priėmimo aktų surašymo.
- 9.4.18. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl TIEKÉJO kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinės sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atlikų Darbų (ir paslaugų) trūkumus ir defektus, išaiškėjusius aratsiradusius pasibaigus Pagrindinės sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniams laikotarpiui, UŽSAKOVUI pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.
- 9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés aktų nustatytą tvarka sertifikuotas medžiagas, suderintas su UŽSAKOVU, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.
- 9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti UŽSAKOVUI patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.
- 9.4.21. esant būtinybei, nustatyti tvarka užsakyti ir gauti nutiestų inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukas ir apmokėti jų išleidimo išlaidas.
- 9.4.22. esant būtinybei, kartu su UŽSAKOVU suderinti su inžinerinius tinklus ekspluatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą.
- 9.4.23. savo lešomis irenti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti.
- 9.4.24. užtikrinti, kad į rekonstruojamąjį statinį, medžiagą saugojimo aikštėles ar vietas nepateiktų pašaliniai asmenys.
- 9.4.25. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiui atveju ne blogiau negu buvo prieš pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomą statinį ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKĒJUI sutartiniu laikotarpiu. Išvežti savo statybinės atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita.
- 9.4.26. suteikti Darbams Pagrindinėje sutartyje nurodytas garantijas.
- 9.4.27. atsakyti už subtiekių (subrangovų) atlikus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.
- 9.4.28. surašant Statybos užbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaikšinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą išpildomają projektinę dokumentaciją, gaminijų ir irentimų techninius pasus, ekspluatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus.
- 9.4.29. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas.
- 9.4.30. UŽSAKOVO pageidavimu irenti informacijų stendą.
- 9.4.31. vykdyti visus teisėtus ir nepriėštaraujančius Pagrindinės sutarties nuostatomis raštiškus UŽSAKOVO nurodymus.
- 9.4.32. atlikti teisės aktuose numatytais ir Darbų vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

10. Šalių atsakomybė

- 10.1. UŽSAKOVAS, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atlikus Darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamus sumokėti sumos.
- 10.2. UŽSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantį sutartį, privalo atlyginti dėl tokio jo veiksmų (neveikimo) TIEKÉJO patirtus nuostolius.
- 10.3. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai (be teismo), pranešęs prie 20 (dviešimt) dienų, nutraukti Pagrindinę sutartį, jei TIEKĒJAS be pateisinamos priežasties nevykdo prisūtymą įsipareigojimų. Šiuo atveju Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.
- 10.4. Jei TIEKĒJAS nutraukia visus ar dalį Pagrindinėje sutartyje numatytais Darbų be pateisinamos priežasties, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.
- 10.5. Jei TIEKĒJAS neatlieka visų Darbų Pagrindinėje sutartyje nustatytais laiku, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime. Jei šiuo atveju, Pagrindinė sutartis nenutraukiamai, ir TIEKĒJAS įsipareigoja toliau vykdyti Pagrindinę sutartį, jis UŽSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos visos Pagrindinės sutarties objekto kainos;
- 10.6. TIEKĒJUI nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atlikų Darbų kokybės ilgiu negu per 3 (tris) kalendorinės dienas, o esant pagrįstiemis TIEKÉJO argumentams per technologiskai būtiną laiką, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime ir jei šiuo atveju, Pagrindinė sutartis nenutraukiamai, ir TIEKĒJAS įsipareigoja toliau vykdyti Pagrindinę sutartį, TIEKĒJAS papildomai moka UŽSAKOVUI 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos Pagrindinės sutarties objekto kainos iki bus ištaisyti defektai.
- 10.7. Jeigu TIEKĒJAS, suderintu su UŽSAKOVU laiku nepašalina defektų, UŽSAKOVU nustatytau per garantinį laiką, jis atlygina UŽSAKOVO išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.
- 10.8. Jei UŽSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimui arba, pratęsus Darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, TIEKĒJAS, siekdamas toliau vykdyti Pagrindinės sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma ne mažesnė kaip 10 (dešimt) proc. nuo visos Pagrindinės sutarties kainos.

Užsakymo sutartis CPO37024

10.9. Jeigu Pagrindinės sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratešiamas, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratešiamas Pagrindinės sutarties pratešimo laikotarpiui. TIEKĖJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvos ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą.

10.10. TIEKĖJUI vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, UŽSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisės interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų išskaitymus į nuostolius (vienashalius sandorius).

11. Pakeitimai ir pataisymai

11.1. Jei dėl nenumatyty aplinkybių būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindinėje sutartyje nurodyto Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, TIEKĖJAS pateikia nevykdintyn Darbų lokalinę sąmatą, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinės sutarties kaina.

11.2. Jei dėl nenumatyty, nuo Pagrindinės sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių Pagrindinėje sutartyje numatytas atskirus Darbus (ar jų dalį) būtina keisti kitais, įkainotų veiklų sąraše nurodytais Darbais, TIEKĖJAS pateikia nevykdintyn Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių Darbų, ir, UŽSAKOVUI sutikrinus TIEKĖJO siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindinės sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3. Jei dėl nuo TIEKĖJO nepriklausančių aplinkybių TIEKĖJAS negali naudoti Pasiūlyme nurodytų medžiagų/irangos (jei rinkoje nebegaminarnos /nebetiekiamos reikalingos medžiagos/iranga ar pan.), ar dėl kitų nenumatyty, nuo Pagrindinės sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina keisti Pagrindinėje sutartyje numatytas medžiagias ar irangą, TIEKĖJAS pateikia lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių medžiagų/irangos, ir, UŽSAKOVUI sutikrinus TIEKĒJO siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindinės sutarties kaina (jos nedidinant).

11.4. Aplinkybės, salygojančios būtinybę atlikti aukščiau minėtus Pakeitimus, pagrindžiamos raštu.

11.5. Visi aukščiau minėti Pakeitimai turi būti UŽSAKOVO patvirtinti raštu.

11.6. UŽSAKOVAS galės pirkti papildomus Darbus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, jei dėl aplinkybių, kurių nebuvu galima numatyti, paaškėtų, kad reikia papildomų Darbų, neįrašytų į Pagrindinę sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti Pagrindinės sutarties vykdymo. Tokiu papildomai sudarytų pirkimo sutarcų kaina negali viršyti 30 (trisdešimt) procentų pradinės Pagrindinės sutarties kainos.

11.7. Papildomų, Pagrindinėje sutartyje nenumatyty Darbų (ir/ar irangos, medžiagų) pirkimas vykdomas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

12. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti Darbai

12.1. Jeigu TIEKĖJAS atliko Darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinėje sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinį statybos dokumentų ir kitų teisés aktų reikalavimų, UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĖJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdys ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

12.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlygintų UŽSAKOVUI Darbų trūkumą šalinimo išlaidas.

13. Pagrindinės sutarties nutraukimas priėš terminą

13.1. UŽSAKOVAS turi teisę, išpėjës TIEKĖJĄ prieš 20 (dviešimt) dienų, vienašališkai (be teismo) nutrauki Pagrindinę sutartį dėl esminio jos pažėidimo. Esminiu Pagrindinės sutarties pažėidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Pagrindinę sutartį nevykdymas arba netinkamas įvykdymas.

13.2. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutrauki Pagrindinę sutartį ir pareikalauti iš TIEKĖJO atlyginti UŽSAKOVO nuostolius, jeigu:
13.2.1. TIEKĖJUI iškeliaarna bankroto arba restruktūrizavimo byla.
13.2.2. TIEKĖJAS daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Darbų etapą arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po raštuško UŽSAKOVO išpėjimo RANGOVAS nevykdo Darbų kokybės užtikrinimo reikalavimų ar kitų Pagrindinės sutarties sąlygų arba po raštuško UŽSAKOVO išpėjimo jas dar kartą pažėidžia.

13.2.4. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o TIEKĖJAS, UŽSAKOVUI raštu pareikalavus per nustatytą terminą nepateikia naujo Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. UŽSAKOVUI vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį, TIEKĖJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinės sutarties nutraukimo atlikus Darbus, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindinė sutartis nutraukta dėl TIEKĖJO kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiuojant netesybas ir nuostolius).

13.4. TIEKĖJAS turi teisę vienašališkai nutrauki Pagrindinę sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UŽSAKOVAS be pateisinamų priežascių vėluoja apmokėti daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, nuo PVM saskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus–priimtus tinkamai atliktus Darbus, išskyrus Pagrindinėje sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas.

13.5. UŽSAKOVUI arba TIEKĒJUI vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį TIEKĒJAS privalo perduoti iki Pagrindinės sutarties nutraukimo datos atlikus Darbus, Šalim pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindinė sutartis nutraukiama dėl TIEKĖJO kaltės.

13.6. Šalys neturi teisés vienašališkai nutrauki Pagrindinės sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindinėje sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.7. Šalys turi teisę nutrauki Pagrindinę sutartį abipusių raštišku sutarim.

14. Nenugalimos jėgos aplinkybės

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingu ir neišvengiamu aplinkybiu – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyruosis Šalies įrodymas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešę kitai Šaliui apie aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimui vykdymui.

14.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisés, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis“).

14.3. Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, jie nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokius aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei UŽSAKOVAS raštu nenurodo kitaip, TIEKĒJAS toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Pagrindinę sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

14.4. TIEKĒJAS patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Pagrindinės sutarties Šalis negali numatyti ar išvengti, nei kuri nors pašalinti ar dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Pagrindinėje sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

14.5. Jeigu Pagrindinės sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), émėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangos, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Pagrindinė sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Pagrindinės sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti Pagrindinėje sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Pagrindinės sutarties pažėidimas ar Pagrindinės sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindinės sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo

nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

14.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Pagrindinės sutarties įvykdymo termino pratešimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti TIEKĖJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės sutarties vykdymo.

15. Ginčų sprendimas

15.1. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Pagrindinės sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant Pagrindinę sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta Pagrindinėje sutartyje, Šalys susitaria spresti ir Pagrindinę sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitaip teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir Pagrindinės sutarties dalyką, užsakymo dokumentais, TIEKĖJO užsakymui pateiktais dokumentais.

15.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų kelio per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. Kitos Pagrindinės sutarties sąlygos

16.1. Pastabas dėl vykdomų Darbų gali patekti projekto vykdymo priežiūros, techninės priežiūros vadovai raštu – įrašais statybos darbų žurnale ir UŽSAKOVAS.

16.2. Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo _____ (datą nurodo Šalys Pagrindinės sutarties sudarymo metu (data turi būti ne ankstesnė kaip Pagrindinės sutarties pasirašymo bei ne vėlesnė kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos) ir kai TIEKĖJAS pateikia UŽSAKOVUI reikalaujamą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą.

16.3. Pagrindinė sutartis galioja nuo jos įsigalijimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Pagrindinė sutartis nustoja galios, kai TIEKĒJAS pagal šią Pagrindinę sutartį įvykdo savo įsipareigojimus UŽSAKOVUI, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir pilnai apmokėta, jei ji nutraukiama Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymu nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimui.

16.4. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiemis Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pagrindinėje sutartyje numatytai atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dėl kurių Pagrindinės sutarties vykdymo metu numatomai rašytiniai susitarimai prie Pagrindinės sutarties ar kurių pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomis Pagrindinės sutarties sąlygų keitimu.

16.5. Šalys laiko paslaptyje Pagrindinės sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pagrindinę sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymu numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Pagrindinę sutartį sužinota informacija apie kitą Šalį ir Pagrindinės sutarties sąlygas yra konfidentiali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymu nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

16.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKĒJAS arba UŽSAKOVAS Pagrindinės sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats TIEKĒJAS arba UŽSAKOVAS.

16.7. Kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Pagrindinės sutarties sudarymu, Pagrindinės sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Pagrindinėje sutartyje.

16.8. TIEKĖJO apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimų pagal Pagrindinę sutartį sąskaitų teisingumą. Visi sąnaudas ir pajamas pagal Pagrindinę sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Pagrindinę sutartį.

16.9. Jeigu kurios nors Pagrindinės sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Pagrindinės sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Visi su Pagrindine sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visai atvejais įteikiant kitai Šalai asmenskai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Pagrindinėje sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siūstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo iš gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusi adresą nustatyta tvarka nebuvu pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

17.2. Pagrindinė sutartis sudaroma lietuvių kalba.

17.3. Pagrindinė sutartis sudaroma dvim vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

18. Pagrindinės sutarties dokumentai

- 18.1. Prie Pagrindinės sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriamas Pagrindinės sutarties dalis:
- 18.1.1. Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas (priedas Nr. 3).
- 18.1.2. Akcepto raštas (priedas Nr. 2).
- 18.1.3. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai.
- 18.1.4. Draudimo polisai.
- 18.1.5. Atliktų Darbų aktų forma (priedas Nr. 1).

19. Pagrindinės sutarties šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Šilutės šilumos tinklai, UAB

Adresas: Klaipėdos g. 6A, Šilutė, Klaipėdos m. sav., 99116
Kodas: 177217875

PVM kodas: LT 772178716

A. s. Nr.: LT517300010002583218, AB SEB bankas
Tel.: +370 62144
Faks.: +370 62144
El. Paštas: info@silutesst.lt

Kontaktinis asmuo

Direktorius pavaduotojas
namų renovacijai

Vardas, pavardė, pareigos:

Vygantas Kamarauskas

Tel.: 8-686-09575

Pasirašantis asmuo

Direktorius
VAIDOTAS MAČIULIS

Vardas, pavardė, pareigos:

Parašas:

Data:



TIEKĖJAS

Žilinskis ir Co, UAB

Adresas: Užtvankos g. 17, Dainių k., Jurbarko r. sav., LT-74202
Kodas: 304317232

PVM kodas: LT100010333316

A. s. Nr.: LT734010051003706034, AB DNB bankas
Tel.: 8~447 70120
Faks.: 8~447 70128
El. Paštas: info@zilinskis.com

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

ZILINSKIS CO
ANDRIUS GUDAITIS
RENOVACIJOS SKYRIAUS

Tel.: 8-685-17881 VADOVAS

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: ŽILVINAS ZILINSKIS

DIREKTORIUS

Parašas:

Data:

