

SUSITARIMAS Nr. 16

2017 m. spalio 9 d.
Vilnius

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, kodas 300033284 (toliau sutartyje – **Užsakovas**), atstovaujama direktorės Dolerozos Pilikauskienės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-406 patvirtintus nuostatus ir uždaroji akcinė bendrovė „Anrestas“ kodas 154147670 (toliau sutartyje – **Paslaugų teikėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Jakovo Leonovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (atskirai vadinamos **Šalimis**, o kartu **Šalimis**), sudarė šį susitarimą:

Susitarimas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais procedūromis. Susitarimo sudarymo pagrindas 2017 m. spalio 9 d. supaprastintų viešųjų pirkimų mažos vertės viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 17-10.

I. SUSITARIMO OBJEKTAS

1. „Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos pastato, Vilniuje, Gerosios Vilties g. 19 rekonstravimas“ statybos darbai ir medžiagos pagal pridedamą papildomų darbų aktą Nr.26 ir lokalines sąmatas:

- 1.1. Lokalinė sąmata Nr.24-P (teritorijos aplink rekonstruojamą pastatą sutvarkymo darbai);
- 1.2. Lokalinė sąmata Nr.14-UL (teritorijos aplink rekonstruojamą pastatą sutvarkymo darbai);
- 1.3. Lokalinė sąmata Nr.15-UL (lauko apšvietimo tinklų instaliacijos darbai).

II. SUSITARIMO KAINA

2. Bendra susitarimo kaina už p.1.1. – p.1.3. aprašytus darbus yra **77.696,81 Eur** (septyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 81 ct.) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau - PVM):

Susitarimo p.1.1. aprašytų darbų kaina sudaro 50.691,58 Eur su PVM;

Susitarimo p.1.2. aprašytų darbų kaina sudaro 23.736,58 Eur su PVM;

Susitarimo p.1.3. aprašytų darbų kaina sudaro 3.268,65 Eur su PVM.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.1. darbus atlikti kokybiškai, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, siekiant efektyviau, veiksmingiau panaudoti lėšas;

3.2. darbus atlikti iki 2017-12-15 d. Darbų pabaigos terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas iki 2017-12-31 d;

3.3 Užsakovo reikalavimu pranešinėti jam visą informaciją apie darbų suteikimą ar teikimo eigą;

4. Užsakovas įsipareigoja:

4.1. pateikti Paslaugų teikėjui darbams atlikti reikalingus dokumentus;

4.2. už atliktus darbus atsiskaityti pagal sąskaitą faktūrą per trisdešimt kalendorinių dienų kas mėnesį, gavus atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus.

4.3. susitarimo kaina gali būti keičiama pasikeitus LR teisės aktuose nustatytiems PVM, Socialinio draudimo mokesčiams. Kiekvienas kainų pakeitimas įforminamas rašytiniu šalių sutarimu. Nauja kaina pradedama mokėti nuo rašytinio šalių susitarimo pasirašymo dienos;

4.4. darbų kaina apima visas Paslaugų teikėjo išlaidas, mokesčius ir kitomis aplinkybėmis, išskyrus susitarimo 4.3 punkte, negali būti keičiama.

IV. SUSITARIMO GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

5. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 2017-12-15 d. (atsižvelgiant į p. 3.2. gali būti pratęstas iki 2017-12-31 d.);

6. Susitarimas gali būti nutrauktas šalių susitarimu arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 straipsnio nuostatomis. Šalis, norinti nutraukti susitarimą, turi įspėti kitą šalį prieš 15 kalendorinių dienų.

V. KITOS SĄLYGOS

7. Šalys patvirtina, kad jos turi teisę priimti bei vykdyti susitarime priimtus įsipareigojimus. Šalių valia neprieštarauja jų įstatuose (nuostatuose) ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytai jų veiklai, o jų atstovai turi įgaliojimus pasirašyti šį susitarimą.

8. Pagal šį susitarimą delspinigiai nemokami.

9. Susitarime neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 - 6.724 straipsnių nuostatomis, Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 nuostatomis.

10. Susitarimo sąlygos susitarimo galiojimo laikotarpiu nekeičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytus atvejus. Susitarimo patikslinimai ir papildymai įforminami šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šio susitarimo dalis.

11. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

12. Ginčai dėl šio susitarimo sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

13. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis turi galiojantį kvalifikacinį atestatą ir/ar visus nustatytą tvarka išduotus (patvirtintus) leidimus, suteikiančius teisę atlikti šiame susitarime nurodytus darbus.

VI. PRIEDAI

14. Šis susitarimas turi du priedus:

14.1. Papildomų darbų aktas Nr.26 su priedais;

14.2. Lokalinės sąmatos: Nr.24-P; Nr.14-UL; Nr.15-UL.

Šalių adresai ir rekvizitai

Užsakovas:

Budžetinė įstaiga Vilniaus Juozo Tallat-Klepšos konservatorija, kodas 300033284, Didžioji g. 36, LT-01128 Vilnius, tel./faksas: 8 (5) 2629732, el. paštas: rastine@konservatorija.lt, atsisk. sąsk. Nr. LT98 7044 0600 0427 1766, AB SEB bankas. Įregistruota Juridinių asmenų registre.

Paslaugų teikėjas:

UAB „Anrestas“, kodas 154147670, Gegužės g. 14, LT-29107 Anykščiai, tel./fak.: 8 (381) 52500, el. paštas anrestas@mail.lt, atsisk. sąsk. Nr. LT10 7044 0600 0214 1872, AB SEB bankas, kodas 70440. Įregistruota Juridinių asmenų registre.

Užsakovas / Direktorė


parašas

Dolerosa Pilikauskienė

Paslaugų teikėjas / Generalinis direktorius


parašas

Jakovas Leonovas

Atsakingas Užsakovo asmuo už susitarimo sudarymą ir vykdymą:
Direktorius pavaduotojas administracijai ir ūkiui Mindaugas Česnulaitis



Objektas: Pastato Gerosios Vilties g.19, Vilniuje, rekonstrukcija

PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS NR.26

2017-09-25, Vilnius

Komisija, susidedanti iš Vilniaus konservatorijos direktoriaus pavaduotojo administracijai ir ūkiui Mindaugo Česnulaičio, UAB „Šiltas namas“ techninės priežiūros vadovo Vladimiro Semionovo, UAB „Urbanistikos formatas“ direktoriaus Vitalijaus Baleišio, UAB „Anrestas“ statybos vadovo Juliaus Butavičiaus nustatė, kad būtina atlikti papildomus aplinkos sutvarkymo darbus, kurie nebuvo numatyti techniniame projekte. Darbai atliekami vadovaujantis statinio projekto sklypo sutvarkymo dalies 2017 m. naujai parengtu techniniu darbo projektu UF-14-020-TDP-SS, bei parengtu elektrotechnikos dalies (lauko apšvietimo tinklai, LE) techniniu darbo projektu Nr. UF-14-020-TDP-LE:

1. Teritorijos aplink rekonstruojamą pastatą sutvarkymo darbai,
2. Lauko apšvietimo tinklų instaliacijos darbai.

Komisija nusprendė:

Darbus, aprašytus p.1 – p.2 atlikti iš Užsakovo statybos metu sutaupytų lėšų, bei Užsakovo lėšų, skirtų pastato rekonstrukcijai, pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį Nr.36.

Pridedama: Darbų kiekių žiniaraštis Nr.36.

Aktas surašytas 4 egzemplioriais, po vieną kiekvienam komisijos nariui.


Komisija:

Julius Butavičius

Mindaugas Česnulaitis

Vladimir Semionovas

Vitalijus Baleišis



Darbu kiekių žinaraštis Nr. 36

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
--------------	----------------	-------------------------------	-------------	--------

1 Ardymo darbai

1 N27-34	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai k9=1.15	100m3	0.237
2 N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	2.37
3 N46-131	Betoninių laiptų išardymas k8=1.17	m3	12.0
4 R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	83.66
5 R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000	t	83.66

Skyriuje 1

2 Betoninių trinkelų danga važiuojamojoje dalyje

1 N1P-0114	Grunto kasimas 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1.3
2 N1P-1304	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	1.3
3 N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0.13
4 N1P-0903	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia iki 45kW (62AJ) k9=1.15	t.m2	0.26
5 N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0.53
6 N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	0.78
7 N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2.6
8 N27P-28-2	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 5.00 cm) k9=1.15	100m2	2.6
9 N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu) k9=1.15	100m2	2.6
10 253-1-1	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	20.8

Skyriuje 2

3 Betono trinkelų danga pėsčiųjų šaligatviai

1 N1P-0114	Grunto kasimas 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1.9
2 N1P-1304	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	1.9
3 N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0.19

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
4	N1P-0903	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia iki 45kW (62AJ) k9=1.15	t.m2	0.399
5	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0.8
6	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	0.897
7	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2.99
8	R16-85	3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas k9=1.15	100m2	2.99
9	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu) k9=1.15	100m2	2.68
10	253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	16.08
11	N27P-29-2	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu , kai plytelės 500x500x70mm k9=1.15	100m2	0.31

Skyriuje 3

4 Nuogrinda aplink pastatą

1	N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 1,0m k9=1.15	100m3	0.07
2	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0.07
3	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	0.04
4	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu) k9=1.15	100m2	0.4
5	253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	2.4
6	N8P-0806	Trinkelų konstrukcijų mūrijimas , klijuojant k8=1.12,k9=1.15	m3	0.6
7	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu) k9=1.15	100m2	0.1
8	7700201	ŽN įspėjamojo paviršiaus trinkelės	m2	10.0
9	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	1.05
10	255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	4.725
11	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0.015
12	255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	0.0675
13	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	1.85
14	255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	2.96
15	N23P-0701	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo k9=1.15	100m	0.25

Skyriuje 4

6 Atraminės sienutės įrengimas

1	N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k9=1.15	100m3	0.9
2	N5P-0701	Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt.	11.0
3	N5P-0704	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	2.16
4	260009	Armatūros karkasai	t	0.213
5	N6-23	Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų k8=1.04,k9=1.15	m3	13.06
6	260017	Armatūra 1.020000	t	0.7816

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
7	N6P-0201	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas , tvirtinant drenažo ritininę dangą k9=1.15	m2	35.0
8	N23-150	50 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	100m	0.025
9	1030-126	PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x250, su gum. tarpin.	vnt	10.0
10	N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.4
11	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0.5
12	N23P-0701	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo k9=1.15	100m	0.25

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
7 Laiptų LLP-1 įrengimas				
1 N1P-0402		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k9=1.15	100m3	0.150
2 N6-149		Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas k8=1.04,k9=1.15	m3	7.620
3 320-2		Betono mišiniai C8/10	m3	1.100
4 320-10		Betono mišiniai C30/37	m3	6.520
5 10		Armatūra	t	0.853
6 N8P-0806		Trinkelų konstrukcijų mūrijimas, klijuojant k8=1.12,k9=1.15	m3	1.860
7 N1P-0707		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.150
8 N1P-0801		Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0.210
9 N11-6		Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m3	6.000
Skyriuje 7				
8 Kiti darbai				
1 N27P-40-1		Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą, kai stovas metalinis k9=1.15	vnt	1.000
2 N48-263		Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	6.000
3 N48-295		Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	6.000
4 N48-262		Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	3.200
5 N48-295		Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	3.200
6 N2P-0411		Nustumiamų kiemo vartų (su el. pavana, be automatikos) montavimas, kai įrengti stulpai, pagrindas pavarai ir bėgiui (vartų angos plotis daugiau 4 m iki 5 m)	vnt.	1.000
7 N2P-0415		Vartų elektrinės pavaros su valdymo pultu montavimas	vnt.	1.000
8 N7P-0808		Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus k8=1.02	vnt.	1.000

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
1 Teritorijos apšvietimo tinklai				
1 N7-4		Pamatų po kolonomis montavimas, kai konstrukcijos masė iki 1.5t	vnt	5.000
2 7700101		Pamatas apšvietimo stulpams įtvirtinti KBR-3 (0,1 m3)	vnt	5.000
3 N34-89		Polietileninių vamzdžių paklojimas k9=1.15 100m		1.100
4 N21-6.1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0.100
5 N21-23		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	1.150
6 3498-41		750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x6	m	115.000
7 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0.095
8 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.095
9 N21-457		Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas	vnt	1.000
Skyriuje 1				
2 Įžeminimas				
1 N33-66		Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	5.000
2 N33-69		Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	5.000
3 260442		Plieninė cinkuota juosta 25x4	m	10.000
4 260499		Elektrodų antgalis	vnt	5.000
5 260613		Kalimo galvutė	vnt	5.000
6 260884		Sujungimo mova pl. strypui	vnt	10.000
7 263504		Variuoto plieno strypas 1/2' L-1,5m	vnt.	15.000
8 8155		Antikorozinė pasta	kg	0.100
9 R33-98		Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	5.000