

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. MS- 453
PRIE 2017-07-28 RANGOS SUTARTIES NR. MS-253

2017 m. gruodžio mėn. 4 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Broniaus Kryžiaus, pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu ir **UAB „VVARFF“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai vadinama Šalimi), sudaro šį papildomą susitarimą prie 2017 m. liepos 28 d. Rangos sutarties Nr. MS – 253 (toliau – Sutartis) ir vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutarties 9.1 punktu susitaria:

1. Padidinti darbų apimtį (bendra papildomų darbų suma 17 291,11 Eur be PVM arba 20922,24 Eur su PVM):
 - Viensluksnio 12 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos $k9=1.17, 92,0 \text{ m}^2$;
 - Pasluksnio įrengimas (atsijos, sluksnio storis 3 cm) $k9=1.17, 92,0 \text{ m}^2$;
 - Grindinio įrengimas iš 6 cm betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis $k9=1.17, 92,0 \text{ m}^2$;
 - Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm $k9=1.17, 69,0 \text{ m}$;
 - Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm $k9=1.17, 67,0 \text{ m}$;
 - Viensluksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos $k9=1.17, 11,0 \text{ m}^2$;
 - Pasluksnio įrengimas (atsijos, sluksnio storis 3 cm) $k9=1.17, 11,0 \text{ m}^2$;
 - Grindinio įrengimas iš 200x100x8 cm betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis $k9=1.17, 11,0 \text{ m}^2$;
 - Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, supilant vietoje $k9=1.17, 0,009 \text{ m}^3$;
 - Plotų ir šlaitų planiravimas mechanizuot būdu $k9=1.17, 0,044 \text{ m}^2$;
 - Grunto kasimas mechanizuotu būdu, supilant vietoje $k9=1.17, 0,139 \text{ m}^3$;
 - Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį $k9=1.17, 0,025 \text{ m}^3$;
 - Skaldos pagrindo po vamzdynais įrengimas $k9=1.17, 7,0 \text{ m}^3$;
 - Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių DN160 mm skersmens įrengimas $k9=1.17, 131,0 \text{ m}$;
 - Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas žvyro skaldos sluoksniu rankiniu būdu, sutankinant $k9=1.17, 17,0 \text{ m}^3$;
 - Geotekstilės paklojimas $k9=1.17, 102, \text{ m}^2$;


Kopija tikra

- Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas $k9=1.17$, $139,0 \text{ m}^3$;
 - Grunto kasimas mechanizuotu būdu, supilant vietoje $k9=1.17$, $0,081 \text{ m}^3$;
 - Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį $k9=1.17$, $0,007$ Tranšėjų užpylimas $k9=1.17$
 - Plastikinių d110 vamzdžio paklojimas $k9=1.17$, $181,0 \text{ m}$;
 - RKŠ-1 tipo šulinio įrengimas, 3,0 vnt.;
 - Tranšėjų užpylimas $k9=1.17$, $0,74 \text{ m}^3$;
 - Tranšėjų sutankinimas vibroploštėmis $k9=1.17$, $0,74 \text{ m}^3$;
 - Projektavimas.
2. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą, išdėstant jį nauja redakcija:
„2.1. Bendra Sutarties kaina – 92554,24 Eur (devyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt keturi eurai 24 ct) su PVM, nustatyta viešojo pirkimo metu. Ši kaina yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines su darbų vykdymu susijusias išlaidas.“
 3. Visos Sutarties ir atsiskaitymo už jas sąlygos, Šalių įsipareigojimai, atsakomybė bei garantijos yra nekeičiamos.
 4. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.
 5. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
 6. Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.
 7. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
 8. Sutarties Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Kodas 167371234
Laisvės g. 8
LT-89223 Mažeikiai
Kodas 167371234
Tel. (8 443) 98 204
Faksas (8443) 25 844
El. paštas savivaldybe@mazeikiai.lt
A.s. LT 834010040700010058
AB DNB bankas, 40100

Administracijos direktorius
Bronius Kryžius

Rangovas

UAB „VVARFF“
Kodas 169700486
J. Tumo – Vaižganto g. 28A
LT-90125 Plungė
PVM kodas: LT697004811
Tel. (8 448) 673080
Faksas (8 448) 72216
El. paštas info@vvarff.lt
A.s. LT 837300010073911301
AB „Swedbank“ bankas, 73000

Generalinis direktorius
Vilmantas Bučius



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Domicėlė Gvazdziauskienė
2017 m. 12 mėn. 04 d.

Tiesės skyriaus vedėjas
Michail Vorbutas



A.V.

Vietinio ūkio
skyriaus vedėjas
Alfonsas ŽIULPA



Vietinio ūkio skyriaus
Vyriausiasis specialistas
Darius Daugėla