

**DEŠIMTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016 M. RUGSĖJO 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1544**

2017 m. spalio 26 d. Nr. J9-2401
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir **AB „Axis Industries“ ir UAB „Deglas“** pagal jungtinės veiklos sutartį (toliau – Rangovas), atstovaujami AB „Axis Industries“, kuri atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Baltrušaičio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas pageidauja, kad Rangovas atliktų papildomus darbus, t. y. techniniame projekte numatytų patalpų 138 A, 138 B, 138 C ir 145 A įrengimo pagerinimo darbus, nenumatytus techniniame projekte ir konkursiniame Rangovo pasiūlyme, taip pat į tai, kad Užsakovas savo iniciatyva pageidauja atitinkamai papildyti techniniame projekte numatytus minėtų darbų sprendinius, bei vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2016 m. rugsėjo 9 d. rangos sutarties Nr. J9-1544 (toliau – Sutartis) 3.4 punktu sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 10 (toliau – Papildomas susitarimas) nusprendė:

1. Atlikti papildomus techniniame projekte numatytų patalpų 138 A, 138 B, 138 C ir 145 A įrengimo pagerinimo darbus, pagal šio Papildomo susitarimo priede Nr. 1 pateiktą sąmatą. Darbų vertė – 61 342,72 Eur įskaitant PVM.

2. Sutarties Šalys susitaria, kad šio Papildomo susitarimo 1 punkte nurodytus darbus, įskaitant projektavimą, kurių bendra vertė – 61 342,72 Eur įskaitant PVM, vadovaujantis Sutarties 3.4 punktu Rangovas atliks savo sąskaita ir už juos nebus papildomai sumokama.

3. Sutarties Šalys susitaria, kad šis susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.

4. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Sutartis ir šis susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama susitarimo nuostatom.

5. Šis susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

6. Susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

7. Šio papildomo susitarimo priedai, kurie yra jo neatskiriama dalis:

Priedas Nr. 1 - SPA zonos patalpų 138A, 138B, 138C ir 145 A įrengimo pagerinimai, 3 lapai.

ŠALIŲ PARAŠAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
Swedbank“, AB, Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)

Saulius Budinas



RANGOVAS

Jungtinės veiklos sutarties partneriai:

UAB „Deglas“, AB „Axis Industries“
(atsakingas partneris)

Kulautuvos g. 45a, 47190 Kaunas
tel. (8 37) 360234, faks. (8 37) 360358
Kodas 165707056

PVM mokėtojo kodas LT 657070515

Luminor Bank AB

A. s. LT75 2140 0300 0031 7621

Generalinis direktorius

(parašas)

Remigijus Baltrušaitis