

**DVYLIKTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016 M. RUGSĖJO 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1544**

2017 m. *spalis 26 d.* Nr. *J9-2403*
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir **AB „Axis Industries“ ir UAB „Deglas“** pagal jungtinės veiklos sutartį (toliau – Rangovas), atstovaujami AB „Axis Industries“, kuri atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Baltrušaičio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas pageidauja, kad Rangovas atliktų papildomus darbus, t. y. hidrokanalo projektavimo bei įrengimo darbus (pagal šio papildomo susitarimo priede Nr. 1 pateiktą darbų sąmatą), nenumatytus techniniame projekte ir konkursiniame Rangovo pasiūlyme, atitinkamai patikslinant ir papildant susijusias techninio projekto dalis, taip pat atsižvelgdamos į Rangovo 2017 m. spalio 3 d. raštą Nr. 10.1-SD17-1343 (toliau – Raštas) ir į tai, kad Užsakovas sutinka pratęsti darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių, bei vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2016 m. rugsėjo 9 d. rangos sutarties Nr. J9-1544 (toliau – Sutartis) 4.2.1 papunkčiu sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 12 (toliau – Papildomas susitarimas) ir nusprendė:

1. Atlikti papildomus techniniame projekte nenumatytus hidrokanalo projektavimo bei įrengimo darbus, pagal šio papildomo susitarimo priede Nr. 1 pateiktą darbų sąmatą. Darbų vertė – 192 213,63 Eur (šimtas devyniasdešimt du tūkstančiai du šimtai trylika eurų 63 centai) įskaitant PVM.

2. Padidinti Sutarties 2 punkto 2 dalyje nurodytą Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų kainą šio Papildomo susitarimo 1 punkte ir priede Nr. 1 nurodyta suma, t. y. nuo 15 483 505,62 Eur su PVM iki 15 675 719,25 Eur su PVM, atitinkamai padidinant Sutarties 2 punkte nurodytą bendrą sutarties kainą įskaitant visus mokesčius ir PVM nuo 15 725 505,62 Eur su PVM iki 15 917 719,25 Eur

3. Pratęsti Sutarties 4.1 papunktyje ir 2017 m. gegužės 17 d. trečio papildomo susitarimo Nr. J9-1170 1 punkte nurodytą darbų (įskaitant darbo projekto parengimą) atlikimo terminą 8 savaičių laikotarpiui.

4. Sutarties nuostatos ir (ar) Sutartyje numatyti terminai, kurie yra susiję su darbų atlikimo termino pratęsimu, atitinkamai pratęsimi šio Papildomo susitarimo 2 punkte nurodytam terminui. Atsižvelgdamos į darbų atlikimo termino pratęsimą, Šalys įsipareigoja atitinkamai pakoreguoti kitus dokumentus, sudarytus Sutarties pagrindu, ir kurie yra susiję ar kuriuose atsispindi darbų atlikimo terminas.

5. Sutarties Šalys susitaria, kad už šio Papildomo susitarimo 1 punkte ir 1 priede nurodytus papildomus darbus Užsakovas papildomai sumoka Rangovui šio Papildomo susitarimo 1 punkte ir 1 priede nurodytą sumą. Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (Nr. 11). Priemonė 01 03 02 „Klaipėdos daugiaviečio sveikatingumo centro statyba“, savivaldybės biudžeto lėšos.

6. Sutarties Šalys susitaria, kad šiame Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

7. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Sutartis ir šis susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama susitarimo nuostatomis.

8. Šis susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

9. Susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

10. Šio papildomo susitarimo priedai, kurie yra jo neatskiriama dalis:
Priedas Nr. 1 – Papildomų darbų sąmata, 6 lapai.

ŠALIŲ PARAŠAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda


Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

Swedbank“, AB, Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius



(parašas)

Saulius Budinas



RANGOVAS

Jungtinės veiklos sutarties partneriai:

UAB „Deglas“, AB „Axis Industries“

(atsakingas partneris)

Kulautuvos g. 45a, 47190 Kaunas

tel. (8 37) 360234, faks. (8 37) 360358


Kodas 165707056

PVM mokėtojo kodas LT 657070515

Luminor Bank AB

A. s. LT75 2140 0300 0031 7621

Generalinis direktorius



(parašas)

Remigijus Baltrušaitis

