

**KETURIOLIKTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016 M. RUGSĖJO 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1544**

2017 m. *spalis 26 d.* Nr. *J9-2404*

Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir **AB „Axis Industries“ ir UAB „Deglas“** pagal jungtinės veiklos sutartį (toliau – Rangovas), atstovaujami AB „Axis Industries“, kuri atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Baltrušaičio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad techniniame projekte buvo parinktas nepakankamos galios (22 kVA) rezervinio elektros energijos tiekimo generatorius, kuris nurodytas ir 2016 m. rugsėjo 9 d. rangos sutartyje Nr. J9-1544 (toliau – Sutartis) ir todėl, siekdamas užtikrinti tinkamą priešgaisrinių sistemų pajungimą, Užsakovas pageidauja, kad Rangovas atliktų papildomus darbus, t. y. 110 kVA galios elektros generatoriaus įrengimo bei projektavimo darbus (pagal šio papildomo susitarimo priede Nr. 1 pateiktą darbų sąmatą), nenumatytus techniniame projekte ir konkursiniame Rangovo pasiūlyme, atitinkamai patikslinant ir papildant susijusias techninio projekto dalis, taip pat atsižvelgdamos į Rangovo 2017 m. rugsėjo 21 d. raštą Nr. 10.1-SD17-1287 (toliau – Raštas), bei vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 14 (toliau – Papildomas susitarimas) ir nusprendė:

1. Atlikti papildomus techniniame projekte nenumatytus 110 kVA galios elektros generatoriaus projektavimo bei įrengimo darbus, pagal šio papildomo susitarimo priede Nr. 1 pateiktą darbų sąmatą. Darbų vertė – 88 367,11 Eur (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai 11 centų) įskaitant PVM.
2. Padidinti Sutarties 2 punkto 2 dalyje nurodytą Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų kainą šio Papildomo susitarimo 1 punkte ir priede Nr. 1 nurodyta suma, t. y. nuo 15 675 719,25 Eur su PVM iki 15 764 086,36 su PVM, atitinkamai padidinant Sutarties 2 punkte nurodytą bendrą sutarties kainą įskaitant visus mokesčius ir PVM nuo 15 917 719,25 Eur su PVM iki 16 006 086,36 Eur.
3. Techniniame projekte ir Rangovo konkursiniame pasiūlyme numatytų 22 kVA rezervinio elektros energijos tiekimo generatorius įrengimo darbų atsisakymą įforminti atskiru susitarimu dėl Sutarties vertės sumažinimo.
4. Sutarties Šalys susitaria, kad šis susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.
5. Sutarties Šalys susitaria, kad už šio Papildomo susitarimo 1 punkte ir 1 priede nurodytus papildomus darbus Užsakovas papildomai sumoka Rangovui šio Papildomo susitarimo 1 punkte ir 1 priede nurodytą sumą. Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (Nr. 11). Priemonė 01 03 02 „Klaipėdos daigafunkcio sveikatingumo centro statyba“, savivaldybės biudžeto lėšos.
6. Sutarties Šalys susitaria, kad šiame Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.
7. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Sutartis ir šis susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama susitarimo nuostatom.
8. Šis susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
9. Susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

10. Šio papildomo susitarimo priedai, kurie yra jo neatskiriama dalis:
Priedas Nr. 1 – Papildomų darbų sąmata, 3 lapai.

ŠALIŲ PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
Swedbank“, AB, Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius

(parašas)

Saulius Budinas



RANGOVAS

Jungtinės veiklos sutarties partneriai:

UAB „Deglas“, AB „Axis Industries“

(atsakingas partneris)

Kulautuvos g. 45a, 47190 Kaunas

tel. (8 37) 360234, faks. (8 37) 360358

Kodas 165707056

PVM mokėtojo kodas LT 657070515

Luminor Bank AB

A. s. LT75 2140 0300 0031 7621

Generalinis direktorius

(parašas)

Remigijus Baltrušaitis