

SUSITARIMAS Nr.1
DĖL 2017 M. RUGSĖJO 18 D. SUTARTIES NR. ST/VT-29/2017 PAKEITIMO

2017-11-23 d.
Vilnius

Vilniaus Naujosios Vilnios kultūros centras, įstaigos kodas 188210145, atstovaujama direktorės Oksanos Treščenko, toliau vadinama Užsakovu,

ir

UAB „VT statyba“, įmonės kodas 301053724, atstovaujama direktoriaus Tadeušo Bojarovičiaus, toliau vadinama Rangovu, Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis,

atsižvelgiant į tai, kad:

a) Šalys 2017 m. rugsėjo 18 d. pasirašė sutartį Nr. RS/VT-29/2017 (toliau – Sutartis) dėl Naujosios Vilnios kultūros centro pastato, esančio Pergalės g. 8, Vilniuje, modernizavimo (vėdinimo sistemos ir gaisrinio vandentiekio darbų (toliau – darbai);

b) vadovaujantis Sutarties 1.5. punktu, Šamatinuose skaičiavimuose pateikti darbų kiekiai preliminarūs ir Sutarties vykdymo metu jie gali kisti (didėti ir/ar mažėti). Sutarties kaina gali būti koreguojama padidėjusių apimčių/nevykdomų Darbų sumomis iki 40 proc., sudarant rašytinį susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

c) jeigu paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės Techninės specifikacijos sprendinių pasikeitimai ir kai tokių aplinkybių Šalys negalėjo iš anksto numatyti, tokiu atveju dalis papildomų darbų, kurie buvo įtraukti į „Šamatinis skaičiavimas“, gali būti įsigijami iš Rangovo (to paties tiekėjo), neskelbiant naujo pirkimo, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Kainodaros nustatymo metodikos 23.5. punktu, neviršijant 15 % pradinės Sutarties vertės;

d) atsižvelgiant į tai, Šalys sudarė šį susitarimą dėl 2017 m. rugsėjo 18 d. sutarties Nr. RS/VT-29/2017 pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 1.2 punktą „1.2. Darbų kaina yra 124900,67 Eur, su PVM (vienas šimtas dvidešimt keturi šimtai tūkstančių devyni šimtai Eur. 67 ct)“

išdėstant jį taip:

„1.2. Darbų kaina yra 167403,32 su PVM (vienas šimtas šešiasdešimt septini tūkstančiai keturi šimtai trys Eur ir 76 ct)“, kurą sudaro pagal punktą b) sumos 148785,33 su PVM (vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septini šimtai aštuoniasdešimt penki Eur ir 33 ct)“ ir pagal punktą c) sumos 18617,99 su PVM (aštuoniolika tūkstančių šeši šimtai septyniolika Eur ir 99 ct)“

2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

3. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.

4. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

5. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

6. Šis Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

7. Susitarimo priedai:

7.1. Pasitarimo protokolai Nr.1, 2.

7.2. Objektinė sąmata.

7.3. Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas.

Užsakovas

Direktorė Oksana Treščenko



Rangovas

Direktoriaus Tadeušas Bojarovičius

